

## POTENZIAMENTO DELLA TRATTA BARBERINO - FIRENZE NORD

Principali interventi programmati nell'anno 2021



Completamento scavo piazzole di sosta Galleria Santa Lucia

**giugno**

Completamento varo travi Viadotto Baccheraia

**giugno**

2021  2022

**febbraio**

Installazione impianti Galleria Santa Lucia

**dicembre**

Completamento Nuova carreggiata sud



Completamento Viadotto Marinella e inizio scavi Galleria Santa Lucia

**marzo - aprile**

**2017**

Completamento opere civili Galleria Boscaccio

**giugno**

**2019**

Riqualifica attuale carreggiata nord

**entro luglio**

**2023**

**2018**

**dicembre**

Abbattimento diaframma Galleria Boscaccio

**2020**

**giugno**

Completamento scavo Galleria Santa Lucia

**2021**

**2022**

**entro luglio**

Riqualifica attuale carreggiata sud

**2024**

**entro ottobre**

Completamento impianti