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DEL PIANO

Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito
il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 201 dell’11/11/2014

PREMESSA

Il presente documento costituito dalla relazione inerente le attivita espletate ai sensi della
dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 201 dell'’11/11/2014, come previsto dall’art.9
della suddetta ordinanza, individua altresi gli ulteriori interventi inseriti nel piano, approvato con Ordinanza
Commissariale 1/2015 e rimodulati con Ordinanza Commissariale 17 del 15/04/2015, che alla data odierna e
possibile liquidare. Si propone inoltre 'ammissione a contributo di una serie di interventi di somma urgenza
facenti parte del piano approvato con ord.1/2015 ma senza copertura finanziaria

Con Ordinanza Commissariale 1 del 13/01/2015, il Dirigente del Settore Sistema regionale di
protezione civile della Regione Toscana, in qualita di Commissario delegato, ha approvato il piano dei “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19
e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato” nei
limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 10 dellOCDPC 201/2014, visto che con nota n.prot.
RIA/0067048 del 23/12/2014 il Capo del Dipartimento ha approvato la proposta di piano degli interventi,
sottopostagli.

In particolare il piano ha previsto:

a) gliinterventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;
b) gli interventi urgenti gia completati ovvero da realizzare.

Il piano degli interventi dell’ord.1/2015 era costituito dai seguenti allegati:

Allegato 1 — Spese di soccorso

Allegato 2 - Gestione degli evacuati
Allegato 3 — Somme Urgenze finanziate
Allegato 4 — Somme urgenze non finanziate

Con Ordinanza Commissariale 9 del 17/02/2015, il Commissario delegato ha approvato le procedure e
la modulistica che gli enti attuatori degli interventi inseriti nel piano, devono seguire per la richiesta di
rimborso del finanziamento e per la rendicontazione delle spese.

Con Ordinanza Commissariale 17 del 15/04/2015, si € proceduto ad una prima rimodulazione del
piano approvata dal Dipartimento di Protezione Civile con nota DPC/RIA/0015455 del 23/03/2015 ed alla
liguidazione di una quota parte degli interventi per un importo pari a 2.096.925,36.

Si ricorda che lo stato emergenziale termina in data 19/10/2015, per cui in relazione si evidenzia
quanto potra essere liquidato ulteriormente entro i termini della gestione commissariale e quanto dovra
essere liquidato in regime ordinario.



INTERVENTI DI TIPO a) - Interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione liquidati con
ordinanza commissariale 17/2015 (Allegati 1 — 2)

In linea con la definizione della tipologia degli interventi riportata al comma 3 dell’art.1 dell
0O.C.D.P.C. 201/2014, nell’ Allegato 1 dell’Ordinanza Commissariale 1/2015 sono stati riportati gli interventi
di soccorso alla popolazione vale a dire interventi quali:

e il pompaggio di acqua da edifici pubblici e privati, alla pulizia di fango e detriti dalle
abitazioni;

e le spese sostenute per I'acquisto di generi alimentari per la popolazione evacuata, volontari
e personale di protezione civile;

o il noleggio di attrezzature quali ad esempio segnaletica stradale, motopompe e carrelli per il
loro trasporto;

e l'acquisto di carburante per i mezzi di soccorso;

e in generale le spese varie connesse con il prestare soccorso alle popolazioni colpite dagli
eventi.

Le spese di soccorso approvate con ordinanza commissariale 1/2015 erano pari a 117.002,37 €.

A seguito della prima istruttoria condotta sono risultate delle economie 43.515,42 €., per cui le
spese di soccorso finali sono risultate essere pari a 73.486,95 € e sono state interamente liquidate
con ordinanza commissariale 17/2015.

In Allegato 1 si riportano le spese di soccorso finali con le colonne inerenti i mandati di liquidazione.

Gli interventi di tipo a) comprendono anche i costi sostenuti per assicurare ricovero delle
popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui al punto fra le quali:
e contributi per 'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati con le modalita previste dell’art. 2
del OPCDC 201/2014;
e rimborso delle spese alberghiere.

Tali costi sono stati riportati nell’Allegato 2 - Gestione degli evacuati dell’ordinanza commissariale 1/2015
ed ammontavano a complessivi 25.040,00 €, di cui 3.340,00 € da assegnarsi alale spese alberghiere e
21.700 € da assegnarsi alle spese di autonoma sistemazione.

A seguito dell'istruttoria condotta per la prima fase di liquidazione, & stato verificato che per quanto
riguarda le spese alberghiere queste sono risultate essere pari a 1.955.00 € e le spese di_autonoma
sistemazione pari a € 22.126,67, per cui € riscontrata un’economie nelle spese alberghiere pari a € 1.385,00,
ed un incremento delle spese di autonoma sistemazione pari a € 426,67.

Pertanto per le spese di gestione degli evacuati interamente liquidate con ordinanza
commissariale 17/2015 e riportate in Allegato 2 della presente relazione con le colonne inerenti i mandati
di liquidazione, si € registrato un’economia pari a 958,33 €, in _quanto le spese totali ammontano a
24.081,67 € contro i 25.040,00 € approvati nel piano.

Il fabbisogno complessivo per gli interventi di tipo a) che ammontava a 142.042,37 € nel piano approvato
con ordinanza commissariale 1/2015, al termine della prima istruttoria di liquidazione approvata con
ordinanza commissariale 17/2015¢ risultato essere pari a € 97.568,62.

Con ordinanza commissariale 17/2015 sono state liquidate tutte le spese di tipo a), per cui
non permangono ulteriori interventi di tale tipologia da liquidare.



INTERVENTI DI TIPO b) Interventi di somma urgenza
ALLEGATO 3-INTERVENTI DI SOMMA URGENZA Il RIMODULAZIONE

INTERVENTI LIQUIDATI CON ORDINANZA COMMISSARIALE 17/2015

Gli interventi in somma urgenza che ci sono stati trasmessi dai soggetti competenti tramite le province di
riferimento fanno parte del piano degli interventi, in linea con la definizione riportata dal’O.C.D.P.C.
201/2014 art. 1comma 3, di seguito riportata:

b) interventi urgenti gia completati ovvero da realizzare.

Nella redazione del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale 1/2015 é stato
necessario definire dei criteri di priorita a cui & corrisposto un diverso contributo di finanziamento in
percentuale. Le somme urgenze finanziate a cui € stato dato un contributo iniziale di 3.062.824,51 € sono
state riportate nell’Allegato 3 del piano approvato con ordinanza commissariale 1/2015.

A seguito dell'istruttoria condotta per la prima richiesta di liquidazione del contributo finanziario
assegnato, sono emerse ulteriori economie da aggiungere a quanto gia riscontrato per le spese di soccorso,
per cui & stato possibile innalzare al 100% il contributo, approvando tale innalzamento, e la contestuale
liquidazione di una parte degli interventi gia conclusi, con I'ordinanza 17/2015.

Pertanto di tale tipologia di interventi, ai quali dopo avere eseguito la prima rimodulazione sono stati

assegnati  3.032.194,41 €, ne sono gia stati liquidati 1.999.356,74 € con ordinanza commissariale
17/2015.

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DA LIQUIDARE CON Il RIMODULAZIONE

Nel corso del'emergenza e stata condotta una seconda istruttoria per liquidare gli ulteriori interventi
di tipo b) di somma urgenza che restavano da liquidare, per un importo pari a 1.032.837,67 €, in quanto si
erano lasciati a disposizione del Commissario Delegato 118.236,97 € per una seconda eventuale
rimodulazione.

Al termine di tale istruttoria € emerso che sono liguidabili entro il termine della fase emergenziale,
accettando anche un lieve innalzamento di alcune somme urgenze, 265.616,87 € degli interventi finanziati
nel piano, restando da liquidare in ordinario 771.207,16 €.

Come é riportato nell’'Allegato 3, le somme urgenze da liquidare richiedono un modesto incremento
pari a 3.986,36 €, che si deciso di coprire con le risorse lasciate a disposizione del commissario delegato
dall’'ordinanza commissariale n.17/2015.

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DA CONFERMARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO

Come gia accennato nel paragrafo che precede, per vari motivi, permangono da liquidare in
ordinario alcuni interventi in somma urgenza che erano stati ammessi a contributo con ord.1/2015 ed il cui
contributo assegnato era stato rimodulato con ord.17/2015, per un importo complessivo di 771.207,16 €.

In particolare:

- per gli interventi con codice piano SU-42 e SU-46, con ente attuatore il comune di Firenze, non &
stata inoltrata la richiesta di liquidazione nei tempi stabiliti dal Commissario delegato, per cui anche
se si confermano tali interventi all'interno del piano, si rimanda la loro liquidazione in regime
ordinario;

- per gli interventi con codice piano da SU-106 a SU-113, con ente attuatore la Citta Metropolitana di
Firenze, si € rilevata una problematica con la copertura assicurativa dell’ente in quanto a tutt'oggi la
compagnia assicurativa non ha indicato con esattezza I'importo che sara risarcito alla Citta
Metropolitana: Pertanto, anche se gli interventi sono tutti conclusi, non & possibile liquidare il
contributo assegnato in quanto non € possibile scorporare quanto coperto dalla polizza assicurativa.



INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INSERITI IN ALLEGATO 4 DELL'ORD.1/2015 DA AMMETTERE A
CONTRIBUTO

Le risorse lasciate a disposizione del commissario con ordinanza commissariale 17/2015, pari a
118.236,97 €, di cui si devono considerare gia assegnati 3.986,36 € a copertura del lieve innalzamento degli
interventi in somma urgenza da liquidare contestualmente all'approvazione di questa seconda
rimodulazione, €& stato deciso di assegnarle ad alcuni interventi in somma urgenza inseriti nel’Allegato 4
dell’ ordinanza commissariale 1/2015. Tale allegato raccoglieva alcuni interventi di somma urgenza che
pur essendo stati inseriti nel piano non erano stati ammessi a contributo finanziario.

In particolare, dopo avere effettuato delle verifiche con gli enti attuatori sullo stato di attuazione degli
interventi da ammettere a contributo, ed aver accertato I'importo dei lavori finale e che sono tutti conclusi, si
e deciso di ammettere a contributo i seguenti interventi con codice piano:

- SU-138 e SU-143 con ente attuatore il comune di Firenze;
- SU-144, SU-145, SU-146 con ente attuatore il comune di Fucecchio.

A tali interventi & stato assegnato un contributo pari al 70% dell'importo dei lavori dichiarato al loro
termine, per un totale di 110.853,99 €. Tale percentuale di contributo potra essere rimodulata in ordinario in
linea con eventuali economie risultanti dagli interventi ancora da liquidare.

In tale modo restano a disposizione del commissario delegato 3.396,62 €, che a seguito della nota del
Capo Dipartimento di Protezione Civile RIA/0045726 DEL 18/9/215, si & deciso di destinare ad eventuali
innalzamenti della gestione degli evacuati.



SCHEMA DELLA RIMODULAZIONE PROPOSTA

Di seguito si riporta uno schema della seconda rimodulazione e della liquidazione che si attuera contestualmente alla sua approvazione, con indicato

guanto restera da liquidare in ordinario.

CONTRIBUTO CONTRIBUTO DA RESIDUO DA
CONTRIBUTO ASSEGNATO CONTRIBUTO LIQUIDATO COMNFERMATO/ASSEGNATO LICUIDARE CON 1N LIQUIDARE IN
TIPOLOGIA INTERVEMTI CON ORD.17/2015 COM ORD.17/2015 CON Il RIMODULAZIONE RIMODULAZIOMNE ORDIMARIO
Interventi di tipo a) Soccorso 73.486,95 73.486,95 73.486,95
Int ti di ti Gesti
nterventi di tipo a) Gestione 24.081,67 24.081,67 24.081,67
degli evacuati
assegnati ad eventuali
innalzamenti della gestione degli 3.396,62 3.396,62
evacuati
Interventi di tipo b) somma
3.032.194,41 1.999,356,74 3.036.180,77 265.616,87 771.207,16
urgenza
a disposizione del commissario
. .. . 118.236,97
per rimodulazioni del piano
nuovi interventi di tipo b) da
inserire nel piano reltupF:randDIi 110.853,99 110.853,99
dall’Allegato 4 dell'Ordinanza
commissariale 1/2015
FINAMNZIAMENTO ASSEGNATO
3.248.000,00 2.096.925,36 3.248.000,00 205.616,87 885.457,77

CON OCDPC 201/2014




OCDPC 201/2014 - SETTEMBRE 2014
ALLEGATO 1 - INTERVENTI DI SOCCORSO
LIQUIDATI CON ORDINANZA COMMISSARIALE
17/2015
DESCRIZIONE CONTRIBUTO
IMPORTO SPESA IMPORTO LAVORI
) ) SPESA DI TIPOLOGIA DI TIPOATTO CHE  |ESTREMI ATTO CHE DISPONE ASSEGNATO E VARIAZIONE MANDATO DI DATA
ID-PIANO ID CRITICITA! OGGETTO CRITICITA SOGGETTO COMPETENTE SOCCORSO SPESA FORNITORE DISPONE LA SPESA LA FORNITURA DI SOCCORSO IN PR ACCERTATO CON PRIMA LIQUIDATO CON CONTRIBUTO CAPITOLO LIQUIDAZIONE MANDATO
ORD.1/2015 ISTRUTTORIA
SOSTENUTA ORD.17
acquisto carburante
Tromba daria e per attrezzature e Stazione di Servizio Det. Servizio LPC n° 7 del
S1 F1048011038 - Comune di Cerreto Guidi mezzi di soccorso acquisto Pingua Self di Pecorini Determinazione ’ € 20.000,00 FI 7.559,68 7.559,68 12.440,32 1111 1 16/04/2015
grandinata - 20/09/2014
VV.FF. ed Filippo & C. s.a.s.
Associazioni
. teli, corde, chiodi, . o
s2 FI048011039 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi tute usa e getta, acquisto OBI Montecatini Determinazione | Db Servizio LPCn®7 del | o 2.300,00 | FI 2.274,27 2.274,27 25,73 11 1 1610412015
grandinata N 20/09/2014
mascherine, ecc.
. legname, teli .
Tromba d'aria e . - - . ROSSETTI - Det. Servizio LPC n° 7 del
1111 1 16/04/2015
S3 Fl048011040 grandinata Comune di Cerreto Guidi corde, chiodi, ecc acquisto PREFABBRICATI s.r.l. Determinazione 20/09/2014 € 25.000,00 Fl 18.887,07| 18.887,07 6.112,93
per VV.FE.
Tromba d'aria e teli, corde, Oleificio Cooperativo Det. Servizio LPC n° 7 del
S4 F1048011041 - Comune di Cerreto Guidi mascherine, guanti, acquisto p Determinazione ’ € 1.500,00 FI 1.407,16 1.407,16 92,84 1111 1 16/04/2015
grandinata ecc Montalbano 20/09/2014
riparazione
o motoseghe ed Officina Martellini s.n.c. . o
S5 FI048011042 Tromba daria & Comune di Cerreto Guidi  |attrezzature varie servizio di Martellini Marco & Determinazione | DSt ServizioLPCn®7 del | o 5.000,00 | FI 113,18 113,18 4.886,82 1111 1 16/04/2015
grandinata - 20/09/2014
utilizzate per Stefano
I'emergenza
. sostituzione vetri e Autocarrozeria . o
s6 FI048011043 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi riparazione servizio Benvenuti di Tocco & C.|  Determinazione | DU Senvizio LPCn®7 del | o 600,00 | FI 305,00 305,00 295,00 11 1 1610412015
grandinata 20/09/2014
automezzo comune Sas
riparazione
L automezzo - . .
s7 FI048011044 Tromba daria & Comune di Cerreto Guidi  |comunale servizio Autofficina Aurora Determinazione | DS ServizioLPCn®7 del | o 500,00 | FI 430,00 430,00 70,00 1111 1 16/04/2015
grandinata o } S.n.c. 20/09/2014
sostituzione batteria
e gomme
s8 FI048011045 Tromba daria & Comune di Cerreto Guidi recupero amianto in servizio ECOISOL di Leone Determinazione | DS ServizioLPCn®7 del | o 5.000,00 | FI 1.927,60 1.927,60 3.072,40 1111 1 16/04/2015
grandinata fraz. Stabbia Giuseppe 20/09/2014
s9 FI048011046 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi olio per motoseghe acquisto Agrifer Determinazione | D€t Servizio LPCn®7 del | o 500,00 | FI 432,61 432,61 67,39 11 1 1610412015
grandinata ecc. 20/09/2014
Tromba d'aria e ) - S . Consorzio Agrario di . Det. Servizio LPC n° 7 del
S10 Fl048011047 grandinata Comune di Cerreto Guidi teli di nailon, ecc. acquisto Cerreto Guidi Determinazione 20/09/2014 € 300,00 Fl 300,00
s11 FI048011048 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi teli di nailon acquisto Consorzio Agrario di Determinazione | D€t Servizio LPCn®7 del | o 800,00 | FI 645,51 645,51 154,49 11 1 1610412015
grandinata Vinci 20/09/2014
s12 F1048011049 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi teli di nylon corda acquisto L'AGRICOLA di Talini Determinazione | Db Servizio LPCn®7 del | o 4.000,00 | FI 3.707,47 3.707,47 292,53 11 1 1610412015
grandinata ecc. Piera 20/09/2014
s13 F1048011050 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi ferramenta varia acquisto Utensileria Santini Vieri |  Determinazione | D€t Servizio LPCn®7 del | o 2.000,00 | FI 1.998,84 1.998,84 1,16 11 1 1610412015
grandinata 20/09/2014
o bagni cimici per - o
s14 FI048011051 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi personale e noleggio SEBACH s.1.l. Determinazione | D€t Servizio LPCn®7 del | o 3.000,00 | FI 976,00 976,00 2.024,00 11 1 1610412015
grandinata A 20/09/2014
volontari
s15 FI048011052 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi pasti per VV.FF. ed acquisto Eudania Soc. Coop. Determinazione | Db Servizio LPCn®7 del | o 20.000,00 | FI 5.265,98 5.265,98 14.734,02 11 1 1610412015
grandinata Associazioni 20/09/2014
o acqua e panini per . . . o
s16 FI048011053 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi VV.FF. ed acquisto Cooperativa di Cerreto | oo minazione | Db Servizio LPCn® 7 del | o 500,00 | FI 311,15 311,15 188,85 11 1 1610412015
grandinata R Guidi 20/09/2014
Associazioni
s17 FI048011054 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi pasti per VV.FF. ed acquisto Ristorante PS Cerreto Determinazione | D€t Servizio LPCn®7 del | o 500,00 | FI 0,00 0,00 500,00
grandinata Associazioni Guidi 20/09/2014
s18 FI048011055 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi noleggio camion noleggio Ambiente e Vita - Determinazione | Db Servizio LPCn®7 del | o 3.500,00 | FI 2.440,00 2.440,00 1.060,00 11 1 1610412015
grandinata con granchio Cerreto Guidi 20/09/2014
s19 FI048011056 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi pasti per VV.FF. ed acquisto Pasticceria Nuova di Determinazione | D€t Servizio LPCn®7 del | o 100,00 | FI 60,06 60,06 39,94 11 1 1610412015
grandinata Associazioni Cerreto Guidi 20/09/2014
allacciamento
S20 FI048011057 Tromba d'aria e Comune di Cerreto Guidi energia elettrica acquisto Edison spa Determinazione | D€t Servizio LPCn®7 del | o 1.500,00 | FI 1.500,00 1.500,00 0,00 11 1 1610412015
grandinata campo base 20/09/2014
Stabbia
S21 F1048011059 Tmmpa daria e Comune di Cerreto Guidi acquisti vari acquisto Economo comunale Determinazione Det. Servizio LPC n® 7 del € 370,00 Fl 314,28 314,28 55,72 1111 1 16/04/2015
grandinata 20/09/2014
Mezzi meccanici
S22 FI48044001 Caduta Alberature sul | e i Signa per spostamento jLavori conmezzi |, ;1040 Agricola Lenzi | Determinazione | Det Settore 7 n. 26 del 6/5/14 € 2.500,00 | FI 2.500,00 2.500,00 0,00 1111 3 16/04/2015
territorio alberature su vie e |meccanici
giardini pubblici
s23 F148044001 Caqma_\ Alberature sul Comune di Signa Mezzi meccanici Lavori con mezzi AZ|end_a Agricola Determinazione Det Settore 7 n. 54 del € 1.000,00 = 999,60 999,60 0.40 11 3 16/04/2015
territorio per spostamento meccanici Valenti Carlo 30/6/14
S24 FI48044002 Edificio Via Cecco Santi |Comune di Signa Rimozione gronde e|, .\; ol Impresa Bertini Determinazione Det Settore 7n. 75del | ¢ 4.000,00 | FI 4.880,00 4.880,00 -880,00 1111 3 1604/2015
messa in sicurezza Gianpaolo 10/9/14
S25 F148044003 Giardino dell'Edera Comune di Signa E&Tz;'one detriti e Lavori edili Giuliani Massimo Determinazione Det Settlozrgg‘r‘l. 30 del € 2.000,00 Fl 2.440,00 2.440,00 -440,00 1111 3 16/04/2015
Rimozione detriti e
- ’ . L - A . _— Det Settore 7 n. 30 del
S26 F148044004 Giardino dell'Edera Comune di Signa pulizia e Lavori edili Giuliani Massimo Determinazione 12/5/14 € 1.000,00 Fl 1.220,00 1.220,00 -220,00 1111 3 16/04/2015
transennatura

EVENTO SETTEMBRE 2014

ALLEGATO 1 - INTERVENTI DI SOCCORSO LIQUIDATI CON ORDINANZA COMMISSARIALE 17/2015




EVENTO SETTEMBRE 2014

ALLEGATO 1 - INTERVENTI DI SOCCORSO LIQUIDATI CON ORDINANZA COMMISSARIALE 17/2015

COMMISSARIALE 1/2015

LIQUIDATE CON ORDINANZA
COMMISSARIALE 17/2015

DESCRIZIONE CONTRIBUTO
IMPORTO SPESA IMPORTO LAVORI
. . SPESA DI TIPOLOGIA DI TIPO ATTO CHE ESTREMI ATTO CHE DISPONE ASSEGNATO E VARIAZIONE MANDATO DI DATA
ID-PIANO ID CRITICITA! OGGETTO CRITICITA SOGGETTO COMPETENTE SOCCORSO SPESA FORNITORE DISPONE LA SPESA LA FORNITURA DI SOCCORSO IN PR ACCERTATO CON PRIMA LIQUIDATO CON CONTRIBUTO CAPITOLO LIQUIDAZIONE MANDATO
ORD.1/2015 ISTRUTTORIA
SOSTENUTA ORD.17
S27 F148044005 Palazzo Comunale Comune di Signa Lnts?g:::;;lozi“z'a ;l;lé)rlzggm scala Bonaccorso Ciro Determinazione Det Settore 7 n. 26 del 6/5/14| € 1.200,00 Fl 1.220,00 1.220,00 -20,00, 1111 3 16/04/2015
s28 F148044005 Palazzo Comunale  |Comune di Signa Interventi di pulizia |, o o it Impresa Bertini Determinazione Det Settore 7n. 75 del | o 2.000,00 | FI 2.440,00 2.440,00 -440,00 111 3 16/04/2015
e sistemazione Gianpaolo 10/9/14
S20  |F148044006 ScuolaLeonardada |, 0 gi signa Sistemazione Lavori edil Impresa Bertini Determinazione Det Settore 7n. 75del | ¢ 2.000,00 | Fi 2.679,12 2.679,12 679,12  1un 3 1610412015
Vinci - Via Roma controsoffitti Gianpaolo 10/9/14
Sistemazione
N . . — Lo . o Det Settore 7 n. 30 del
S30 F148044007 Edificio Ex Donizetti Comune di Signa esterni per messa |Lavori edili Giuliani Massimo Determinazione 12/5/14 € 1.000,00 Fl 1.220,00 1.220,00 -220,00 1111 3 16/04/2015
in sicurezza
Via Pietra a Padule - Rimozione piante
S31 LU046018002 Massaciuccoli Comune di Massarosa dalto fusto, rami Servizio Dami Antonio Buono d'ordine n.194 DEL 24/09/2014 € 1.197,36 LU € 1.197,36 1.197,36) 0,00 1111 2 16/04/2015
caduti e detriti.
Rimozione detrit,
S32 LU046018003 Via di Mezzo/Via Comune di Massarosa fornitura e posain | ;o Tommasi Gianiuca Buono d'ordine n.194 DEL 24/09/2015 | € 101841 | LU |e 1.018,41 1.018,41 0,00 1111 2 1604/2015
dell'lnferno - Quiesa opera di sacchi di Escavazioni Srl ! ! !
sabbia in prossimita
S33 LU046018004 Loc. Macellarino - Comune di Massarosa Stasatura chiaviche, g1, RO.EN. Servizi Ecologici |51, grordine n.194 DEL 24/09/2016 | € 111660 | LU |e 1.116,60 1.116,60 0,00 1111 2 1604/2015
Bozzano gliglie e condotte Srl ! ! !
TOTALE SPESE DI SOCCORSO DA LIQUIDARE 73.486,95
ECONOMIE SULLE SPESE DI SOCCORSO 43.515,42
TOTALE SPESE DI SOCCORSO
TOTALE SPESE DI SOCCORSO INSERITE RISULTANTI DOPO ISTRUTTORIA E
NEL PIANO CON ORDINANZA € 117.002,37 € 73.486,95
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Tromba d'aria e COMUNE DI . . Ordinanza n° 26
FI048011058-01 grandinata CERRETO GUIDI Zanchi Antonino 4 1 0 del 21/09/2014 19/09/2014 21/04/2015 213 € 3.600,00 € 4.260,00 1111 5 16/04/2015 -€ 660,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI P Ordinanza n° 27
FI048011058-02 grandinata CERRETO GUIDI Ventolini Tiziano 5 1 0 del 21/09/2015 22/09/2014 31 € 800,00 € 275,00 1111 4 16/04/2015 € 525,00 €0,00 Fl
Tromba d'aria e COMUNE DI Xiaofei Zhou Ordinanza n° 27
F1048011058-04 . .
grandinata CERRETO GUIDI (Giada) 4 1 1 del 21/09/2017 21/09/2014 31 € 800,00 €0,00 € 800,00 €0,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI . . ordinanza in fase
FI048011058-03 grandinata CERRETO GUIDI Topalli Adrian 4 1 0 di emissione 22/09/2014 28 € 1.740,00 €1.680,00 1111 4 16/04/2015 € 60,00 €0,00 Fl
Tromba d'aria e COMUNE DI Baduashvili Ordinanza n° 38
F1048011001-05 grandinata CERRETO GUIDI Aleksandr 1 1 0 del 23/09/2014 19/09/2014 02/10/2014 13 € 300,00 € 130,00 1111 5 16/04/2015 € 170,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI " Ordinanza n° 38
F1048011001-06 grandinata CERRETO GUIDI Montanelli Bruno 2 1 2 del 23/09/2014 19/09/2014 02/10/2014 13 € 800,00 € 346,67 1111 5 16/04/2015 € 453,33 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI . Ordinanza n° 27
FI048011001-07 grandinata CERRETO GUIDI Zou Peizhen 8 1 0 del 20/09/2014 19/09/2014 15/10/2014 26 € 600,00 € 520,00 1111 5 16/04/2015 € 80,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI . Ordinanza n° 27
F1048011001-08 grandinata CERRETO GUIDI Yang Cui 3 1 0 del 20/09/2014 19/09/2014 15/10/2014 26 € 600,00 € 520,00 1111 5 16/04/2015 € 80,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI A Ordinanza n° 27
FI048011001-09 grandinata CERRETO GUIDI Luo Jainping 4 1 0 del 20/09/2014 19/09/2014 15/10/2014 26 € 600,00 € 520,00 1111 5 16/04/2015 € 80,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI S Ordinanza n° 27
FI048011001-10 grandinata CERRETO GUIDI Liu Aihua 12 1 0 del 20/09/2014 19/09/2014 15/10/2014 26 € 600,00 € 520,00 1111 5 16/04/2015 € 80,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI . Ordinanza n° 27
FI048011001-11 grandinata CERRETO GUIDI Huang Jinsong 13 1 0 del 20/09/2014 19/09/2014 15/10/2014 26 € 600,00 € 520,00 1111 5 16/04/2015 € 80,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI I Ordinanza n° 39
FI048011001-12 grandinata CERRETO GUIDI Giannini Michele 3 1 0 del 23/09/2014 19/09/2014 20/11/2014 62 € 600,00 € 1.240,00 1111 5 16/04/2015 -€ 640,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI . Ordinanza n° 37
FI048011001-13 grandinata CERRETO GUIDI Zhu Yongnian 4 1 0 del 23/09/2014 19/09/2014 19/10/2014 30 € 600,00 € 600,00 1111 5 16/04/2015 €0,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI Tunaru Constantin Ordinanza n° 37
F1048011001-14 grandinata CERRETO GUIDI Marian 3 1 0 del 23/09/2014 19/09/2014 19/10/2014 30 € 600,00 € 600,00 1111 5 16/04/2015 €0,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI . . Ordinanza n° 36
F1048011001-15 grandinata CERRETO GUIDI Ye Minggui 6 1 0 del 23/09/2014 19/09/2014 19/10/2014 30 € 600,00 € 600,00 1111 5 16/04/2015 €0,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI o Ordinanza n° 36
FI048011001-16 grandinata CERRETO GUIDI Chen Xiaoping 3 1 0 del 23/09/2014 19/09/2014 19/10/2014 30 € 600,00 € 600,00 1111 5 16/04/2015 €0,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI o Ordinanza n° 43
FI048011001-19 grandinata CERRETO GUIDI Innocenti Primo 3 1 2 del 24/09/2014 19/09/2014 19/10/2014 30 € 1.000,00 € 1.000,00 1111 5 16/04/2015 €0,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI . . Ordinanza n° 41
FI048011001-20 grandinata CERRETO GUIDI Bergonzi Sergio 1 1 1 del 23/09/2014 19/09/2014 19/10/2014 30 € 500,00 € 500,00 1111 5 16/04/2015 €0,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI Trylich Marzena Ordinanza n°® 41
F1048011001-21 grandinata CERRETO GUIDI Jolanta 1 1 0 del 23/09/2014 19/09/2014 19/10/2014 30 € 300,00 € 300,00 1111 5 16/04/2015 €0,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI . 3369 del
Fl048011001-22 grandinata CERRETO GUIDI Allamani Eduart 5 1 0 271212015 19/09/2014 24/10/2014 35 € 600,00 € 700,00 1111 5 16/04/2015 -€ 100,00 Fl
Tromba d'aria e COMUNE DI . . . 3372 del
FI048011001-23 grandinata CERRETO GUIDI Ghilarducci Dario 1 1 0 271212015 19/09/2014 24/10/2014 35 € 300,00 € 350,00 1111 5 16/04/2015 -€ 50,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI . Ordinanza n° 46 _
FI048011001-17 grandinata CERRETO GUIDI Cetta Gerardina 2 1 1 del 26/09/2014 26/09/2014 = 30 € 600,00 FI
Tromba d'aria e COMUNE DI - Ordinanza n° 42 _
Fl048011001-18 grandinata CERRETO GUIDI Mannisi Calogero 1 1 1 del 24/09/2014 24/09/2014 = 30 € 500,00 Fl
Eg::n.lgarazgga;: Comune di Lastra a Ordinanza n®
Fl0480024007-1} nagnata ¢ . . Ceccherini Paolo 3 1 0 110 del 19/09/2014 31/01/2015 134 € 2.400,00 € 2.680,00 1111 6 16/04/2015 -€ 280,00 Fl
eccezionali raffiche di Signa 26/09/2014

vento
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Forte grandinata . Ordinanza n°
Fl0480024007-2/20c0magnata da. | Comune di Lastraa |y ios peccace 1 1 0 110 del 19/09/2014 31/01/2015 134 €1.200,00 €1.34000[ 1111 6 16/04/2015 -€140,00 FI
eccezionali raffiche di Signa 6/09/2
vento 26/09/2014
. . Comune di . . . Ordinanza 32 del Ordinanza 32 del
LU046018001 Rio Tre Gore - Quiesa Massarosa Sigg. ri Mattei 2 1 1 10/10/2014 10/10/2014 21/04/2015 214 €3.600,00 € 4.280,00 1111 7 16/04/2015 -€ 680,00 LU
TOTALE SPESE ALBERGHIERE LIQUIDATE CON ORDINANZA TOTALE AUTONOMA SISTEMAZIONE LIQUIDATE CON
COMMISSARIALE 17/2015 ORDINANZA COMMISSARIALE 17/2015
€ 1.955,00 €22.126,67
TOTALE SPESE ALBERGHIERE INSERITE NEL PIANO TOTALE SPESE AUTONOMA SISTEMAZIONE INSERITE NEL PIANO
€ 3.340,00 € 21.700,00
TOTALE SPESE ALBERGHIERE ACCERTATE AL TERMINE DELLA PRIMA ISTRUTTORIA E LIQUIDATE TOTALE SPESE AUTONOMA SISTEMAZIONE ACCERTATE AL TERMINE DELLA PRIMA ISTRUTTORIA E LIQUIDATE CON
CON ORDINANZA COMMISSARIALE 17/2015 ORDINANZA COMMISSARIALE 17/2015
€ 1.955,00 €22.126,67
|TOTALE ECONOMIE SPESE ALBERGHIERE € 1.385,00 TOTALE INCREMENTI SPESE AUTONOMA SISTEMAZIONE -€ 426,67
TOTALE SPESE GESTIONE EVACUATI INSERITE NEL PIANO
€ 25.040,00
TOTALE SPESE GESTTIONE EVACUATI ACCERTATE AL TERMINE DELLA PRIMA ISTRUTTORIA E LLIQUIDATE
CON ORDINANZA COMMISSARIALE 17/2015
€ 24.081,67
TOTALE ECONOMIE GESTIONE EVACUATI € 958,33
EVENTO SETTEMBRE 2014 ALLEGATO 2 - GESTIONE DEGLI EVACUATI LIQUIDATI CON ORDINANZA COMMISSARIALE 17/2015




OCDPC 201/2014 - SETTEMBRE 2014 ALLEGATO 3 - INTERVENTI DI
SOMMA URGENZA Il RIMODULAZIONE

INTERVENT!I LIQUIDATI CON ORDINANZA COMMISSARIALE 17/2015

VARIAZIONE
DATA ULTIMAZIONE CONTRIBUTO IMPORTO CONTRIBUTODA |  VARIAZIONE CONTRIBUTO
ID PIANO ID CRITICITA' OGGETTOCRITICITA' | SOGGETTO ATTUATORE | P=SCRZIONE RTERVENTOIN |- para vergaLE | D R | e OPREVISTA |DITTAJE ESECUTRICEN| | MPORTOINTERVENTO | pg PRIORITA’ FINANZIATO CON | DICHIARATO A |LIQUIDARE secondq IMPORTO LAVORI|  SoNTRIBUTO ASSEGNATO E CAPITOLO | MaNDATO | | BATR
ULTIMAZIONE : ORD.1/2015 CHIUSURA LAVORI 0rd.1/2015  |secondo ord.1/2015 poeitiicte LIQUIDATO CON ORD.17]
Rimozione di parti pericolanti di alberi| SOLE Cooperativa
. . Comune di Capraia e [lungo la viabilita e pulizia di sedi . Sociale Onlus con sede i CONTROLLO
SU-1 FI008001 caduta alberi e rami L imite rasal o areb pubblithe ingombrate 19/09/2014 Arch. Roberto Montagni CONCLUSO WA 1.004,08 Fi palicmved 1,004,080 1,004,080 1,004,080 0,000 0,000 1,004,080 111 1 16/0412015
da rami Capraia e Limite
Messa in sicurezza dei plesso
. ) scolastico C. Corti mediante taglio di
Su-3 FI008003 caduta alberi Comune di Capraia e - |n. 2 alberi pericolanti aiacen 10/09/2014 Arch. Roberto Montagni CONCLUSO STES SRL con sede in 11.590,00 Fi RIPRISTINO SCUOLE 11,590,000 11,590,000 11,590,000 0,000 0,000) 11,590,000 111 1 16/04/2015
Limite I'edificio. Messa in sicurezza del Montelupo F.no (FI)
plesso scolastico G. Marconi
mediante rimozione di albero caduto.
. taglio alberi alto fusto e . .
SU-4 F1048011001 Tromba d'aria e grandinata Comune di Cerreto \to legname frazione 19/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 26/09/2014 Ditta Tanganelii Silvano 10.560,00 FI CONTROLLO 10.560,000) 9,882,000 9.882,000| 678,000 678,000 9.882,000) 1111 12 1610412015
Guidi Stabbia Arch. Edo Rossi VEGETAZIONE
SU-5 FI048011002 Tromba d'aria e grandinata Comune di Cerreto  |ripresa bituminasa della ) 10/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 10/10/2014 Ditta Tanganelli Silvano 15.180,00 Fi STRADE 10.626,000) 10.980,000) 7.686,000) 4.200,000) 2.940,000) 10.980,000) 111 12 16/04/2015
Guidi one frazione Stabbia Arch. Edo Rossi
- . Comune di Cerreto [taglio alberi alto fusto e Dirigente Area Tecnica Ditta Pucciarelli di CONTROLLO
SU-6 FI048011003 Tromba daria e grandinata Cuidi e Stabbia 19/09/2014 e e CONCLUSO 02/10/2014 o 20.040,00 Fi it 20,040,000 24.461,000 24.461,000) 4,579,000 4.579,000 24.461,000) 111 12 16/0412015
SU-7 F1048011004 Tromba daria e grandinata | COM™Une di Cerreto |Ripristino argine Torrente Vincio in 10/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 26/09/2014 Ditta Tanganelli Silvano 3.960,00 Fi ARGINE 3,564,000 3.586,800) 3.228,120 373,200 335,880 3.586,800 111 12 1610412015
Guidi fraz. Stabbia Arch. Edo Rossi
su-8 FI048011005 Tromba daria e grandinata, | Comune di Cerreto  Jiagio alhert akto fusto e 19/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 30/09/2014 Ditta Tanganelli Silvano 11.484,00 Fi CONTROLLO 11.484,000 11,034,900 11.034,900 449,100 449,100 11.034,000 111 12 16/04/2015
Guidi 1to frazione Lazzeretto Arch. Edo Rossi VEGETAZIONE
. taglio alberi alto fusto e . . . -
su-9 F1048011006 Tromba d'aria e grandinata Comune di Cerreto to legname frazione 19/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 30/09/2014 Ditta Pucciareli di 7.260,00 FI CONTROLLO 7.260,000 4,099,200 4.099,200) 3.160,800) 3.160,800 4.099,200) 1111 12 1610412015
Guidi Lazzeretto Arch. Edo Rossi Pucciarellei Alfredo VEGETAZIONE
taglio alberi alto fusto e
SU-10 F1048011007 Tromba d'aria e grandinata | COmune di Cerreto - a amento legname - 19/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 10/10/2014 ditta Buonanno Luigi S.r.l 39.600,00 Fi CONTROLLO 39.600,000 22.582,200 22.582,200) 17,017,800 17.017,800 22.582,200) 111 12 16/04/2015
Guidi sistemazione viabilita e ripristino Arch. Edo Rossi VEGETAZIONE
cordonati frazione Stabbia
- " Comune di Cerreto  [taglio alberi alto fusto e Dirigente Area Tecnica ditta Terra, Uomini e CONTROLLO
Su-11 F1048011008 Tromba d'aria e grandinata Guidi to frazione Stabbia 20/09/2014 Arch. Edo Rossi CONCLUSO 20/10/2014 Ambiente Soc. Coop a 35.640,00 FI VEGETAZIONE 35.640,000) 34.526,000) 34.526,000) 1.114,000]| 1.114,000| 34.526,000) 1111 12 16/04/2015
- . Comune di Cerreto [taglio siepe cipressi circostante Dirigente Area Tecnica ditta Terra, Uomini e CONTROLLO
su-12 FI048011009 Tromba daria e grandinata Cuidi o ahorive Stabbia 20/09/2014 e e CONCLUSO 20/10/2014 Ambionte Seo. Goop o 18.480,00 Fi paiilismot 18.480,000 16,938,480 16,938,480 1,541,520 1,541,520 16.938,480 111 12 16/0412015
Su-13 FI048011010 Tromba d'aria e grandinata Comune di Cerreto |puiizia caditoie stradali Stabbia, 20/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 18/11/2014 ditta Taddei Roberto Sri 46.200,00 Fi STRADE 32.340,000 20.405,980 14.284,186 25.794,020) 18.055,814 20.405,980) 111 12 16/04/2015
Guidi Lazzeretto e capoluogo Arch. Edo Rossi
- " Comune di Cerreto  [taglio alberi alto fusto e Dirigente Area Tecnica Ditta Pucciarelli di CONTROLLO
Su-14 Fl048011011 Tromba d'aria e grandinata Guidi o frazione Lazzeretto 20/09/2014 Arch. Edo Rossi CONCLUSO 10/10/2014 Pucciarellei Alfredo 10.560,00 FI VEGETAZIONE 10.560,000) 7.137,000| 7.137,000| 3.423,000| 3.423,000| 7.137,000| 1111 12 16/04/2015
- . Comune di Cerreto [taglio alberi alto fusto e Dirigente Area Tecnica Ditta Pucciarelli di CONTROLLO
SU-15 FI048011012 Tromba daria e grandinata Cuidi e Stabbia 20/09/2014 e e CONCLUSO 10/10/2014 o 23.760,00 Fi it 23,760,000 21,691,600 21.691,600) 2,068,400 2,068,400 21,691,600 111 12 16/0412015
- . Comune di Cerreto [taglio alberi alto fusto e Dirigente Area Tecnica Ditta Pucciarelli di CONTROLLO
Su-16 FI048011013 Tromba daria e grandinata Cuidi e Stabbia 20/09/2014 e e o CONCLUSO 25/09/2014 e 7.260,00 Fi it 7.260,000 3,550,200 3.550,200 3.709,800 3.709,800 3,550,200 111 12 16/0412015
- . Comune di Cerreto [taglio alberi alto fusto e Dirigente Area Tecnica Ditta Pucciarelli di CONTROLLO
Su-17 FI048011014 Tromba daria e grandinata Cuidi e Stabbia 20/09/2014 e e CONCLUSO 25/09/2014 o 23.760,00 Fi it 23,760,000 20,093,400 20.093,400) 3.666,600 3.666,600 20.093,400) 111 12 16/0412015
su-18 FI048011015 Tromba daria e grandinata |  COrmune di Cerreto jraccolta e smaltimento framment 20109/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 30/11/2014 Publiambiente Spa 244.200,00 Fi ELIMINAZIONE 244,200,000 243.772,600) 243.772,600) 427,400 427,400 243.772,600) 111 12 1610412015
Guidi cemento amianto localita varie Arch. Edo Rossi AMIANTO
SU-19 FI048011016 Tromba daria e grandinata | COMUne di Cerreto  taglio alberi alto fusto e 21/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 17/10/2014 Ditta Pucciarelli di 26.400,00 FI CONTROLLO 26,400,000 16,958,000 16.958,000) 9.442,000) 9.442,000 16958000 1111 12 16/04/2015
Guidi 1to frazione capoluogo Arch. Edo Rossi Pucciarellei Alfredo VEGETAZIONE
. ripristino recincizioni e sistemazione . .
SU-20 F1048011017 Tromba d'aria e grandinata com“"éfi'dice"ew area a verde scuola materna 21/09/2014 D‘”ii”;e é&iaRToeS:"ca CONCLUSO 30/09/2014 Ditta Tanganelii Silvano 26.400,00 FI RIPRISTINO SCUOLE 26.400,000) 24.805,040) 24.805,040) 1,594,960 1,594,960 24.805,040) 1111 12 1610412015
Lazzeretto )
su-21 FI048011018 Tromba d'aria e grandinata | COMMUNe di Cerreto  raccolta e smaltimento framment 21/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 30/09/2014 Ditta Gea S.. 33.000,00 FI ELIMINAZIONE 33.000,000 22,136,350 22,136,350 10.863,650) 10.863,650) 22136350 1111 12 16/04/2015
Guidi cemento amianto localita Lazzeretto Arch. Edo Rossi AMIANTO
su-22 FI048011019 Tromba d'aria e grandinata Comune di Cerreto  |raccolta e smaltimento frammenti 21/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 23/10/2014 ditta Waste Recycling spa 92.400,00 FI ELIMINAZIONE 92.400,000) 86.454,810) 86.454,810) 5.945,190) 5.945,190 86.454,810) 1111 12 1610412015
Guidi cemento amianto localita Stabbia Arch. Edo Rossi AMIANTO
. raccolta e smaltimento frammenti . .
su-23 F1048011020 Tromba d'aria e grandinata Comune di Cerreto |/ oo amianto Via della 21/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 23/10/2014 ditta Dorasfalti 99.000,00 FI ELIMINAZIONE 99.000,000) 89.832,260) 89.832,260) 9.167,740| 9.167,740) 89.832,260) 1111 12 1610412015
Guidi " . Arch. Edo Rossi AMIANTO
Repubblica Stabbia
- — - - - RIPRISTINO
Su-24 FI048011021 Tromba daria e grandinata | COMUNe di Cerreto ripristino palestra Stabbia per 22/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 30/11/2014 ditta | T.AF. S, 52.800,00 Fi STRUTTURE 42.240,000) 42.980,600) 34.384,480) 9,819,400 7.855,520 42980600 1111 12 16/0412015
Guidi l'incolumita pubblica Arch. Edo Rossi COMUNALI
. ripristino infissi magazzino comunale . . RIPRISTINO
SU-25 F1048011022 Tromba d'aria e grandinata Comune di Cerreto | o ber Fincolumita pubblica e 22/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 30/09/2014 ditta Officina Galloni Snc 11.220,00 FI STRUTTURE 8.976,000 9,089,000 7.271,200) 2.131,000| 1.704,800 9.089,000| 1111 12 1610412015
Guidi PR, Arch. Edo Rossi
I'agibilita della struttura COMUNALI
. ripristino impianti pubblica . . RIPRISTINO
Su-26 FI048011023 Tromba daria e grandinata | COMUN A1 CeITetO Ky azione Stabbia per lincolumita|  22/08/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 30/11/2014 oLV sas 168.400,00 Fi STRUTTURE 134.720,000 79,153,600 63.322,880) 89.246,400) 71.397,120 79153600 1111 12 16/0412015
Guidi . Arch. Edo Rossi
pubblica COMUNALI
. ripristino impianti pubblica . . RIPRISTINO
su-27 F1048011024 Tromba d'aria e grandinata Comune di Cerreto |y inosione Lazzeretto per 22/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 30/11/2014 AD Electric snc 66.000,00 FI STRUTTURE 52.800,000) 40,955,400 32.764,320) 25.044,600) 20.035,680) 40.955,400 1111 12 1610412015
Guidi . . " Arch. Edo Rossi
I'incolumita pubblica COMUNALI
su-28 FI048011025 Tromba daria e grandinata Cm“"&ﬂ'dice"em o infissi scuola materna 22/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 30/09/2014 ditta Officina Galloni Snc 27.720,00 Fi RIPRISTINO SCUOLE 27,720,000 10,287,040 10.287,040 17.432,960 17.432,960 10287,040 1111 12 16/0412015
Su-29 FI048011026 Tromba d'aria e grandinata Cm“"&ﬂ'dice"em Tipristino infissi asilo nido Stabbia 22/09/2014 Dirigerie Area Tecnica CONCLUSO 30/09/2014 ditta Officina Galloni Snc 11.880,00 Fi RIPRISTINO SCUOLE 11,880,000 3,577,040 3,577,049 8.302,960 8.302,960 3577040 1111 12 16/0412015
SU-30 FI048011027 Tromba d'aria e grandinata | COMUNe di Cerreto ripristino infissi estemi e manto 22/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 30/09/2014 ditta Officina Galloni Snc 37.620,00 Fi RIPRISTINO SCUOLE 37.620,000 19,834,760 19.834,760 17.785,240 17.785,240 10834760 1111 12 16/0412015
Guidi pensilina scuola elementare Stabbia Arch. Edo Rossi
. ripristino infissi esterni e manto . .
SU-31 F1048011028 Tromba d'aria e grandinata com“"éfi'dice"ew pensilina scuola elementare Cerreto 22/09/2014 D‘”ii”;e é&iaRToeS:"ca CONCLUSO 17/10/2014 ditta Officina Galloni Snc 19.800,00 FI RIPRISTINO SCUOLE 19.800,000) 8.703,480 8.703,480) 11.096,520) 11.096,520) 8.703,480) 1111 12 1610412015
Guidi :
SU-32 FI048011029 Tromba daria e grandinata Cm“"&ﬂ'dice"em Eg’z'ig':;t:f'ss' scuola elementare 22/09/2014 Dirigente fiea Tecnica CONCLUSO 30/09/2014 ditta Officina Galloni Snc 6.600,00 Fi RIPRISTINO SCUOLE 6.600,000 1,285,880 1.285,880 5.314,120 5.314,120 1285880 1111 12 16/0412015
SU-33 FI048011030 Tromba daria e grandinata Cm“"&ﬂ'dice"em Eg’z'ig':;t:f'ss' scuola materna 22/09/2014 Dirigenie frea Tecnica CONCLUSO 30/09/2014 ditta Officina Galloni Snc 33.660,00 Fi RIPRISTINO SCUOLE 33.660,000 16,945,800 16,945,800 16.714,200 16,714,200 16945800 1111 12 16/0412015
SU-34 FI048011031 Tromba daria e grandinata | COMUNe di Cerreto  ripristino copertura scuola elementard 5, 5,0 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 20/12/2014 ditta Lopardo Rocco 158.400,00 Fi RIPRISTINO SCUOLE 158.400,000) 155.399,980) 155.399,980) 3.000,020 3.000,020 155.399,980 1111 12 16/0412015
Guidi Cerreto guidi Arch. Edo Rossi
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VARIAZIONE
DATA ULTIMAZIONE CONTRIBUTO IMPORTO CONTRIBUTO DA |  VARIAZIONE CONTRIBUTO
ID PIANO ID CRITICITA' OGGETTOCRITICITA' | SOGGETTO ATTUATORE | P=SCRZIONE NTERVENTOIN |- para vergaLE | D R e | e OPREVISTA |DITTAJE ESECUTRICEN| | MPORTO INTERVENTO | pg PRIORITA’ FINANZIATO CON | DICHIARATO A |LIQUIDARE secondq IMPORTO LAVORI|  SoNTRIBUTO ASSEGNATO E CAPITOLO | MaNDATO | | BATR
ULTIMAZIONE : ORD.1/2015 CHIUSURA LAVORI ord.1/2015  |secondo ord.1/2015 i LIQUIDATO CON ORD.17|
ripristino coperture e cornicioni loculi
cimitero capoluogo per la
. salvaguardia dell'incolumita degli . . RIPRISTINO
SU-35 FI048011032 Tromba d'aria e grandinata Comune di Cerreto | o ielle strade e piazze adiacenti 22/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 30/11/2014 ditta RS di Sontino 19.800,00 Fi STRUTTURE 15.840,000) 19.798,160) 15.838,528 1,840) 1,472) 19.798,160) 1111 12 1610412015
Guidi e Arch. Edo Rossi
agli edifici COMUNALI
ripristino coperture e cornicioni loculi
. cimitero Lazzeretto per la . . RIPRISTINO
SU-36 FI048011033 Tromba d'aria e grandinata Comune di Cerreto |\ - ardia delfincolumita degli 22/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 31/10/2014 ditta RS di Sontino 33.000,00 Fi STRUTTURE 26.400,000) 32,940,000 26,352,000 60,000 48,000 32,940,000 1111 12 1610412015
Guidi ; " " . Arch. Edo Rossi
utenti delle strade e piazze adiacenti COMUNALI
agli edifici
. ripristino coperture e cornicioni loculi RIPRISTINO
SU-37 FI048011034 Tromba d'aria e grandinata Comune di Cerreto  |cimitero Stabbia per la salvaguardia 22/09/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 30/11/2014 ditta Vezzosi Piero 39.600,00 FI STRUTTURE 31.680,000) 22.019,660) 17.615,728) 17.580,340) 14,064,272 22,019,660 1111 12 1610412015
Guidi dell'incolumita degli utenti delle stradg Arch. Edo Rossi COMUNALI
e piazze adiacenti agli edifici
) . ) ) ) ) ) P ) RIPRISTINO
su-38 FI048011035 Tromba d'aria e grandinata Comune di Cerreto ripristino segnaletica verticale Stabbid ) 0q/5 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 31/10/2014 ditta Giuntini Segnaletica 23.760,00 FI STRUTTURE 19.008,000) 6.522,120 5.217,696 17.237,880) 13.790,304 6.522,120) 1111 12 1610412015
Guidi e Lazzeretto per l'incolumita pubblica Arch. Edo Rossi Sl COMUNALI
: smantellamento manto di copertura il . .
SU-39 F1048011037 Tromba dariae grandinata. | Comunedi Cerreto o it e messa in opera di nuova 22/00/2014 Dirigente Area Tecnica CONCLUSO 18/10/2014 ditta Dorasfalti 40.920,00 Fi ELIMINAZIONE 40,920,000 36.331,600 36.331,600) 4.588,400 4.588,400 36.331,600) 111 12 16/04/2015
Guidi copertura Arch. Edo Rossi AMIANTO
rimozione pericoli e messa in RIPRISTING
SU-43 F1017014 Cimetro del Pino Comune di Firenze y P 19.09.2014 Arch. Balestri CONCLUSO 15/12/2015/Edilizia S.Giorgio 34.172,18 Fl STRUTTURE 27.337,740| 34.032,63 27.226,100| 139,550 111,640 34.032,630| 1111 13 16/04/2015
sicurezza interna ed esterna COMUNALI
- i ioni itti Edis di Muca Arben /| RIPRISTING
SU-44 FI017021  [PALAZZO VECCHIO Comune di Firenze |/IParazioni alle coperture, soffiti, 1, 4 51, Arch. Ferrara CONCLUSO 04/11/2014 : 58.000,00 FI STRUTTURE 46.400,000 57.983,970) 46.387,180) 16,030 12,820 57.983,970 1111 13 1610412015
specchiature finestrate, lucernari ecc Alfani Sauro COMUNALI
SU-53 FI018001 |viabilita Comune di Firenzuola 23‘;22';“"6 porzione scarpata 22/09/2014|Resp. Settore Tecnico CONCLUSO 25/09/2014 ::Temn;tj’g::'g f?oo 21.130,00 FI STRADE 14,791,000 20.130,000) 14.091,000) 1.000,000 700,000 20.130,000) 1111 14 16/04/2015
SU-54 F1018002 viabilita Comune di Firenzuola 23‘;22';“"6 porzione scarpata 30/09/2014|Resp. Settore Tecnico CONCLUSO 10/10/2014) ::Temn;tj’g::'g f?oo 7.427,36 FI STRADE 5.199,150 7.426,870) 5.198,810| 0,490 0,340 7.426,870| 1111 14 16/0412015
SU-55 FI018003  |viabilita Comune di Firenzuola 23‘;22';“"6 porzione scarpata 22/09/2014|Resp. Settore Tecnico CONCLUSO 31/10/2014 ggfe"gncgsﬁuz“’”' 5.563,20 FI STRADE 3.894,240 5.563,20 3.894,240| 0,000 0,000 5.563,200| 1111 14 16/04/2015
SU-56 F1018004 idraulica Comune di Firenzuola |ricostituzione porzione argine 22/09/2014|Resp. Settore Tecnico CONCLUSO 31/10/2014) ;‘:\'ﬁ”a di Giovannini 11.224,00 FI ARGINE 10.101,600) 10.150,40 9.135,360| 1.073,600) 966,240) 10.150,400) 1111 14 16/0412015
Occupazione totale della sede . . s . ORIZZONTI Soc!ela
SuU-57 FI1019001 stradale Via della Bigattiera Comune di Fucecchio [Sgombero viabilita 19/09/2014{Geom. Luca Prolifici CONCLUSO 19/09/2014{Cooperativa Sociale 1.241,54 FI STRADE 869,080 1.241,54 869,08 0,00 0,000 1.241,540| 1111 15 16/04/2015
9 Onlus di Tipo B scrl
SU-58 F1019002 Danneggiamento tetto edificio ext 1\ 1ne di Fucecchio |Riparazione copertura 19/09/2014|Geom. Nicola Talini CONCLUSO 22/002014BONFICLIOLI di 1.830,54 FI RIPRISTINO SCUOLE 1.830,540 1.830,54 1.830,54 0,00 0,000 1.830,540) 1111 15 16/0412015
scuola di Massarella Bonfiglioli Gabriele
SU-59 Floloo03  |Panneggiamentotetto scuola | o e i Fucecchio |Riparazione copertura 19/09/2014|Ing. Gabriele Manett CONCLUSO 21/0072014|BONFIGLIOLI di 1.602,18 Fi RIPRISTINO SCUOLE 1,602,180 1.602,18 1.602,18 000 0,000 1,602,180 111 15 16/04/2015
materna Le Vedute Bonfiglioli Gabriele
Occupazione totale della sede BONFIGLIOLI di
SU-60 F1019004 stradale Via delle Cerbaie e Via [ Comune di Fucecchio |Sgombero viabilita 19/09/2014{Geom. Luca Prolifici CONCLUSO 19/09/2014) Bonfiglioli Gabriele 1.848,40 Fl STRADE 1.293,880 1.848,40 1.293,88 0,00 0,000 1.848,400| 1111 15 16/04/2015
Salanova
) ) | . RIPRISTINO
SU-61 Flolgops ~ |Danneggiamento tetio cimitero di 16 i Fucecchio |Riparazione copertura 20/09/2014|Geom. Luca Prolifici CONCLUSO 25/00/2014BONFIGLIOLI di 1.488,67 Fi STRUTTURE 1,190,936 1.488,67 119094 0,00 0,000 1.488,670) 111 15 16/04/2015
Ponte a Cappiano Bonfiglioli Gabriele COMUNALI
Danneggiamento tetto . . . . BONFIGLIOLI di RIPRISTING
SU-62 F1019006 ) y " Comune di Fucecchio |Riparazione copertura 19/09/2014{Geom. Luca Prolifici CONCLUSO 24/09/2014) - ) 2.121,58 Fl STRUTTURE 1.697,264 2.121,58 1.697,26 0,00 0,000 2.121,580 1111 15 16/04/2015
ambulatorio medico di Massarellg Bonfiglioli Gabriele COMUNALI
Alberi caduti nel giardino della . . N . . Cno_perat!vg AngfD|a
SU-63 Fl019007 scuola matermna Le Vedute Comune di Fucecchio [Sgombero giardino 19/09/2014]Ing. Gabriele Manetti CONCLUSO 19/09/2014]Sociale di tipo B "IL NIDO 766,57 Fl RIPRISTINO SCUOLE 766,570 766,57 766,57 0,00 0,000 766,570 1111 15 16/04/2015
scarl"
Occupazione totale della sede Cooperativa Agricola
stradale Via Romana Lucchese, . . Sgombero viabilita e messa in . " _p L g " CONTROLLO
SU-64 FI019008 ) y1a romana LUCChese, |, myne di Fucecchio |2 19/09/2014]Ing. Gabriele Manetti CONCLUSO 21/09/2014|Sociale di tipo B "IL NIDO| 7.219,53 FI 7,219,530 7.219,53 7.219,53 0,00 0,000 7.219,530) 1111 15 1610412015
Via Pesciatina, Via dell'Agrifoglio sicurezza scarl’ VEGETAZIONE
e Via Montebono
. - Cooperativa Agricola
SU-65 F1019009 Albero pericolante in Viale Comune di Fucecchio |Rimozione parti pericolanti 19/09/2014| Arch. Antonio Comuniello CONCLUSO 19/09/2014|Sociale di tipo B "IL NIDO 827,16 FI CONTROLLO 827,160) 827,16 827,16 0,00 0,000 827,160 1111 15 16/0412015
Colombo Ponte a Cappiano scarl’ VEGETAZIONE
Alberi o porzioni di essi caduti su Cooperativa Agricola CONTROLLO
SU-66 FI1019010 pertinenze del cimitero di Comune di Fucecchio [Rimozione parti pericolanti e cadute 20/09/2014{Geom. Luca Prolifici CONCLUSO 22/09/2014(Sociale di tipo B "IL NIDO| 775,04 FI VEGETAZIONE 775,040 775,04 775,04 0,00 0,000 775,040 1111 15 16/04/2015
Massarella scarl"
Porzioni di alberi occupano Cooperativa Agricola
SU-67 F1019011 banchine stradali o parte della | e i Fucecchio |RIMOZIoNe /o abbattimento di alberi 19/09/2014| Arch. Antonio Comuniello CONCLUSO 25/09/2014|Sociale di tipo B "IL NIDO 2.996,78 FI CONTROLLO 2.996,780) 2.996,78 2.996,78 0,00 0,000 2.996,780| 1111 15 16/0412015
carreggiata, presenza di alberi o parti di essi scarl” VEGETAZIONE
pericolanti, Via Ramoni
Porzioni di alberi occupano
banchine stradali o parte della . . " . Cooperativa Agricola
SU-68 FI010012  |carreggiata, presenza di alberi | Comune di Fucecchio E‘";?ﬁ'g:’:g" abbattimento di alberi 19/09/2014|Geom. Luca Prolifici CONCLUSO 25/09/2014|Sociale di tipo B "IL NIDO 455421 Fi V‘:E%’\gig'gﬁlz 45554210 455421 455421 000 0,000 4.554,210 111 15 16/04/2015
pericolanti, Via di Rimedio e Via p scarl"
Montebono
. U . Cooperativa Agricola
SU-69 Floloo1z  |Occupazione totale dellasede | e i Fucecchio [S90MPero viabilita e messa in 19/09/2014|Arch. Antonio Comuniello CONCLUSO 25/09/2014|Sociale di tipo B "IL NIDO 354932 Fi CONTROLLO 3.549,320) 3.549,32 3.549,32 000 0,000 3.549,320 111 15 16/04/2015
stradale Via dei Cipressi sicurezza scarl” VEGETAZIONE
Occupazione totale della sede
SU-70 F1019014 stradale Via di Rimedio, Via dellef Comune di Fucecchio |Sgombero viabilita 19/09/2014{Geom. Luca Prolifici CONCLUSO 20/09/2014|PACE STRADE 3.536,24 Fl STRADE 2.475,370| 3.536,24 2.475,37 0,00 0,000 3.536,240| 1111 15 16/04/2015
Forre e Via del Forrone
Occupazione totale della sede
SU-71 FI019015 stradale Via Montebono e Via Comune di Fucecchio [Sgombero viabilita 19/09/2014|Geom. Luca Prolifici CONCLUSO 20/09/2014|F.lli COLIBAZZI srl 2.884,44 Fl STRADE 2.019,110] 2.884,44 2.019,11 0,00 0,000 2.884,440| 1111 15 16/04/2015
Ramoni
Frana di porzione della sede . . - . . "
SU-72 FI1019016 stradale in Via dei Cipressi Comune di Fucecchio [Ripristino sede stradale 19/09/2014| Arch. Antonio Comuniello CONCLUSO 26/09/2014|F.lli COLIBAZZI srl 5.772,74 FI STRADE 4.040,920] 5.772,74 4.040,92 0,00 0,000 5.772,740] 1111 15 16/04/2015
SU-73 Flolgor7 ~ |Occupazione totale dellasede | o ne i Fycecchio [S90MPero viabllita e messain 19/09/2014| Geom. Nicola Talini CONCLUSO 22/09/2014|MAURO GUIDONI 7.391,63 FI STRADE 5.174,140) 7.391,63 5.174,14 0,00 0,000| 7.391,630) 1un 15 16/04/2015
stradale Via Poggio di Taccino sicurezza
Alberi o porzioni di essi caduti su CONTROLLO
SU-74 F1019018 pertinenze dell'edificio ex-scuola| Comune di Fucecchio |Rimozione parti pericolanti e cadute 20/09/2014{Geom. Nicola Talini CONCLUSO 23/09/2014{MAURO GUIDONI 1.728,23 Fl VEGETAZIONE 1.728,230| 1.728,23 1.728,23 0,00 0,000 1.728,230| 1111 15 16/04/2015
di Massarella
Porzioni di alberi occupano
SU-75 Florgolg  |Panchine stradalioparte della | o\ b0 i Fucecchio [RIMOZOne efo abbattimento di alberi 19/09/2014|Geom. Nicola Talini CONCLUSO 25/09/2014|MAURO GUIDONI 475,75 Fi CONTROLLO 4751750 475175 475175 0,00 0,000 4.751,750 111 15 1610412015
carreggiata, presenza di alberi o parti di essi VEGETAZIONE
pericolanti, Via Pesciatina
SU-76 Floloozo  |Franadiporzione dellasede | o0 i Fucecchio |Ripristin sede stradale 19/09/2014|Geom. Luca Prolifici CONCLUSO 2510012014 MACALUSO sas di 4.800,37 Fi STRADE 3.360,260) 480037 3.360,26 000 0,000 4.800,370 111 15 16/04/2015
stradale in Via del Perugino Macaluso Giuseppe & C.
Occupazione totale della sede s .
SU-77 F1019021 stradale Via della Bigattiera e Vi Comune di Fucecchio |>90MPero viabilita e messa in 19/09/2014| Arch. Antonio Comuniello CONCLUSO 24/00/2014| TMORIN! LEGNAMI snc 3.808,88 FI STRADE 2.666,220 3.808,88 2.666,22 0,00 0,000 3.808,880| 1111 15 16/0412015
Pesciatina sicurezza di Rimorini Marco & C.
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VARIAZIONE
DATA ULTIMAZIONE CONTRIBUTO IMPORTO CONTRIBUTO DA |  VARIAZIONE CONTRIBUTO
ID PIANO ID CRITICITA' OGGETTOCRITICITA' | SOGGETTO ATTUATORE | P=SCRZIONE NTERVENTOIN |- para vergaLE | D R e | e OPREVISTA |DITTAJE ESECUTRICEN| | MPORTO INTERVENTO | pg PRIORITA’ FINANZIATO CON | DICHIARATO A |LIQUIDARE secondq IMPORTO LAVORI|  SoNTRIBUTO ASSEGNATO E CAPITOLO | MaNDATO | | BATR
ULTIMAZIONE : ORD.1/2015 CHIUSURA LAVORI ord.1/2015  |secondo ord.1/2015 i LIQUIDATO CON ORD.17|
Occupazione totale della sede s .
SU-78 F1019022 stradale Via Casabiancae Via | Comune di Fucecchio |290MPero viabilita e messa in 19/09/2014| Arch. Antonio Comuniello CONCLUSO 2410012014 VMORINI LEGNAMI snc 3.518,55 FI STRADE 2.462,980) 3.518,55 2.462,98 0,00 0,000 3.518,550| 1111 15 16/0412015
. sicurezza di Rimorini Marco & C.
del Perugino
Forte grandinata di aspong piante §radicale_ - _ )
SU-79 FI0480024001  |accomagnata da eccezionali Comune di Lastraa  |abbatimento piante pericolanti - 19/09/2014|Betti Luca CONCLUSO 10/11/2014|A7i€Nd2 Agricola 23.501,60 FI CONTROLLO 23.501,600) 48.779,570 23,501,600 -25.277,970 0,000 48.779,570) 1111 17 16/0412015
ffiche di Signa messa in sicurezza piante Gamberini Gianluca VEGETAZIONE
raffiche di vento danneggiale
SU-80 FI031001  |Franamentiin Loc. Ortalidi Sote] COMUNe df Palazzuolo |Rimozione terra, sassi dalle fossette 22/09/2014/ATC": Alessandro CONCLUSO 02110/2014 Ditta Vignoli Manuel 1.195,60 FI STRADE 836,920 1.195,60 836,920 0,000 0,000 1105600 1111 19 1610412015
sul Senio dalla sede stradale Bertaccini
Piccola variante verso monte con
occupazione della fossetta laterale
. : idil comune di Palazzuolo previo inserimento di lubazloqe sotto X . X '
suU-81 Floslopz  |franasottostradain Loc. Ortali di ) sede stradale per permettere il 22/00/2014|ATO- Alessandro CONCLUSO 29/09/2014 Ditta Vignoli Manuel 4.599,40 FI STRADE 3.219,580 4.599,40 3.219,580| 0,000 0,000| 4.599,400| 1111 19 16/04/2015
Sopra sul Senio A . Bertaccini
deflusso acqua. Realizzazione di
sponda sottostrada e ricostruzione
tratto stradale
su-82 FI031003  |Frana soprastrada in loc. Cortine| COMUNe di Palazzuolo |Rimozione terra, sassi, alberi e rami 22/00/2014|ATO- Alessandro CONCLUSO 22/109/2014 Ditta Vignoli Manuel 1.207,80 Fi STRADE 845,460) 1.207,80 845,460 0,000 0,000) 1.207,800) 111 19 16/04/2015
sul Senio dalle fossette e dalla sede stradale Bertaccini
Su-83 Fiogio0s  |Chiusurafosso che corre anche | Comune di Palazzuolo |oy.vayione giterra, derrii e rami 22/09/2014A"°": Alessandio CONCLUSO 29/09/2014 |Ditta Vignoli Manuel 732,00 FI STRADE 512,400 732,00 512,400 0,000 0,000 7320000 1111 19 16/04/2015
sottostrada sul Senio Bertaccini
SU-84 FI031005  |Franamentiin Loc. Campoduro | COMUNe di Palazzuolo: |Rimozione terra, sassi dalle fossette 22/00/2014|ATCH: Alessandro CONCLUSO 02/10/2014 |Ditta Vignoli Manuel 1.098,00 FI STRADE 768,600 1.098,00 768,600 0,000 0,000 1098000 1111 19 16/04/2015
sul Senio dalla sede stradale Bertaccini
SU-85 Floslops  |Franasoprastradain loc. Cadi  Comune di Palazzuolo |Rimozione terra, sassi, alberi e rami 22/00/2014|ATO- Alessandro CONCLUSO 03/10/2014 Ditta Vignoli Manuel 951,60 FI STRADE 666,120 951,60 666,120 0,000 0,000 951,600 1111 19 1610412015
Scheta sul Senio dalle fossette e dalla sede stradale Bertaccini
Frana soprastrada a 200 ml da : .
SU-86 FI031007 SPa77- Stiada comunale gi | COMUNe di Palazzuolo |Rimozione terra, sassi dalle fossetie 22/09/2014/ATC": Alessandro CONCLUSO 03/10/2014)Ditta Vignoli Manuel 976,00 FI STRADE 683,200 976,00 683,200 0,000 0,000 976000 1111 19 1610412015
sul Senio dalla sede stradale Bertaccini
Campanara
Frana soprastrada su Comunale .
SU-87 Floslops | Campnara50 ml. daincrocio  Comune di Palazzuolo |Rimozione terra, sassi, alberi e rami 22/00/2014|ATO- Alessandro CONCLUSO 03/10/2014| Ditta Vignoli Manuel 976,00 FI STRADE 683,200 976,00 683,200 0,000 0,000 976,000 1111 19 1610412015
con strada Comunale di sul Senio dalle fossette e dalla sede stradale Bertaccini
Piedimonte
Frana soprastrada su Comunale : . .
su-88 FI031009  |di Campnara 300 ml. da Molino | COMUne di Palazzuolo |Rimozione terra, sassi, alberi e rami 22/00/2014|ATO- Alessandro CONCLUSO 03/10/2014)Ditta Vignoli Manuel 1171,20 Fi STRADE 819,840) 1.171,20 819,840 0,000 0,000) 1.171,200) 111 19 16/04/2015
dic sul Senio dalle fossette e dalla sede stradale Bertaccini
SU-89 Floslolg  |Frane soprastrada su Comunale | Comune di Palazzuolo [Rimozione terra, sassi dalle fossette 22/00/2014|ATO- Alessandro CONCLUSO 06/10/2014| Ditta Pieri Vasco 915,00 Fi STRADE 640,500 915,00 640,500 0,000 0,000 915,000 1111 19 1610412015
di Bibbiana sul Senio dalla sede stradale Bertaccini
SU-90 Flosloly  |Frana soprastrada su vicinale di | Comune di Palazzuolo |Realizzazione di variante stradale pet 22/00/2014|ATO- Alessandro CONCLUSO 22/09/2014| Ditta Vignoli Manuel 3.513,60 Fi STRADE 2.459,520 3.513,60 2.459,520) 0,000 0,000 3.513,600) 1111 19 1610412015
Monte di Sopra sul Senio riaprire la strada Bertaccini
su-01 Flosl012  |Frana soprastrada strada Comune di Palazzuolo |Rimozione terra, sassi, alberi e rami 22/00/2014|ATO- Alessandro CONCLUSO 22/09/2014| Ditta Vignoli Manuel 585,60 FI STRADE 409,920 585,60 409,920 0,000 0,000 585,600 1111 19 1610412015
Vicinale di schifanoia sul Senio dalle fossette e dalla sede stradale Bertaccini
su-02 Floslo13  |Franasoprastrada strada Comune di Palazzuolo [Rimozione terra, sassi, alberi e rami 22/00/2014|ATO- Alessandro CONCLUSO 06/10/2014)Ditta Vignoli Manuel 1.098,00 FI STRADE 768,600) 1.098,00 768,600 0,000 0,000) 1.098,000) 111 19 16/04/2015
comunale | Salti sul Senio dalle fossette e dalla sede stradale Bertaccini
sU-03 Flo3l014  |Franasoprastrada strada Comune di Palazzuolo |Rimozione terra, sassi, alberi e rami 22/00/2014|ATO- Alessandro CONCLUSO 06/10/2014| Ditta Vignoli Manuel 1.024,80 FI STRADE 717,360 1.024,80 717,360 0,000 0,000 1.024,800) 1111 19 1610412015
comunale | Salti sul Senio dalle fossette e dalla sede stradale Bertaccini
Frana soprastrada che ha ostruito la
: fossetta laterale e parte della
Comune di Palazzuolo 5 " X . S~
SU-94 Flosio15  |Franasoprastrada strada ) carreggiata, per un tratto di 2 km sullg 25/00/2014|ATO- Alessandro CONCLUSO 08/10/2014| Ditta Vignoli Manuel 4.392,00 FI STRADE 3.074,400 4.392,00 3.074,400| 0,000 0,000| 4.392,000| 1111 19 16/04/2015
comunaleCasetta di Tiara sul Senio " Bertaccini
sede stradale sono presenti terra,
sassi e rami
asporto piante sradicate -
SU-95 FI041001 banneggiamento alberature | o\ ne di Scandicei |220almento piante pericolant - 19/09/2014 Arch. Andrea Martellacci | CONCLUSO 23/12/2014 Mauri Giardini s.r.I 31.428,76 FI CONTROLLO 31,428,760 41866570 31.428,760) -10.437,810) 0,000 41866570 1111 2 16/04/2015
pubbliche varie messa in sicurezza piante VEGETAZIONE
danneggiate
Danneggiamento serramento L o
ingresso principale scuola ‘ o Rimozione, messa in sicurezza e
SU-96 F1041002 elementare D. Gabbrielli Via delld Comune di Scandicci fornitura e posa in opera di nuovo 24/09/2014 Arch. Andrea Martellacci CONCLUSO 03/11/2014 Turri serramenti s.r.l. 15.085,91 FI RIPRISTINO SCUOLE 15.085,910| 15.085,91 15.085,910 0,000 0,000 15.085,910 1111 21 16/04/2015
o serramento
Corbinaie
Sollevamento e caduta a terra dij
sU-97 FI1041003 porzione del pacchetto di Comune di Scandicci | Rimozione delle parti distaccate e 25/09/2014 Arch. Andrea Martellacci CONCLUSO 30/10/2014 Braconi Costruzioni s.r.l. 10.980,00 FI RIPRISTINO SCUOLE 10.980,000) 10.980,00 10.980,000) 0,000 0,000| 10.980,000) 1111 2 16/04/2015
copertura scuola Elementare ricostruzione dello strato di coperturg)
XXV Aprile Via Pacchi
Danneggiamento di tratti di
recinzione esterne a seguito di Rimozione delle parti danneggiate e
SU-98 F1041004 cadute di piante di alto fusto Comune di Scandicci ricostruzione della parte muraria e 25/09/2014 Arch. Andrea Martellacci CONCLUSO 30/10/2014 Braconi Costruzioni s.r.l. 8.540,00 Fl RIPRISTINO SCUOLE 8.540,000] 8.540,00 8.540,000] 0,000 0,000 8.540,000] 1111 21 16/04/2015
scuola Elementare S. Pertini recinzioni in ferro.
Piazza Cavour.
Danneggiamento di tratti di
recinzione e pavimentazioni Rimozione delle parti danneggiate e
SU-99 F1041005 esterne a seguito di caduta di Comune di Scandicci | ricostruzione della pavimentazione e 25/09/2014 Arch. Andrea Martellacci CONCLUSO 30/10/2014 Braconi Costruzioni s.r.l. 12.017,00 Fl RIPRISTINO SCUOLE 12.017,000] 12.017,00 12.017,000 0,000 0,000 12.017,000] 1111 21 16/04/2015
pianta di alto fusto scuola delle recinzioni esterne.
materna Turri Via Rialdoli.
SU-100 FI053001 STRADA COMUNALE Comune di Scarperia e |messa in sicurezza - fimozione 20/09/2014)geom. Alessandra Zellesi CONCLUSO 26/02/2015 2.000,00 Fi STRADE 1.400,000) 2.000,00 1.400,000) 0,000 0,000) 2.000,000) 111 2 16/04/2015
MONTEPOLI San Piero materiale franato - taglio pinate
Comune di Scarperia e | €558 in sicurezza - rimozione
Su-101 FI053002 STRADA COMUNALE VIA LIPPI san Pierop materiale franato - verifica 20/09/2014{geom. Dante Albisani CONCLUSO 26/02/2015| 5.000,00 FI STRADE 3.500,000] 5.000,00 3.500,000] 0,000 0,000 5.000,000) 1111 22 16/04/2015
stabilita’ piante
Comune di Scarperia e . .
SU-102 FI053003 STRADA COMUNALE San Piero messa in sicurezza 20/09/2014|geom. Dante Albisani CONCLUSO 2610212015 2.000,00 FI STRADE 1.400,000 2.000,00 1.400,000 0,000 0,000| 2.000,000| 1111 2 1610412015
Comune di Scarperia e P .
SU-103 FI053004 STRADA VICINALE San Piero messa in sicurezza 20/09/2014|geom. Dante Albisani CONCLUSO 2610212015 2.000,00 FI STRADE 1.400,000 2.000,00 1.400,000 0,000 0,000| 2.000,000| 1111 2 1610412015
messa in sicurezza rimozione
SU-104 FI053005 STRADA COMUNALE Comune di Scarperia e \materiale franato - ristringimento 20/09/2014geom. Alessandra Zellesi CONCLUSO 2610212015 6.000,00 Fi STRADE 4.200,000) 6.000,00 4.200,000) 0,000 0,000 6.000,000) 1111 2 1610412015
MARCOIANO BAGNATOIO San Piero della carreggiata - riapertura
fognature
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER|
LA MESSA IN SICUREZZA DELLE|
Citta Metropolitana di |AREE DEMANIALI DA CONTROLLO
SU-105 FI001 ALBERATURE PERICOLOSE | Firenze ex Provincia di |ALBERATURE PERICOLOSE O 2014.09.22|Geom. Luigi Di Paco CONCLUSO 2014.11.05 Agriforest 16.000,00 FI VEGETAZIONE 16.000,000) 16.000,00 16.000,000 0,000 0,000| 16.000,000) 1111 8 1610412015
Firenze DANNEGGIATE DAL FORTUNALE|
DEL 199 NEL CIRCONDARIO
IDRAULICO DI FIRENZE.
frana di monte e valle SP29 Km
?N?ggoipgg };TI?V\;BQBZ(?OP 1 citta Metropolitana di |rimozione dei materiali dalla sede
SU-114 FI010 SP306 KM 30+300: SP306 'KM Firenze ex Provincia di [stradale messa in sicurezza scarpata| 20/09/2014{geom. Alessio landi CONCLUSO 25/10/2014 ceroni cave 135.000,00 Fl STRADE 94.500,000) 86.935,010| 60.854,510| 48.064,990| 33.645,490| 86.935,010| 1111 8 16/04/2015
34+600; SP32 KM 15+400 e Firenze con-
altre SP
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VARIAZIONE
DATA ULTIMAZIONE CONTRIBUTO IMPORTO CONTRIBUTO DA VARIAZIONE CONTRIBUTO
ID PIANO D CRITICITA' OGGETTOCRITICITA' | SOGGETTO ATTUATORE | P=SCRZIONE NTERVENTOIN |- para vergaLE | D R e | e OPREVISTA |DITTAJE ESECUTRICEN| | MPORTO INTERVENTO | pg PRIORITA' FINANZIATO CON | DICHIARATO A |LIQUIDARE secondq IMPORTO LAVORI|  SoNTRIBUTO ASSEGNATO E CAPITOLO | MaNDATO | | BATR
ULTIMAZIONE ) ORD.1/2015 CHIUSURA LAVORI ord.1/2015 secondo ord.1/2015] ORD.1/2015 LIQUIDATO CON ORD.17|
Caduta n° 2 alberature di pinus pineg
su proprieta pubblica e privata, n° 5
alberature di pinus pinea a rischio
caduta, con cedimenti evidenti su
proprieta pubblica e privata.
Banchina,sottoservizi e sede stradalg
Caduta alberature nella danneggiata per circa 150 main Via CEDA di Celli Daniele cor|
" A . della Fossetta nella fr. di Badia - . :
fattispecie pinus pinea con dann Pozzeveri: lntervento prevede il Ing. Giuliano Puccetti - sede in Montecarlo (LU) -|
SU-115 LU046001001 su proprieta private e Comune di Altopascio . § P A 20/09/2014 Responsabile Ufficio CONCLUSO 08/10/2014 ESMOTER 14.030,00 LU STRADE 9.821,000] 14.022,680 9.815,880 7,320 5,120 14.022,680| 1111 9 16/04/2015
. . taglio delle alberature e il ripristino A L
pubbliche.Danneggiamento ! Lavori Pubblici COSTRUZIONI s.r.l. con
" della banchina e della sede stradale. :
banchina e sede stradale . . " L N sede in Altopascio (LU)
In Via dei Vincenti in Altopascio
cedimento di n° 2 alberature di cui gig
al suolo in seguito alla caduta e I'altrg
parte a terra e parte sempre sul
tronco l'intervento consiste nel taglio|
raccolta e smaltimento del legname ¢
pulizia della sede stradale.
Danneggiamento di alcuni punti Juce |
con armature pericolanti e
spegnimento-danneggiamento di
. linee principali di impianti di pubblica|
Danneggiamento armature e M -
. - . | illuminazione. Rimozione di tre - .
pubblica illuminazione, pericolan armature pericolanti danneggiate in Ing. Giuliano Puccetti - GAINA IVANO con sede RIPRISTINO
SU-116 LU046001002 in seguito a tromba d'aria e Comune di Altopascio . P o 99 20/09/2014 Responsabile Ufficio CONCLUSO 08/10/2014 : 3.660,00 LU STRUTTURE 2.928,000] 3.660,00 2.928,000| 0,000 0,000 3.660,000] 1111 9 16/04/2015
N " o seguito alla tromba d'aria e maltempq A L in Massa (MS)
raffiche di vento. Quadri e linee 2 N . Lavori Pubblici COMUNALI
elettriche di p.i. danneggiate in Via Cavour e Via G.La Pira in
o Altopascio Via della Fossetta in fr.
Badia Pozzeveri , sostituzione delle
armature ,nuove
lampade. ditori.condensatori.rifc
) ) Vtilzzata ditta con DITTA LINEA VERDE Stl
Rimozione materiale terroso dalla appalto di _via Curtatone e
SuU-117 LU046007001 Via Delle Grotte Comune di Capannori sede stradale per liberare la manutenzione in CONCLUSO 19/09/2014 Montanara, 94 S. Miniato 7.000,00 LU STRADE 4.900,000]| 7.000,00 4.900,000] 0,000 0,000 7.000,000] 1111 10 16/04/2015
carreggiata e ripristinare la viabilita | corso. Data di inizio Pl 0175383().504
intervento 19/09/2014
- Utilzzata ditta con Ditta Belluomini Roberto
Rimozione albero caduto sulla sede " :
Via di Castelvecchio e Impianto stradale, ripristino viabilita e messa i appalto di Via Sarzanese Valdera,
Su-118 LU046007004 " : ) € Imp Comune di Capannori ale, ripristino " . manutenzione in CONCLUSO 19/09/2014 641 - 55062 Colle di 2.000,00 LU STRADE 1.400,000]| 2.000,00 1.400,000] 0,000 0,000 2.000,000 1111 10 16/04/2015
di Pubblica llluminazione sicurezza impianto di pubblica Co -
iluminazione corso. Data di inizio Compito - P.lva
intervento 19/09/2014 01062860463
" " DITTA LA VISONA Soc.
- Utilzzata ditta con N .
Rimozione albero caduto sulla sede " Coop. Agricola - Via della|
Via di Circonvalazione e Impiant stradale, ripristino viabilita e messa i appalto di Pieve, 93, 55012 Pieve di
SuU-119 LU046007005 . . e & ‘mp Comune di Capannori ale, ripristino " . manutenzione in CONCLUSO 19/09/2014 st 2.000,00 LU STRADE 1.400,000]| 2.000,00 1.400,000] 0,000 0,000 2.000,000 1111 10 16/04/2015
di Pubblica llluminazione sicurezza impianto di pubblica corso. Data di inizio compito Capannori (LU) -
illuminazione imerve‘nto 10/09/2014) P.lva e cod. fisc.
00432200467
Utilzzata ditta con DITTA LAv VlSON.A Soc.
" Coop. Agricola - Via della|
Rimozione alberi caduti dalla sede appalto di Pieve, 93, 55012 Pieve di
SU-120 LU046007006 Via di Villa Comune di Capannori R Y manutenzione in CONCLUSO 19/09/2014 R 3.000,00 LU STRADE 2.100,000] 3.000,00 2.100,000) 0,000 0,000 3.000,000) 1111 10 16/04/2015
stradale e ripristino viabilita Co compito Capannori (LU) -
corso. Data di inizio P.Iva e cod. fisc.
intervento 19/09/2014 00432200467
Utilzzata ditta con DITTA LAv VlSON.A Soc.
" Coop. Agricola - Via della|
Rimozione albero caduto sulla sede appalto di Pieve, 93, 55012 Pieve di
SuU-121 LU046007007 Via di Vorno Comune di Capannori . s manutenzione in CONCLUSO 19/09/2014 R 1.500,00 LU STRADE 1.050,000] 1.500,00 1.050,000] 0,000 0,000 1.500,000] 1111 10 16/04/2015
stradale e ripristino viabilita Co compito Capannori (LU) -
corso. Data di inizio P.Iva e cod. fisc.
intervento 19/09/2014 00432200467
L'evento ha interessato la viabilita
comunale denominata Via del
Molinaccio, incrocio Via del teatro. Il
canale & esondato allagando
abitazioni ed interrompendo la
SU-122 LU046018001 Rio Tre Gore - Quiesa Comune di Massarosa | V30l Lintervento previsto consisty 4 g/5q/)q1 Ing. Valentina Maggi CONCLUSO 31/10/2014 Giunta Sauro 45.000,00 Lu STRADE 31.500,000 45.631,00 31.500,000) -631,000 0,000 456310000 1111 18 16/04/2015
nella realizzazione di una condotta
avente funzione di BYE PASS ove
convogliare le acque del canale tre
gore eccedenti la portata che lo
stesso attualmente ¢ in grado di
smaltire.
ATTIVITA' DI RIPRISTINO DELLE
sU-123 LU046033001 | AREA STADIO FERRACCI | Comune di Viareggio |  ORIGINARIE CONDIZIONI DI 22/09/2014 DIRIGENTE ING. CONCLUSO 30/10/2014 COOP. SO&CO DI 27.500,00 L CONTROLLO 27,500,000 16.390,00 16.390,00 11.110,000 11,110,000 16.300,000 1111 24 16/0412015
SICUREZZA RICCARDO RAFFAELLI LUCCA VEGETAZIONE
Utilzzata ditta con
appalto di
SuU-124 LU46021001 SP 31 Montecarlo Provincia di Lucca Sistemazione scarpata franata manutenzione in CONCLUSO 2.000,00 LU STRADE 1.400,000] 0,000 0,000 2.000,000] 1.400,000] 0,000[ STRALCIATO
corso. Data di inizio
intervento 22/09/2014
L'intervento in somma urgenza ha
previsto una pulizia straordinaria del
sistema di allontanamento delle
acque meteoriche della copertura
della scuola in modo da facilitare il
deflusso. Inoltre & stato necessario ul
intervento di un elettricista per la
riparazione e sostituzione di alcune Macchiarini Antonio per la]
plafoniere di illuminazione andate pulizia canali di gronda,
incorto circuito a causa Fenili Elettromeccanica
SuU-125 LU46021002 |Scuola ITG Nottolini di Lucca Provincia di Lucca dell'infiltrazione al loro interno di 23/09/2014{Geom. Mirco Angeli CONCLUSO 03/10/2014|per la parte elettrica; 7.987,97 LU RIPRISTINO SCUOLE 7.987,970 7.987,97 7.987,97 0,000 0,000 7.987,970 1111 25 16/04/2015
acqua. Infine I'acqua piovana ha Papeschi s.r.l. per la posa]
inumidito diverse porzioni di intonaco in opera di controsoffitto
dell'intradosso del solaio di alcune strutturale.
aule con la conseguenza di un
potenzione rischio di distacco di
porzioni di intonaco, pertanto & stato
necessario un intervento di posa in
opera di cartongesso strutturale atto
garantire la tenuta dell'intonaco che
eventualemnte si dovesse staccare.
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VARIAZIONE
DATA ULTIMAZIONE CONTRIBUTO IMPORTO CONTRIBUTO DA |  VARIAZIONE CONTRIBUTO
ID PIANO ID CRITICITA' OGGETTOCRITICITA' | SOGGETTO ATTUATORE | P=SCRZIONE NTERVENTOIN |- para vergaLE | D R e | e OPREVISTA |DITTAJE ESECUTRICEN| | MPORTO INTERVENTO | pg PRIORITA’ FINANZIATO CON | DICHIARATO A |LIQUIDARE secondq IMPORTO LAVORI|  SoNTRIBUTO ASSEGNATO E CAPITOLO | MaNDATO | | BATR
ULTIMAZIONE : ORD.1/2015 CHIUSURA LAVORI ord.1/2015  |secondo ord.1/2015 i LIQUIDATO CON ORD.17|
] o RIMOZIONE TRONCHI DI ALBERI SOC. AGRICOLA
SU-126 PI-050031-001 EVENTO METEO Comune di San Giuliano|  CADUTI E RAMI SPEZZATI. 10/09/2014 DOTT.SSA ELENA CONCLUSO 25/11/2014 COOPERATIVA “TERRA 39.600,00 PI CONTROLLO 39.600,000) 39.255,660) 39.255,660) 344,340 344,340) 39.255,660) 11 20 16/04/2015
Terme ABBATTIMENTO ALBERI CON FANTONI OMINI AMBIENTE" VEGETAZIONE
COMPROMESSA STABILITA
RIMOZIONE TRONCHI DI ALBERI
Comune di San Giuliano|  CADUTI E RAMI SPEZZATI. DOTT.SSA ELENA CONTROLLO
Su-127 PI-050031-002 EVENTO METEO Terme ABBATTIMENTO ALBERI CON 19/09/2014 EANTONI CONCLUSO 18/10/2014 GeS.Te. Sirl. 20.000,00 PI VEGETAZIONE 20,000,000 18.244,330) 18.244,330) 1,755,670 1,755,670 18.244,330) 1111 20 1610412015
COMPROMESSA STABILITA'
SU-128 PT_047_000_o0g| 70580 di Baco in Comune di Provincia di Pistoia | Pristino di un tratto di argine destro 23/09/2014)Ing. Delfo Valori CONCLUSO 01/10/2014|Giovannetti 7.500,00 PT ARGINE 6.750,000) 6.954,000) 6.258,600) 546,000 491,400) 6.954,000) 111 % 16/04/2015
Serravalle Pistoiese in loc. Cantagrillo
Toscana Eco Agricola cor|
- . . Messa in sicurezza delle aree tramite| sede in Lamporecchio,
SU-129 PT_047_005_0yTromPa daria su aree a verde inj Comune di potatura piante pericolanti o lorol 20/09/2014 Geom. Piero Baronti CONCLUSO 01/10/2014 Via Giacomo Matteotti n. 14.623,00 PT CONTROLLO 14.623,000 14.623,00 14.623,000) 0,000 0,000 14.623,000) 1111 16 16/0412015
Via A. Moro ed in Via Apparita Lamporecchio " . VEGETAZIONE
abbattimento 50-C.F.eP.IVA:
01797950472
Lavori di messa in sicurezza del
SU-130 PO 100007 001  |Viabilita Pubblica Comune di Vernio ~ |SiS18ma fognario confluente su piazzg 24/09/2014| Arch. F. Querci CONCLUSO 30/10/2014 Balloti Giardini di Ballott 21.000,00 PO STRADE 14.700,000) 23.333,250) 14.700,000) -2.333,250| 0,000 23.333,250 1111 23 16/0412015
Nelson Mandela a S. Quirico di Alberto - Cantagallo
Vernio.
Lavori di ripristino della viabilita
comunale in via del Casone a Sandretti Strade
SU-131 PO 100007002 |Viabilita Pubblica Comune di Vernio  |Montepiano, con rifacimento di un 24/09/2014|Arch. F. Querci CONCLUSO 30/10/2014 NMontonia - Varnio 22,000,00 PO STRADE 15.400,000) 20.086,000) 14.060,200) 1.914,000 1.339,800 20.086,000 1111 23 1610412015
tratto di fognatura e camera P
scolmatore
Lo e p—
SU-132 PO 100007 004 |Viabilita pubblica Comune di Vernio 2 a1 24/09/2014|Arch. F. Querci CONCLUSO 30/10/2014 Sandretti Leonardo - 42.000,00 PO STRADE 29.400,000) 35.717,270) 25.002,090 6.282,730) 4.397,910) 35.717,270) 111 23 1610412015
Rocca con realizzazione di un nuovo . .
N Montepiano - Vernio
tombino stradale.
Pulizia fossetti e calle di Lavori di scavo, pulizia delle calle, e Verde e strade di
SU-133 PO 100007 005 lossetti e cate &l Comune di Vernio |diripristino della funzionalita delle 20/09/2014| Arch. F. Querci CONCLUSO 25/09/2014) ; 6.000,00 PO STRADE 4,200,000 5.978,000 4.184,600) 22,000 15,400 5.978,000| 1111 23 1610412015
protezione ai tombini strdali opere stradali Sandretti Leonardo
Ripristino dei locali cucina, servizi
igenici, locali caldaia, corridoio,
. A . . N copertura del vano disimpegno della " .
SU-134 PO 100007 007 agibilita dell'edilizia scolastica Comune di Vernio palestra, verifica di funzionalita del 24/09/2014Arch. F. Querci CONCLUSO 04/12/2014{Impresa edile MCE 25.000,00 PO RIPRISTINO SCUOLE 25.000,000 28.696,080| 25.000,000 -3.696,080 0,000 28.696,080) 1111 23 16/04/2015
sistema degli scarichi (intasato dai
detriti)
SU-135 PO 100007012 |agibilita ediliza scolastica Comune di Vernio :ﬁ:i‘;’: d‘?ﬂ:rﬁ‘;{’;:we delle scuole 24/09/2014| Arch. F. Querci CONCLUSO 15/10/2014|Societa Recotech 4.000,00 PO RIPRISTINO SCUOLE 4.000,000| €3.989,40 €3.989,40 10,600 10,600 3.989,400| 1111 23 16/04/2015
TOTALI € 2.385.840,01 2.138.486,14 1.999.356,74 1.768.867,13 1.999.356,74
EVENTO SETTEMBRE 2014 ALLEGATO 3 - SOMME URGENZE - INTERVENTI LIQUIDATI CON ORD.17/2015 5




INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DA LIQUIDARE CON Il RIMODULAZIONE]|

VARIAZIONE IMPORTO
WPORTO INPORTO RISPETTO A QUANTO.
DATA ULTIMAZIONE O INTERVENTO IMPORTO DA
' \ DESCRIZIONE INTERVENTO IN REDATTORE VERBALE STATO DI IMPORTO INTERVENTO . PERCENTUALE CONTRIBUTO ASSEGNATO CON ASSEGNATO CON
ID PIANO ID CRITICITA' OGGETTO CRITICITA' SOGGETTO ATTUATORE SOMMA URGENZA DATA VERBALE SOMMA URGENZA ATTUAZIONE PREVISTA DITTA/E ESECUTRICE/I INSERITO NEL PIANO ORD.1 PR PRIORITA! CONTRIBUTO FINANZIATO RIMODULAZIONE FINALE DA LIQUIDARE CON II ORD.17/2015 DA
ULTIMAZIONE MODELLO SU-E RIMODULAZIONE
ORD. COMM.17/2015 ORD. 9/2015 COPRIRE CON LE
: SOMME A DISPOSIZIONE|
DEL COMMISSARIO
Messa in sicurezza lampione di
pubblica illuminazione abbattuto da
: . ENGINEERING
su-2 FI008002 caduta alberi Comune di Capraia e |albero caduto su sede stradale 19/09/2014 Arch. Roberto Montagni CONCLUSO 13/03/2015 COSTRUZIONI SRL con 3.630,51 FI RIPRISTINO 80% 2.904,410 3.630,51 3.630,51 3.630,51 0,00
Limite mediante rimozione del palo . . STRUTTURE COMUNALI
. . sede in empoli (FI)
danneggiato e successiva
installazione di nuovo lampione
rimozione alberi e rami caduti, verifica -
SU-40 FI017001  |ALBERI CADUTI Comune di Firenze |alberature, interventi di messa in 24i00/2014  |ATChFranco Salvini + CONCLUSO 17/01/2015|Aglietti vivai 30.000,00 FI CONTROLLO 100% 30.000,000] 30.000,00 37.107,47 37.107,47 -7.107,47
N collaboratori VEGETAZIONE
sicurezza sulle stesse
ALLAGAMENTO GIARDINI . vuotatura di pozzetti e caditoie nei Arch.Franco Salvini + RIPRISTINO o
Su-41 F1017003 PUBBLICI E SCOLASTICI Comune di Firenze giardini pubblici e scolastici 25/09/2014 collaboratori CONCLUSO 25/11/2014{SECOS srl 5.000,00 Fl STRUTTURE COMUNALI 80% 4.000,000 5.000,00 6.063,75 6.063,75 -1.063,75
SU-45 FI017028 S.MARIA NOVELLA (convento) Comune di Firenze riparazioni alle coperture 19.09.2014 Arch. Ferrara CONCLUSO 31/01/2015 Ditta Celentano Gino 19.000,00 FI RIPRISTINO 80% 15.200,000 19.000,00 18.935,46 18.935,46 64,54
/ Bonaccorso STRUTTURE COMUNALI
. . - Florenzo di Fatos RIPRISTINO o
Su-47 F1017030 S.SPIRITO Comune di Firenze riparazioni alle coperture 19.09.2014 Arch. Ferrara CONCLUSO 31/01/2015 Sufa 52.000,00 Fl STRUTTURE COMUNALI 80% 41.600,000 52.000,00 52.372,05 52.372,05 -372,05
- . - RIPRISTINO
SU-48 F1017031 SS. ANNUNZIATA Comune di Firenze riparazioni alle coperture 22.09.2014 Arch. Ferrara CONCLUSO 31/01/2015|SICOS 46.000,00 Fl STRUTTURE COMUNALI 80% 36.800,000] 46.000,00 45.151,32 45.151,32 848,68
Tmpresa Marcnesi
CHIESA S.GIOVANNINO DEGLI . ’ - Costruzioni e restauri RIPRISTINO "
SU-49 FI017032 SCOLOPI Comune di Firenze riparazioni alle coperture 23.09.2014 Arch. Ferrara CONCLUSO 31/01/2015 / Falegnameria Alfani 20.000,00 FI STRUTTURE COMUNALI 80% 16.000,000 20.000,00 18.781,29 18.781,29 1.218,71
S
BASILICA / CONVENTO VionterarehT s 7 RIPRISTINO
SuU-50 F1017035 S.SALVATORE AL MONTE Comune di Firenze riparazioni alle coperture 19.09.2014 Arch. Ferrara CONCLUSO 31/01/2015|Vetreria Romei / 49.000,00 Fl STRUTTURE COMUNALI 80% 39.200,000] 49.000,00 49.020,88 49.020,88 -20,88
Ronaccorsa
Palazzo Vecchio, Basilica e
convento S,Salvatore al
Monte, Museo e convento
S.M.Novella, Basilica S.Maria opere su infissi esterni danneggiati
del Carmine. Museo (finestre e lucernari) con sostituzione
Su-51 FI017036  |Brancacci, Basilica S.Spirito, | Comune di Firenze | Ve ot ricostituzione di tessuti a 19.09.2014  |Arch. Ferrara CONCLUSO 31/01/2015|Vetreria Romei 18.000,00 Fi RIPRISTINO 80% 144000000  18.000,00 18.121,77 18.121,77 121,77
-~ : o P! ' piombo danneggiati, apposizione di U . R STRUTTURE COMUNALI s R . ' B '
Basilica SS.Annunziata, pellicole antisfondamento su lastre
Chiesa S.Giovannino degli pericolanti
Scolopi, Osservatorio
Ximeniano, Chiesa Sacro
Cuore al Romito
OSSERVATORIO XIMENIANO
- . P RIPRISTINO o
SU-52 FI017037 Comune di Firenze riparazioni alle coperture 23.09.2014 Arch. Ferrara CONCLUSO 31/01/2015|C.R.C. srl 19.000,00 FI STRUTTURE COMUNALI 80% 15.200,000 19.000,00 16.432,37 16.432,37 2.567,63
265.616,87 -3.986,36

EVENTO SETTEMBRE 2014
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INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DA CONFERMARE E LIQUIDARE IN

ORDINARIO

ID PIANO

ID CRITICITA®

OGGETTO CRITICITA®

SOGGETTO ATTUATORE

DESCRIZIONE INTERVENTO IN
SOMMA URGENZA

DATA VERBALE

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

STATO DI
ATTUAZIONE

DATA ULTIMAZIONE Q
PREVISTA
ULTIMAZIONE

DITTA/E ESECUTRICE/I

IMPORTO INTERVENTO

PR

PRIORITA'

PERCENTUALE
CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
FINANZIATO

IMPORTO
ASSEGNATO CON
RIMODULAZIONE

ORD. COMM.17/2015

IMPORTO DA
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

NOTE

SU-42

F1017012

Scuola Don Milani

Comune di Firenze

riparazioni alle coperture

19.09.2014

Geom. Martini

in corso

15/01/2015

SIRE - Coop.di Rifredi -|
Migliorini

181.430,76

Fl

RIPRISTINO SCUOLE

100%

181.430,760

181.430,76

181.430,76

NON TRASMESSO NEI
TERMINI DELLA
SECONDA
ISTRUTTORIA

SuU-46

F1017029

CONVENTO DEL CARMINE

Comune di Firenze

riparazioni alle coperture

19.09.2014

Arch. Ferrara

CONCLUSO

31/01/2015j

Ditta Celentano Gino
/ Edilrestauri

66.000,00

Fl

RIPRISTINO
STRUTTURE
COMUNALI

80%

52.800,000

66.000,00

66.000,00

NON TRASMESSO NEI
TERMINI DELLA
SECONDA
ISTRUTTORIA

SU-106

F1002

Messa in sicurezza alberature
annesse alle aree scolostiche di
pertinenza provinciale

Citta Metropolitana di
Firenze ex Provincia di
Firenze

Messa in sicurezza delle alberature
abbattute o danneggiate nelle aree
annesse a 7 strutture edilizie di
competenza provinciale e piu
precisamente: sede Istituto Alberti
Via San Gallo,68 Firenze -
Succursale Liceo Alberti Via Grazia
Deledda, 49 Scandicci - Liceo
Classico Michelangiolo Via della
Colonna, 9 Firenze - Liceo Scientifico
Castelnuovo Via Lamarmora,20
Firenze - Area scolastica di Via San
Bartolo a Cintoia 19/a Firenze - Liceo
Classico Dante Via Puccinotti,55
Firenze - Succursale Istituto Sassetti
Peruzzi Via Ciseri,5 Le Bagnesi
Scandicci.

19/09/2014

Geom. Roberto Benvenuti

CONCLUSO

31/12/2014

Aglietti Vivai Firenze sas
Via Dante Alighieri,4
Sesto Fiorentino (Fi)

50.532,40

Fl

CONTROLLO
VEGETAZIONE

100%

50.532,400

50.532,40

50.532,40

IN CORSO DI VERIFICA
ASSICURAZIONE

SuU-107

FI1003

Messa in sicurezzanto di
copertura del Palazzo Bonifacio
sede della Questura di Firenze
Via Zaran 1

Citta Metropolitana di
Firenze ex Provincia di
Firenze

Trattasi di interventi per la messa in
sicurezza del manto di copertura del
Plazzo Bonifacio sede della Questura
di Firenze a seguito dell'evento
atmosferico del giorno 19 Settembre
2014 durante il quale si sono
verificati crolli del manto di copertura

19/09/2014

Geom. Roberto Benvenuti

CONCLUSO

31/12/2014

GE.CO srl con sede in
Vibo Valentia zona
industriale Aereoporto
Luigi Razza

110.000,00

Fl

RIPRISTINO
STRUTTURE
PROVINCIALI

70%

77.000,000

110.000,00

110.000,00

IN CORSO DI VERIFICA
ASSICURAZIONE

SuU-108

Fl1004

Messa in sicurezza di strutture
murarie di edifici di competenza
provinciale

Citta Metropolitana di
Firenze ex Provincia di
Firenze

Trattasi di interventi per la messa in
sicurezza di strutture edilizie di
competenza provinciale a seguito
dell'evento atmosferico del giorno 19
Settembre 2014 durante il quale si
sono verificati crolli del manto di
copertura, rotture di lucernari e
vetrate con conseguenti infiltrazioni
di acqua meteorica in 5 strutture
edilizie di competenza provinciale e
piu precisamente: sede Istituto Alberti
Via San Gallo,68 Firenze -
Succursale Liceo Alberti Via Grazia
Deledda, 49 Scandicci - Liceo
Classico Michelangiolo Via della
Colonna, 9 Firenze - Liceo Classico
Dante Via Puccinotti,55 Firenze -
Liceo Classico Galileo Via Martelli 9
Firenze.

19/09/2014

Geom. Roberto Benvenuti

CONCLUSO

30/12/2014

Edilizia San Giorgio srl
con sede in Reggello
Pian della Rugginosa (Fi)

110.000,00

Fl

RIPRISTINO SCUOLE

100%

110.000,000

110.000,00

110.000,00

IN CORSO DI VERIFICA
ASSICURAZIONE

SU-109

FI1005

Messa in sicurezza del manto di
copertura del Palazzo Medici
Riccardi sede della Prefettura di
Firenze e sede della Provincia
di Firenze - Via Cavour n 1

Citta Metropolitana di
Firenze ex Provincia di
Firenze

Trattasi di interventi per la messa in
sicurezza del manto di copertura del
Plazzo Medici Riccardi sede della
Prefettura e della Provincia di
Firenze a seguito dell'evento
atmosferico del giorno 19 Settembre
2014 durante il quale si sono
verificati crolli del manto di copertura

19/09/2014

Geom. Roberto Benvenuti

CONCLUSO

31/12/2014

CRC srl con sede in Via
Carlo del Prete 121
Firenze

53.244,00

Fl

RIPRISTINO
STRUTTURE
PROVINCIALI

70%

37.270,800

53.244,00

53.244,00

IN CORSO DI VERIFICA
ASSICURAZIONE

SuU-110

FI1006

Messa in sicurezza del manto di
copertura e delle strutture
murarie dell’Aula magna
dell'lstituto Tecnico per Geometri
Gaetano Salvemini di Via Giusti
27 Firenze

Citta Metropolitana di
Firenze ex Provincia di
Firenze

Trattasi di interventi per la messa in
sicurezza del manto di copertura
dell'Aula Magna dell'lstituto Salvemini
a seguito dell'evento atmosferico del
giorno 19 Settembre 2014 durante
del quale si sono verificati crolli del
manto di copertura

19/09/2014

Arch. Lorenzo Di Bilio

CONCLUSO

31/12/2014

Baroni Luca srl con sede
in Firenze Via Livorno 8/7

75.000,00

Fl

RIPRISTINO SCUOLE

100%

75.000,000

75.000,00

75.000,00

IN CORSO DI VERIFICA
ASSICURAZIONE

EVENTO SETTEMBRE 2014

ALLEGATO 3 - SOMME URGENZE - INTERVENTI DA CONFERMARE E LIQUIDARE IN ORDINARIO




ID PIANO

ID CRITICITA'

OGGETTO CRITICITA'

SOGGETTO ATTUATORE

DESCRIZIONE INTERVENTO IN
SOMMA URGENZA

DATA VERBALE

REDATTORE VERBALE
SOMMA URGENZA

STATO DI
ATTUAZIONE

DATA ULTIMAZIONE Q
PREVISTA
ULTIMAZIONE

DITTA/E ESECUTRICE/I

IMPORTO INTERVENTO

PR

PRIORITA'

PERCENTUALE
CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
FINANZIATO

IMPORTO
ASSEGNATO CON
RIMODULAZIONE

ORD. COMM.17/2015

IMPORTO DA
LIQUIDARE IN
ORDINARIO

NOTE

SuU-111

FI1007

Messa in sicurezza di strutture
murarie di edifici di competenza
provinciale

Citta Metropolitana di
Firenze ex Provincia di
Firenze

Trattasi di interventi per la messa in
sicurezza di strutture edilizie di
competenza provinciale a seguito
dell'evento atmosferico del giorno 19
Settembre 2014 durante il quale si
sono verificati crolli del manto di
copertura, rotture di lucernari e
vetrate con conseguenti infiltrazioni
di acqua meteorica in 5 strutture
edilizie di competenza provinciale e
piu precisamente: - I.T.G.C.
“Salvemini-Duca D’Aosta”, via Giusti
n.27 - Firenze,

- Liceo Scientifico “Castelnuovo”, Via
Lamarmora n. 20 — Firenze, Istituti
Peano, Via Andrea del Sarto n. 6,
Istituto Saffi Via del Mezzetta n. 15,
Istituti Gramsci e succ. Saffi Via del
Mezzetta n. 5/7.

19/09/2014

Arch. Lorenzo Di Bilio

CONCLUSO

31/12/2014

Baroni Luca srl con sede
in Firenze Via Livorno 8/7

60.000,00

Fl

RIPRISTINO SCUOLE

100%

60.000,000

60.000,00

60.000,00

IN CORSO DI VERIFICA
ASSICURAZIONE

SuU-112

Fl1008

Messa in sicurezza di strutture
murarie di edifici di competenza
provinciale

Citta Metropolitana di
Firenze ex Provincia di
Firenze

Messa in sicurezza di strutture
edilizie a seguito di crolli del manto di
copertura, rotture di lucernari e
vetrate con conseguenti infiltrazioni
di acqua meteorica in 10 strutture
edilizie di competenza provinciale e
pit precisamente: Istituto Buontalenti
Succursale e sede; Istituto Meucci;
Istituto Galilei; Istituto Marco Polo;
Istituto Cellini; Istituto Machiavelli
Capponi; Istituto Russell Newton;
Istituto Calamandrei sede

19/09/2014

Geom. Daniele Brunori

CONCLUSO

30/11/2014

Faesulae - Via del
Madonnone 25, Firenze

30.000,00

Fl

RIPRISTINO SCUOLE

100%

30.000,000

30.000,00

30.000,00

IN CORSO DI VERIFICA
ASSICURAZIONE

SU-113

FI009

Messa in sicurezza di strutture
murarie di edifici di competenza
provinciale

Citta Metropolitana di
Firenze ex Provincia di
Firenze

Messa in sicurezza di strutture
edilizie a seguito crolli del manto di
copertura, danneggiamento di
gronde, rotture di lucernari e vetrate
con conseguenti infiltrazioni di acqua
meteorica in 5 strutture edilizie di
competenza provinciale e pil
precisamente: - Complesso di S.
Orsola, Liceo Castelnuovo, Liceo
Rodolico, Liceo Pascaoli, Istituto
D'arte di Porta Romana

19/09/2014

Arch. Agustin Bazuzi

CONCLUSO

30/11/2014

COREDIL S.AS. Via
Starnina Gherardo, 78
Firenze

35.000,00

Fl

RIPRISTINO SCUOLE

100%

35.000,000

35.000,00

35.000,00

IN CORSO DI VERIFICA
ASSICURAZIONE

EVENTO SETTEMBRE 2014
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771.207,16




INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INSERITI IN ALLEGATO 4
DELL'ORD.1/2015 DA AMMETTERE A CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
INTERVENTO DATA ULTIMAZIONE O IMPORTO INTERVENTO ASSEGNATO CON II
ID PIANO ID CRITICITA' OGGETTO CRITICITA' SOGGETTO ATTUATORE DESCEE:V?“'A\{AE lIJNRTGE;:I/;EETO IN DATA VERBALE RESDC')AI\-/II—I-\I—A%RUER\(/E‘I?;\IBZ':LE CONCLUSO O IN PREVISTA DITTA/E ESECUTRICE/I| ACCERTATO IN SEDE DI PR RIMODULAZIONE PARI
CORSO ULTIMAZIONE RIMODULAZIONE AL 70% DA LIQUIDARE
IN ORDINARIO
rimozione alberi e rami caduti, verifica Arch.Eranco Salvini +
SU-138 FI017004 ALBERI CADUTI Comune di Firenze alberature, interventi di messa in 03/11/2014 collaboratori concluso 19/12/2014)Acer Giardini snc 68.062,50 Fl 47.643,75
sicurezza sulle stesse
rimozione alberi e rami caduti, verifica
SU-143 FI017039 ALBERI CADUTI Comune di Firenze alberature, interventi di messa in 18/11/2014 dott. agr. Gianluigi Mazzei |concluso 31/12/2014|C.O.A.F. Soc. Coop.va 72.393,75 Fl 50.675,62
sicurezza sulle stesse
SU-144 FI019023 _';(rf:?: in Via Ramoniinlocalitd |~ ne di Fucecchio |Messa in sicurezza viabilita 15/10/2014 Geom. Luca Prolifici concluso 17/10/2014|F lli COLIBAZZI srl 6.072,72 FI 4.250,90
SU-145 FI019024 Frana in Via Romana Lucchese | o, e di Fucecchio |Messa in sicurezza viabilita 15/10/2014 Geom. Luca Prolifici concluso 17/10/2014|F lli COLIBAZZI srl 5.186,81 FI 3.630,77
localita Ponte a Cappiano
Smottamenti Via Ramoni localita
Le Stanghe, Via Casabianca
SU-146 FI019025 localita Massarella, Via Poggio di| -~ )\ e di Fucecchio |Messa in sicurezza viabilita 15/10/2014 Geom. Luca Prolifici concluso 17/10/2014|F.lli COLIBAZZI stl 6.647,07 FI 4.652,95
Taccino localita Ponte a
Cappiano, Via del Borgo localita
Ponte a Cappiano
110.853,99

EVENTO SETTEMBRE 2014

ALLEGATO 3 - SOMME URGENZE - INTERVENTI INSERITI IN ALLEGATO 4 DELL'ORD.1/2015 DA AMMETTERE A CONTRIBUTO
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