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VERBALE RELATIVO ALL’ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER
L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO: ¢“TORRENTE MORRA, LAVORI DI
RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITA’ DELLA PESCAIA IN
LOC. CROCINO, COMUNE DI COLLESALVETTI (LI)”

(Art.163, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50)

A seguito delle eccezionali precipitazioni che hanno interessato il bacino del Torrente
Morra e piu in generale quello del Fiume Tora e la costa livornese nei giorni 9-10
settembre 2017, il sottoscritto Ing. Federico Cioni, in qualita di funzionario della Regione
Toscana, nel corso dell’attivita di rilevamento degli effetti indotti dalla piena sulle opere
idrauliche presenti lungo il Torrente Morra, nella mattinata del giorno 14 settembre,
anche su indicazione del Comune di Collesalvetti e del Consorzio 4 Basso Valdarno, ha
condotto un sopralluogo lungo I'asta del corso d’acqua in localitd Crocino nel Comune di
Collesalvetti, dove & presente un importante opera idraulica e si sono verificati diffusi
allagamenti e danni che hanno interessato la strada comunale del Poggione e limitrofe
aree pubbliche e private.

Nel corso di tali verifiche & stato possibile riscontrare la presenza di un diffuso collasso
del paramento e dei muri d’ala della pescaia, sopra la quale si sviluppa la strada
comunale del Poggione, che collega la S.S. n.206, Emilia, alle abitazioni poste in sinistra
idraulica del Torrente Morra. L’entita della piena & risultata tale da aggirare
completamente i muri d’ala di protezione dellopera idraulica andando ad innescare
pericolose erosioni laterali che hanno messo a serio rischio anche una abitazione
privata.

Cido che rimane della struttura della pescaia risulta oramai in precarie condizioni di
stabilita ed un collasso della stessa andrebbe ad isolare i circa 35 abitanti che si
risiedono sulle colline in sponda sinistra al corso d'acqua.

L’azione erosiva della corrente subito a valle del salto della pescaia ha creato anche
estese erosioni in alveo e nelle immediate pertinenze idrauliche del corso d’acqua, che
costituiscono condizione di potenziale pericolo per la stabilita dei muri d’ala dell'opera
idraulica e conseguentemente della strada comunale.

Tali danni sono quindi conseguenti al transito di una portata eccezionalmente superiore

alla capacita di deflusso del corso d’acqua generatasi a seguito di un evento meteorico




che, secondo le prime analisi condotte, risulta associabile ad un tempo di ritorno piu che
cinquecentennale, ossia tale da impegnare dette opere in modo eccezionalemente
gravoso. Al pluviometro di Collesalvetti, rappresentativo della precipitazione sul bacino
fluviale, & stata infatti registrata una precipitazione di oltre 150 mm in tre ore (dalle 01:30
alle 04.30 del giorno 10/09).
In ragione di quanto verificatosi e della possibilita che nuove precipitazioni possano :
- aggravare ulteriormente la situazione dell’opera idraulica, potendosi paventare il
collasso della stessa e conseguentemente della soprastante viabilita comunale;
- ampliare i suddetti fenomeni erosivi, connessi allaggiramento della stessa opera
idraulica, che andrebbero ulteriormente ad avvicinarsi ad una abitazione;
si ritiene necessaria I'immediata attivazione delle opere di ripristino in regime di estrema
urgenza a tutela della pubblica incolumita e del patrimonio pubblico e privato.
Le allegate fotografie pit chiaramente illustrano quanto sopra descritto.
Visto quanto sopra esposto, preso atto della situazione e concordata con il competente
dirigente regionale la strategia d’intervento, il Sottoscritto ha contattato I'lmpresa C.L.C.
Soc. Coop., con sede in Livorno (LI), pertanto presente ed operativa in tale zona con
propri mezzi e personale; questa si & resa immediatamente disponibile all’attuazione
degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi ed & stata quindi
individuata quale soggetto esecutore dei lavori di somma urgenza oggetto del presente
verbale.
Sentito il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Ing. Francesco
Pistone, si ritiene pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nelle more
della predisposizione di ogni e qualsiasi ulteriore atto, di procedere all’affidamento dei
lavori di somma urgenza, in forma diretta alla suddetta Impresa, non essendovi i tempi
necessari per I'espletamento di diverse procedure.
Preso atto dello stato dei luoghi, acquisite tutte le informazioni possibili relative
allaccessibilita degli stessi, il Sottoscritto ha ordinato alla suddetta Impresa di procedere
alle operazioni di ripristino consistenti in:
- Realizzazione delle piste di accesso in sponda sinistra necessarie a scendere
nellalveo del torrente Morra al fine di procedere all’eliminazione delle erosioni
presenti subito alla base della pescaia che possono minare la stabilita dell'opera. Una

volta ripristinata la quota originaria dell'alveo si procedera alla realizzazione di una




difesa del fondo in massi ciclopici cosi da scongiurare l'innesco di futuri fenomeni
erosivi;

- Prolungamento del muro d’ala in sponda destra allopera idraulica, aggirato dalla
corrente, mediante realizzazione di gabbionata metallica in scapolame di cava. Ciod
allo scopo di eliminare ed impedire i fenomeni erosivi della corrente che tendono ad
aggirare |'opera idraulica, minacciando le sovrastanti abitazioni;

- Realizzazione di nuovo muro di sponda della pescaia in destra idraulica in
sostituzione di quello in muratura collassato. Tale muro sara realizzato in gabbioni
metallici riempiti con scapolame di cava,;

- Ripristino del coronamento dei muri d’ala dellopera idraulica mediante la muratura a
cemento di elementi lapidei e la successiva posa di copertina, cosi da ripristinarne la
quota originaria;

- Consolidamento e ricostruzione del corpo della pescaia mediante la posa di massi
lapidei ben imbricati sopra [lattuale struttura e successivo intasamento a
calcestruzzo. Il piede di detta scogliera sara impostato sul fondo alveo del torrente
mediante la realizzazione di una trincea in scavo sul substrato sottostante. Qualora
non sia rinvenibile tale substrato si dovra procedere alla realizzazione di una batteria
di micropali realizzati ad interasse 50/100 cm, allo scopo di evitare fenomeni di
scivolamento della stessa e dunque il collasso dell'opera.

- Ripristino ed estensione della protezione in massi ciclopici presente in sponda
sinistra della pescaia. Infatti tale protezione €& risultata aggirata dalla corrente nel
corso dell’'evento.

Il corrispettivo delle opere attuate sara stabilito consensualmente con laffidatario con
riferimento ai prezzi unitari previsti nel “Prezziario della Regione Toscana” o, qualora non
presenti, ad altri prezzari ufficiali o specifiche analisi fondate su prezzi di mercato,
applicando comunque il metodo previsto all'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Il Sottoscritto, fatta riserva di procedere, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla
data odierna, alla predisposizione della perizia giustificativa della spesa ed alla sua
trasmissione all'ente appaltante, ai fini della copertura della spesa e dell’autorizzazione
dei lavori

DICHIARA

che i lavori indicati in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli




effetti dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e

ORDINA
alllmpresa limmediata esecuzione dellintervento “Torrente Morra, lavori di ripristino
dellefficienza e della funzionalita della pescaia in loc. Crocino, Comune di Collesalvetti

(L1)" nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto

Livorno, li 15 settembre 2017

Impresa C.L.C. Soc. Coop. Il Tecnico
(Sig. Maurizio Macchioni) (Ing f—'ecvlarlco E/\)
C.L.C.

Coop. Lavoratori delle Costragiond
Via L. Boccherini n. 11 L

37194 LIVO g V. Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing Fr{ cesco Pistone)
™

*




ALLEGATO AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DELLINTERVENTO “TORRENTE MORRA, LAVORI DI
RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITA' DELLA PESCAIA IN LOC. CROCINO,
COMUNE DI COLLESALVETTI (LI)”

Vista dell’erosione conseguente al’aggiramento del muro d’ala in destra idraulica deila pescaia




Vista area a valle del salto della pescaia
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Direzione

REGIONE TOSCANA Difesa del Suolo e Protezione Civile

1 1 Genio Civile
Giunta Reglonale Valdarno Inferiore e Costa

Sede di Pisa

VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI PREZZI UNITARI RELATIVO AI LAVORI DI
SOMMA URGENZA PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO: “TORRENTE MORRA,
LAVORI DI RIPRISTINO DELL’EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITA’ DELLA
PESCAIA IN LOC. CROCINO, COMUNE DI COLLESALVETTI (LI)”.

(Art.163, comma 3 del D.Lgl n.50 de 18.04.2016,)

Premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 15 Settembre 2017, sono stati affidati all' impresa
CLC Soc. Coop. ilavori di cui all'oggetto;

- che, come previsto dallart 163 comma 3 del D.Lgs 18.04.2016 , n.50, & necessario
procedere ad un tentativo di definizione consensuale del corrispettivo per le prestazioni
ordinate;

- che a tale scopo ¢& stato convocato l'incontro tra I'lng Federico Cioni quale Funzionario
del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa che ha ordinato I'esecuzione dei lavori in

somma urgenza, e il Sig. Massimo Baldi quale rappresentante dellimpresa esecutrice,

L'anno 2017, il giorno 21, del mese di Settembre, nella sede del Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa, tra I'Ing. Federico Cioni, ed il Sig. Massimo Baldi, quale Rappresentante
dell'impresa appaltatrice, vengono concordati consensualmente i prezzi unitari posti alla base
della determinazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate. L'entita di tale corrispettivo
sara dunque determinata applicando alle quantita poste alla base del computo metrico i prezzi

unitari stabiliti nel presente verbale: si allega I'elenco dei prezzi unitari (all.A).

Letto approvato e sottoscritto:

It Funzionario L'Impresa esecutrice

(In,g, Fj@m (Sig. Maurizio Macchioni)
Mol ’

Visto |1 Dirigente £.1.C. Soc. Coop.

(Ing. Frai';rfcesco Pistone) via L, Boa:hermg 11
L 57224 Livum




Allegato A

codice di
Riferimento

Indicazione dei lavori e delle provviste

parti

prezzo

AP 001

Allestimento e smobilizzo del cantiere sul Torrente
Morra comprendente la regolarizzazione dell'area di
cantiere, i successivi ripristini dell'area di cantiere, la
movimentazione dei terreni agricoli interessati dal
transito dei mezzi.

corpo

2,109.81 €

TOS17_16.A03.0
05.002

Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed
altezza, compreso la rimozione delle
ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e
rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei
fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di
risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni
della D.L., trasporto ed accatastamento dei fronchi ai
bordi delle piste di accesso, ii carico ed |l
trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza
idraulica.

Articolo: 002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un
melro da terra superiore a cm 40

cad.

73.16 €

AP 002

Movimentazione all'interno dell'alveo attivo del torrente
Morra del materiale depositato dalla piena consistente
nello spostamento dei depositi lapidei posti a valle della
pescaia sulla dx idarulica in corrispondenza dell'imposta
del muro d'ala dove la corrente ha creato erosioni di
56avo.

corpo

1,086.64 €

TOS17_14.R04.
001.003

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20°
dalla verticale eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione, a
gravita o bassa pressione, di miscela o malta
cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di
impasto fino a due volte il volume teorico del
foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

37.23 €

AP 008

Realizzazione di ture in terra fornita dall'appaltatore per
la deviazione della corrente idrica al fine dell’'esecuzione
dei micropali a valle della pescaia e della successiva
realizzazione della rampa in pietrame. E' compresa
anche la la successiva rimozione.

cad.

713.33 €

TOS17_14.R0A4.
010.001

AN

Armatura metallica per micropali
Articolo: 001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a
mezzo saldatura o manicotto filettato @114,3 x 6,3
(16,78 kg/m)

kg

117 €
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TOS17_16.B11.0
16.002

Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi,
compatti e forlemente resistenti all'abrasione,
approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per
l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali
che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in
opera secondo gli allineamenti o livellette di
progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%,
completamente intasati con calcestruzzo
C16/20 per strati non superiori a 80 cm.
Articolo: 002 - in massi del pesoda 1a 3t

mc

TOS17_02.A03.0
01.002

Demclizione di muratura eseguita a qualsiasi piano,
alltezza o profondita esclusivamente a mano
o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
scavo per ritrovamenio della muratura al di sotto
del piano di campagna
Articolo: 002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta
idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori
terra

mc

37.48 €

143.21 €

TOS17_16.B11.0
20.001

Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per
I'esecuzione di opere di difesa sia
longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo
dell'acqua.

001 - intasali con materiale di idonea pezzatura in
quantita non superiore al 156% del peso complessivo

mc

12.41 €

TOS17_16.B11.0
11.001

Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi,
compatti e fortemente resistenti  all'abrasione,
approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per
lesecuzione di rivestimento di sponda o di
paramento arginale o di superficie inclinata in genere
sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in
opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto,
con una fuga tra masso e masso non superiore
a 10 em medi che sara opportunamente intasata con
terra.

Articolo: 001 - in massi dello spessore fino a 40 cm

mq

37.62 €

TOS17_01.B07.0
01.003

Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta,
recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum’,
senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo
paramento; spessore minimo in
lesla cm 40
003 - eseguita con malta di cemento

mc

397.67 €

TOS17_01.B07.0
04.003

e
;

Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5),
spessore 256 com (a due teste) o superiore
Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

mc

360.74 €
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AP 003

Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in
c.a.p.

cad.

42.856 €

TOS17_16.B04.0
05.001

005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC2, esposto a

corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato,
raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S3

mc

89.21 €

TOS17_PR.P10.
900.007

Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio,
soste e carichi ridotti.

Articolo: 007 - Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva
per oghi mc pompato

mc

5.06 €

TOS17_PR.P10.
900.005

Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio,
soste e carichi ridotti.

Articolo: 005 - Servizio di pompaggio - quota fissa per
spostamento e primo piazzamento di pompa con
braccio

finoa 42 m

cad.

136.62 €

TOS17_04.E06.0
02.002

Fornitura e posa in opera di zanella stradale
prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa
in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se
necessaria, € ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

15.48 €

TOS17_01.B03.0
01.002

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00,
& 6 mm, maglia 20x20

kg

1.20 €

TOS17_01.B02.0
02.002

Casseforme di legno.
Articolo: 002 - per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

mq

26.35 €

AP 004

Realizzazione e fornitura di letto di posa in pietrame di
cava della scogliera di rivestimento, steso secondo i
profili di progetto.

mc

37.54 €

TOS17_16.A04.0
03.001

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento del

materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore,
in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondita di 1,5 m.

mc

1.48 €

TOS17_14.R08.
001.001

Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con
maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione,
compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di
lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale
metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per
riempimento e formazione della facciavista assestata a
mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra,
aggottamenti ed opere provvisionali.

mc

92.22 €
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AP 006

Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con
maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso
tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del
gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame
di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della
facciavista assestala a mano; esclusi eventuali scavi,
movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
dimensioni m 1,00x1,00x1,50, filo d. 2,7 mm.

mc

93.23 €

AP 007

Fornitura e posa in opera di sasso di cava 40/70 per
realizzazione di drenoc a tergo della gabbionata di
sponda in dx idraulica.

mc

23.02 €

TOS17_16.A05.0
11.001

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
comprese rimozione piante franate in
alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi
scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari,
rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta
ritenuto idoneo nel'ambito di cantiere.
Articolo: 001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con
pendenza 1/2

mg

1.32 €

AP 009

Regimazione e convogliamento in alveo delle acque
della sorgente affiorante a valle del muro d'ala in destra
idraulica e deglis carichi della fognatura stradale in sx e
dx idraulica.

corpo

3,674.24 €

AP 005

Fornitura e trasporto di terra tipo A4 0 A6 per la
formazione di arginature.

Sommano m¢

mc

15.24 €

TOS17_17.NOS.
002.012

Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 012 - Montaggio di recinzione area adibita a
cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna -
in

struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso
nolo per il primo mese.

7.13 €

TOS17_17.NOS.
002.015

Recinzioni e accessi di cantiere
Articolo: 015 - Smontaggio di recinzione per area adibita
a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e
notturna — in struttura tubo e giunto con rete plastica
rossa.

3.06 €

TOS17_17.NO6.
004.001

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di
base sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati metallici, copertura e tamponatura
con pannelli sandwich autoportanti in lamiera
zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC
su supporto in legno idrofugo, infissi in
alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e smontaggio.
Articolo: 001 - Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di
wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico
ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

cad.

333.60 €
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TOS17_17.N07.
002.015

Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 015 - Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in
alluminio,

di forma rettangolare, dimensione mm 180x120,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

cad.

28.75 €

TOS17_17.P07.0
02.007

Segnaletica e illuminazione di sicurezza
Articolo: 007 - Segnale stradale tondo da cantiere, per
la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio
spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
montato su  portasegnale con  maniglia  di
trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

cad.

21.99 €

TOS17_17.P07.0
03.001

Attrezzature di primo S0CCOrso
Articolo: 001 - Cassetta contenente presidi medicali
prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

cad.

7475 €
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