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DELIBERAZIONE 2 febbraio 2009, n. 69

Approvazione finalita e contenuti dell’Accordo
Definitivo - Prima Parte per la messa in sicurezza e la
bonifica dell’Area Merse.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 241/1990 ¢ s.m.i. ed in particolare 1’art.
11;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ¢ s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia am-
bientale” ¢ s.m.i., ed in particolare 1’art. 246, che pre-
vede la possibilita di definire con i soggetti obbligati,
in concreto, le modalita ed i tempi di esecuzione degli
interventi di bonifica mediante appositi accordi di
programma stipulati con le amministrazioni competenti;

Visto il D.Lgs. 22/1997 (oggi sostituito dal D.Lgs.
152/2006 Parte IV, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
e s.m.i.) ed il D.M. 471/1999;

Visto il D.Lgs. 152/1999 “Tutela delle acque dall’in-
quinamento” con particolare riferimento ai criteri generali
della disciplina degli scarichi (oggi sostituito dal D.Lgs.
152/2006 parte 11, relativamente agli scarichi ed agli
obiettivi di qualita ambientale);

Vista la legge Regione Toscana 18 maggio 1998, n.
25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
contaminati” e s.m.i. ed il regolamento di attuazione di
cui al D.P.G.R.T. n. 14/R del 2004;

Vista la Regione Toscana 10 luglio 2006, n. 30 “Fun-
zioni amministrative di competenza comunale in materia
di bonifica di siti contaminati”;

Vista la legge Regione Toscana 31 maggio 2006, n.
20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”;

Viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 21
commi 1, 2 ¢ 3 della succitata legge regionale, in merito
alla regolazione dei limiti di emissione di sostanze
nelle acque ai fini del conseguimento degli obiettivi di
qualita;

Viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 17
comma 2, della succitata legge regionale, in merito al
coordinamento dei contenuti degli atti autorizzativi e le
previsioni del Piano di Tutela delle Acque;

Visto il “Piano Regionale di gestione rifiuti - Terzo
stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate”
approvato con D.C.R. 21 dicembre 1999 n. 384;

Visto il “Piano Provinciale di bonifica delle aree
inquinate” della Prov. di Grosseto approvato con D.C.P.
del 30 marzo 2006 n. 17,

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica” e s.m.i.;

Premesso che nell’aprile del 2001 si ¢ verificato, ad
esito del completo naturale allagamento della ex miniera
di Campiano dopo che nella stessa erano stati eseguiti
interventi di chiusura mineraria concordati con 1’Ufficio
del Corpo delle Miniere di Grosseto, il previsto deflusso
di acque di falda dalla miniera medesima, contenente
materiali inquinanti che si versavano, attraverso il Fosso
Ribudelli, nel Fiume Merse;

Considerato che dal momento in cui fu accertata da
parte dell’ARPAT la suddetta situazione di compromis-
sione ambientale dell’area circostante la miniera di
Campiano e del Fiume Merse, la Regione Toscana, ¢ le
altre amministrazioni pubbliche interessate (Provincie di
Siena e Grosseto, Comuni di Montieri ¢ Chiusdino), si
sono attivate per superare la situazione di inquinamento
in atto e che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97, del
D.M. 471/99 e del D.Lgs. 152/99, in data 26/07/2001
hanno sottoscritto a tal fine un Accordo di Programma,
successivamente integrato;

Considerato che in esecuzione del succitato Accordo
di Programma le Amministrazioni hanno avviato gli
interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica
ai sensi della disciplina allora vigente, art. 17 D.Lgs. n.
22/1997 e D.M. 471/1999;

Considerato che ai sensi della L.R. 53/01 “Disciplina
dei commissari regionali” ed in attuazione dell’Accordo
di Programma di cui ai punti precedenti veniva nominato
con D.P.G.R.T. n. 80/03, e successivamente sostituito con
D.D. 3847/05, il “Commissario regionale per gli interventi
di bonifica del Fiume Merse” al fine di predisporre ¢
realizzare il progetto di bonifica dell’area Merse;

Considerato che la vicenda relativa all’inquinamento
prodotto dall’attivita mineraria svolta nelle miniere Merse
e Campiano ha dato origine ad un complesso contenzioso
- pendente di fronte sia all’autorita giurisdizionale civile
che amministrativa - tra le Amministrazioni competenti e
Syndial, succeduta a Mineraria Campiano che ha gestito
’attivita mineraria;

Considerato che le Parti hanno espresso la comune,
concorde volonta di raggiungere un Accordo Definitivo
(di seguito “Accordo”) per la definizione della situazione
di cui sopra e che, a tal fine, hanno sottoscritto la “Lettera
di Intenti” approvata con D.G.R.T. 811/06;
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Preso atto che ¢ stata predisposta bozza di Accordo,
Allegato A alla presente deliberazione, in collaborazione
tra la Direzione Politiche Territoriali e Ambientali e gli
uffici regionali a vario titolo competenti;

Considerato che I’Accordo (Allegato A) ha a sua
volta quattro allegati, dei quali I’Allegato 3 ¢ costituito
dall’intero Progetto Definitivo e Operativo di bonifica
dell’Area Merse, composto da numerose relazioni e
cartografie di dimensioni e formati non compatibili con
la pubblicazione integrale;

Atteso che per quanto sopra espresso si ritiene di
non pubblicare 1’Allegato 3 dell’Accordo e di rendere
disponibile lo stesso presso gli uffici regionali del Com-
missario Merse e della Direzione Politiche Territoriali e
Ambientali;

Preso atto che per la tipologia, la complessita e la
vastita delle opere di bonifica da realizzare nell’Area
Merse il relativo Progetto di Bonifica Definitivo predi-
sposto dal Commissario Regionale ¢ stato suddiviso in
due distinte fasi funzionali, ai sensi del D.M. 471/99;

Considerato che la prima fase funzionale del progetto
di cui sopra, ovvero i cosiddetti lavori di primo livello, ha
avuto parere positivo dalla Conferenza dei Servizi indetta
dal Commissario il 30 luglio 2008 e successivamente
¢ stata approvata col decreto dirigenziale n. 5830 del
05/12/2008;

Atteso che i cosiddetti lavori di primo livello di
cui sopra sono costituiti da un complesso di opere che
realizzano la messa in sicurezza permanente di vaste
porzioni di territorio oggetto di attivita mineraria e che,
dagli stessi, si attende una sostanziale diminuzione di
portata in uscita dalla galleria di Campiano ed un suo
netto miglioramento qualitativo;

Atteso inoltre che i lavori relativi alla seconda fase
funzionale del progetto di bonifica (cosiddetti lavori
di secondo livello) sono costituiti dal solo depuratore
definitivo di Ribudelli da realizzare ex-novo;

Considerato che contestualmente al presente Accordo
sara sottoscritto il cosiddetto “Accordo Colline Metal-
lifere”, nel quale ¢ previsto che ad esito degli studi di
caratterizzazione delle acque delle gallerie di scolo
delle miniere Grossetane, a carico di Syndial, la societa
stessa presenti alle amministrazioni interessate soluzioni
alternative finalizzate al riuso di tali acque;

Atteso che anche le acque fuoriuscenti dalla galleria
di Campiano potranno eventualmente essere ricomprese
nella soluzione di cui al punto precedente, con oneri a
carico di Syndial,

Preso atto che i cosiddetti lavori di secondo livello
saranno realizzati solo se, dopo due anni di monitoraggio
successivi al collaudo dei lavori di primo livello, la
qualita delle acque della galleria di Campiano non sara
conforme ai limiti per lo scarico in acque superficiali, con
la sola eccezione dei solfati per i quali ¢ prevista deroga
di legge, o se non sara possibile far confluire le medesime
acque nella soluzione ricercata per le gallerie di scolo
delle miniere Grossetane di cui sopra;

Considerato che 1’Accordo in argomento appare
conveniente per le Pubbliche Amministrazioni in quanto
viene realizzata la bonifica del sito inquinato ¢ Syndial
si assume 1’onere economico degli interventi di bonifica
previsti dal progetto dell’Area Merse approvato dal
Commissario regionale nonché tutte le spese ad oggi
sostenute dalle Pubbliche Amministrazioni, comprese
quelle derivanti dalla gestione dell’impianto di messa
in sicurezza d’emergenza tutt’ora in funzione a cura
del Comune di Montieri e per I’intero periodo di suo
funzionamento;

Considerato che 1’attuazione dell’Accordo oggetto
del presente atto potra consentire il superamento dei
contenziosi in corso tra le Amministrazioni Pubbliche e
Syndial;

Considerato che gli impegni assunti dalla Regione
Toscana in attuazione dell’Accordo di cui alla presente
deliberazione non comportano oneri a carico del bilancio
regionale;

Visto il parere positivo del CTD espresso nella seduta
del 29.01.2009;

Richiamato il D.P.G.R.T. 117/2003 con il quale si
stabilisce che gli Assessori regionali competenti per
materia sono delegati alla sottoscrizione, in nome e per
conto della Regione Toscana, di accordi di programma
per i quali la Giunta ne ha approvato preventivamente il
contenuto;

Richiamato il D.P.G.R.T. 72/2005 “Delega ad Asses-
sori e dirigenti regionali per la sottoscrizione di protocolli
d’intesa, accordi di programma, convenzioni ed intese
varie”;

Considerato che la struttura operativa regionale che,
in rapporto all’oggetto dell’Accordo in argomento ed
ai suoi effetti, deve essere coinvolta nella fase attuativa
¢ la Direzione Generale delle Politiche Territoriali e
Ambientali;

Ritenuto di individuare, nella Direzione Generale delle
Politiche Territoriali e Ambientali, la struttura organiz-
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zativa interessata nonché demandata al coordinamento
dei settori regionali coinvolti;

Ritenuto di condividere le finalita dell’ Accordo De-
finitivo in oggetto e, di conseguenza, autorizzare la sua
sottoscrizione, subordinatamente al sostanziale acco-
glimento da parte degli altri soggetti firmatari;

A voti unanimi
DELIBERA

1) Diapprovare per le motivazioni espresse in narrativa
le finalita ed il contenuto dell’ Accordo Definitivo - Prima
Parte “Per la messa in sicurezza e la bonifica dell’Area
Merse”, il cui testo ¢ allegato (Allegato A) alla presente
deliberazione;

2) di non pubblicare, per le motivazione espresse
nelle premesse, 1’Allegato 3 dell’Accordo (Allegato A
alla presente deliberazione) ¢ di rendere disponibile lo
stesso presso gli uffici regionali del Commissario Merse
e della Direzione Politiche Territoriali e Ambientali;

3) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale
o un suo delegato a sottoscrivere I’ Accordo in argomento
apportando in sede di stipula le modifiche non sostanziali
che si rendessero necessarie;

4) di individuare nella Direzione Generale delle Po-
litiche Territoriali ¢ Ambientali la struttura organizzativa
interessata.

Il presente atto ¢ pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta

1l Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUONO ALLEGATI
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(ART. 11 L. 241/90)

Accorno DErFINITIVO — PRIMA PARTE

TRA

REGIONE Toscana
Provincia b1 GROSSETO
Provincia b1 S1ENA
CoMuNE b1 MONTIERI
Comune b1 CHIUSDINO
ARPAT

SYNDIAL — ATTIVITA DIVERSIFICATE SpA

PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA BONIFICA DELL’AREA MERSE
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Accorno DerINITIVO — PRiMA PARTE

PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA BONIFICA DELL’AREA MERSE

TRA

Recione Toscana, nella persona del Presidente di seguito “Regione”
Provincia o1 Grosseto, nella persona del Presidente

Provincia b1 SiEna, nella persona del Presidente

Comune b1 MonTiEri, nella persona del Sindaco

Comune 1 Criuspino, nella persona del Sindaco

di seguito congiuntamente definite le “Amministrazioni”

ARrpar, nella persona del Direttore Generale ,

di seguito congiuntamente definite le “Parti Pubbliche”

SynpiaL — AtTivitA DiversiFicaTe SpA, nella persona dell’  Amministratore Delegato dott. Angelo
Taraborrelli, con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Boldrini 1, di seguito

denominata la “Societa” o “Syndial”

di seguito le “Parti”

1. Visto il D. Lgs 22/1997 ed il DM 471/1999 (oggi sostituiti dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV, Titolo

V “Bonifica di siti contaminati” ¢ s.m.1.);
2. visto il D. Lgs 152/1999 “ Tutela delle acque dall’inquinamento” con particolare riferimento ai
criteri generali della disciplina degli scarichi (oggi sostituito dal D.Lgs 152/2006 parte III,

relativamente agli scarichi ed agli obiettivi di qualita ambientale);

3.visto il D.Lgs. 152/2006 Parte IV, Titolo V “ Bonifica di siti contaminati”;
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4. vista la legge Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti contaminati” e s.m.i. ed il regolamento di attuazione di cui al DPGRT n. 14/R del

2004;

5. vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque

dall’inquinamento”;

6. viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 21 commi 1, 2 e 3, della succitata legge
regionale, in merito al regolazione dei limiti di emissione di sostanze nelle acque ai fini del

conseguimento degli obiettivi di qualita;

7. viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 17 comma 2, della succitata legge regionale, in
merito al coordinamento dei contenuti degli atti autorizzativi e le previsioni del Piano di Tutela

delle Acque;

8. visto il “Piano Regionale di gestione rifiuti — Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree

inquinate” approvato con D.C.R. 21 dicembre 1999 n° 384;

9. visto il “Piano Provinciale di bonifica delle aree inquinate” della Provincia di Grosseto approvato

con D.C.P. del 30 marzo 2006 n° 17;

10. vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

1. vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e

s.m.i.;

12. visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali”;

13. visto che con Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 relativamente all’art. 114 “Disinquinamento,
bonifica e ripristino ambientale” al comma 14 si assegna un finanziamento al Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane e al Parco Museo delle Miniere dell’Amiata

istituiti con decreto del Ministero dell’Ambiente d’intesa con il Ministro per 1 Beni e le Attivita
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Culturali e con la Regione Toscana al fine di conservare e valorizzare anche per finalita sociali e

produttive 1siti e 1 beni dell’attivita mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale;

14. visto altresi il Decreto 28/02/2002 n. 044 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio “Istituzione del Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane” nel
quale si definiscono le finalitd ed attivita del Parco tra cui la tutela e la conservazione degli habitat,
del paesaggio culturale e dei valori antropici connessi all’attivita estrattiva, nonché la promozione
del turismo di carattere culturale e ambientale e inoltre si elencano i 34 siti e beni costituenti il

parco compresi nel territorio dei comuni delle Colline Metallifere Grossetane;

15. preso atto che il Comitato di Gestione del Parco Tecnologico Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane ha approvato nel 2007 il master-plan del Parco nel quale si definisce,
attraverso una progettazione partecipata, un piano di gestione complessivo delle diverse aree
comprendenti il sistema che permetta una fruizione integrata dei vari aspetti (archeologici,
ambientali, turistici) attraverso un’applicazione ragionata degli strumenti di gestione del territorio

(urbanistica, vincoli);

16. preso atto, altresi, che nel D.L. n. 42 del 2004 e successive modificazioni “Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio” art. 13 comma 4 lettera h sono compresi tra i beni culturali anche i siti
minerari di interesse storico o etnoantropologico e nell’art. 136 del medesimo comma 1 si
definiscono come beni immobili ed aree di notevole interesse pubblico quei beni che hanno

cospicui caratteri di singolarita geologica;

17. premesso che nell’aprile del 2001 si ¢ verificato, ad esito del completo naturale allagamento
della ex miniera di Campiano dopo che nella stessa erano stati eseguiti interventi di chiusura
mineraria concordati con ’Ufficio del Corpo delle Miniere di Grosseto, il previsto deflusso di acque

di falda dalla miniera medesima;

18. considerato che le Amministrazioni si sono attivate e hanno sottoscritto in data 26 luglio 2001

un Accordo di Programma,

19. considerato che in esecuzione del su citato Accordo di Programma le Amministrazioni hanno
avviato interventi di messa in sicurezza e I'iter di bonifica ai sensi della disciplina allora vigente,

art. 17 D.Lgs. n. 22/1997 e DM. 471/1999; il Comune di Montieri realizzava, in loc. Ribudelli, un
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sistema provvisorio per il trattamento delle acque defluenti dalla miniera, provvedendo poi - da

allora a tutto oggi — alla sua gestione mediante contratti di servizio con soggetti idonei;

20. considerato che la vicenda ha dato origine ad un complesso contenzioso - pendente di fronte sia
all’autorita giurisdizionale civile che amministrativa - tra Amministrazioni e Syndial, succeduta a
Mineraria Campiano, ultimo titolare delle concessioni Montieri e Boccheggiano la cui rinuncia ¢
stata accettata dagli enti competenti rispettivamente con D.M. del 12 giugno 1997 ¢ con D.M. del

25 ottobre 1995;

21. considerato che le Parti hanno espresso la comune volonta di raggiungere un accordo per la
definizione del contenzioso di cui sopra e a tale fine in data 27 novembre 2006 le Amministrazioni

e Syndial hanno sottoscritto la “Lettera di Intenti” qui allegata (Allegato 1);

22. considerato che, nonostante il Progetto di bonifica relativo all’Area Merse elaborato dalla
Regione sia solo in parte conforme ai criteri concordati nella Lettera di Intenti, Syndial intende

comunque addivenire alla sottoscrizione dell’ Accordo Definitivo;

23. considerato inoltre che il Progetto di bonifica dell’Area Merse ¢ stato approvato dalla
Conferenza dei Servizi indetta dal Commissario straordinario per la bonifica del Merse il 30 luglio
2008 di cui al decreto dirigenziale n. 5830 del 5 dicembre 2008 (qui allegato sub 2) solo
relativamente ai lavori c.d. di primo livello (di seguito “Lavori di Primo Livello”), meglio definiti

nel successivo articolo 1 (di seguito “Progetto Operativo”, Allegato 3);

24. considerato che il Comune di Montieri, ad esito del mandato ricevuto dal Collegio di Vigilanza
dell’Accordo di Programma, ha reso disponibile un progetto definitivo di ottimizzazione del sistema
di trattamento acque attualmente funzionante in localita Ribudelli (in seguito denominato “Progetto
di Ottimizzazione™) al fine di elevarne 1 livelli di efficienza ed efficacia, in tal senso aderendo alla

disponibilita data da Syndial con nota del 06.03.2007 e riconfermata con nota del 18.06.2008.

Premesso quanto sopra che unitamente agli allegati costituisce parte integrante ed essenziale del

presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
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ART. 1 - OcgerTo DELL’ ACccorDO DEFINITIVO — PRIMA PARTE

1. Syndial, pur dichiarandosi non responsabile, si impegna ad eseguire i Lavori di Primo Livello
(ovvero “Prima Fase funzionale™) consistenti in sintesi in:

A - OPERE IN SUPERFICIE

1 — Discariche e sprofondamenti: rimozione, messa in sicurezza ed impermeabilizzazione (TAV. 3
del Progetto aree problematiche da A a V, ad esclusione delle “roste” oggetto di valorizzazione
archeomineraria, cosi come individuate al successivo punto 6)

2 — Adeguamento alvei fluviali

3 — Completamento sistema strumentale per il monitoraggio

4 — Acquedotto per scarico depuratore a valle delle “Vene” di Ciciano

5 — Lavori di inserimento paesaggistico

6 — Realizzazione di un sistema di regimazione delle acque di scolo provenienti dal perimetro delle
roste oggetto di valorizzazione archeominearia ricomprese nelle aree problematiche D-F,
specificatamente individuate nella cartografia allegata al presente Accordo (Allegato 4
dell’ Accordo), comprensivo delle opere di trattamento passivo delle acque collettate.

B — OPERE IN SOTTERRANEO

1 — Pozzo Serpieri e sistema di sfioro:realizzazione

2 — Galleria + 418: messa in sicurezza ed adeguamento

3 — Galleria + 300: chiusura

4 — Rampa Ribudelli: adeguamento e messa in sicurezza

5 —Fornello 3: messa in sicurezza,

il tutto come meglio descritto nella documentazione di progetto e come risultante dal decreto di cui

alla premessa 23.

2. Syndial realizzera 1 Lavori di Primo Livello di cui al precedente punto 1, secondo il progetto
esecutivo (nel seguito “Progetto Esecutivo”) e 1’allegato cronoprogramma che saranno elaborati
dalla stessa Syndial nella fase di ingegnerizzazione che saranno sottoposti ad approvazione dalla
Conferenza dei Servizi, la quale verra convocata dall’ente competente entro 30 giorni dalla
presentazione degli elaborati suddetti. In ogni caso 1 Lavori di Primo Livello dovranno iniziare nei
24 mesi successivi alla firma del presente accordo e dovranno concludersi entro 5 (cinque) anni

dalla firma del medesimo.
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3. Con riferimento agli interventi sulle roste di cui al Progetto Operativo, Syndial - in un’ottica
collaborativa nell’ambito del presente Accordo, pur dichiarandosi non responsabile - si impegna
esclusivamente alla realizzazione del sistema di regimazione nonché delle opere relative al
trattamento passivo delle acque collettate di cui al precedente comma 1, lettera A, punto 6 (di
seguito “Sistema di Regimazione”) in quanto parte inscindibile degli interventi di bonifica del

Progetto Operativo.

4. 11 Sistema di Regimazione verra realizzato in parte su aree di proprieta di Syndial e in parte su
aree di proprieta di terzi. Alla data del collaudo di cui al successivo art. 2, comma 2, la proprieta del
Sistema di Regimazione ¢ della relativa area di sedime gia di proprieta di Syndial, verra trasferita a
prezzo simbolico alla Regione, ovvero a diversa Parte Pubblica che la Regione si impegna a
indicare nei 60 (sessanta) giorni che precedono il collaudo.

Dalla medesima data gli interventi di manutenzione, monitoraggio e gestione del Sistema di
Regimazione e trattamento passivo non saranno piu a carico di Syndial, salvo quanto previsto dal
successivo art. 2, comma 3.

Le procedure per I’occupazione d’urgenza e I’espropriazione delle aree di proprieta di terzi saranno
svolte direttamente da Syndial in qualitd di “promotore dell espropriazione” sulla base di delega

dell'ente competente, ai sensi del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e successive modificazioni.

5. Un volta messa in funzione la tubazione per ’adduzione delle acque trattate dall’impianto di
Ribudelli al punto di scarico alle Vene di Ciciano, come da Progetto, le acque trattate dall’Impianto
verranno scaricate alle Vene di Ciciano, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 all. 5, del D.Lgs.
n. 152 del 2006 e s.m.i. con I'unica deroga ai solfati, ai sensi dell’art. 21 comma 2 della legge

regionale Toscana n. 20 del 31.5.2006.

ART. 2 — 11ER PER L’ESECUZIONE DEI LAvORI DI PRiMO LivELLO

1. Syndial, ad esito dei Lavori di Primo Livello, presentera alla Regione - Ufficio Settore Rifiuti e
Bonifiche, alla Provincia di Grosseto, alla Provincia di Siena, al Comune di Montieri e ARPAT la
relazione finale ai sensi dell’art. 43, comma 3, di cui al Regolamento regionale DPGRT n. 14/R del

2004.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione finale, sara effettuata la presa d’atto del

collaudo dei Lavori di Primo Livello a cura di un’apposita Commissione di collaudo nominata dalla
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Regione, nonché il sopralluogo di fine lavori da parte della Provincia di Grosseto e, per le opere

ricadenti nel proprio territorio, da parte della Provincia di Siena.

3. Per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del sopralluogo della Provincia di
Grosseto e, per le opere ricadenti nel proprio territorio, da parte della Provincia di Siena, Syndial si
impegna ad eseguire a propria cura e spese il programma di monitoraggio ¢ manutenzione post
operam parte integrante del Progetto Operativo, ad esclusione delle opere di cui all’art. 1, A - 6.
Relativamente a queste ultime opere, il monitoraggio, la manutenzione e la gestione post-operam
verranno eseguite dal Comune di Montieri. Per I’esecuzione delle suddette attivita, Syndial - in
un’ottica collaborativa nell’ambito del presente Accordo, pur dichiarandosi non responsabile - si
impegna a corrispondere al Comune di Montieri, alla data del collaudo di cui al comma 2 che

precede, un contributo spese definitivamente determinato in Euro 35.000,00 (trentacinquemila).

4. Al termine di 5 (cinque) anni di monitoraggio di tutte le opere di cui al comma precedente,
ARPAT provvedera ad elaborare una relazione finale da inviare alla Provincia di Grosseto nei

successivi 60 (sessanta) giorni.

5. La Provincia di Grosseto, ove la relazione dell’ ARPAT esprima parere positivo, nei successivi 30
(trenta) giorni, dovra rilasciare il certificato di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 57 del DPGRT n.

14/R del 2004 e dell’art. 248 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 3 — ACQUE DEFLUENTI DALLA MINIERA

1. In relazione alle acque defluenti dalla miniera Campiano, a seguito del collaudo dei lavori di cui
all’art. 2, comma 2 Syndial monitorera per 2 (due) anni gli effetti di detti lavori sulla

qualita/quantita delle acque in fuoriuscita dalla miniera.

2. Ove le acque fuoriuscenti dalla miniera Campiano assumano permanentemente una composizione
chimica conforme a quanto previsto dalla normativa sugli scarichi di cui alla Tabella 3 all. 5, parte
terza, del D.Lgs. 152/06, con la unica deroga ai solfati ai sensi dell’art. 21 comma 2 della legge
regionale Toscana n. 20 del 31/5/2006, le stesse acque saranno immesse nel Fiume Merse, purché sia
assicurato il mantenimento dello stato di qualitd di “buono” del corpo ricettore (sia per lo stato

chimico che per lo stato biologico).
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3. Ove, invece, dal suddetto monitoraggio emerga che le acque necessitano di essere ulteriormente
trattate in quanto non raggiungono 1 parametri di legge richiamati al comma 2, Syndial si impegna
sin d’ora a realizzare - a proprie cure e spese - 1 lavori finalizzati a convogliare dette acque
nell’ambito della soluzione adottata per il trattamento delle acque provenienti dalle gallerie di scolo
ricomprese nella macroarea denominata “Gallerie di Scolo — Colline metallifere” dal Piano
Provinciale delle Bonifiche (approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 17 del
30.03.2006). A tal fine, Syndial presentera entro 120 giorni dagli esiti del periodo di monitoraggio
di cui al precedente comma 1, il Progetto preliminare ai fini dell’approvazione da parte della
Conferenza di Servizi, che verrd convocata nei successivi 30 giorni e che si pronuncera negli
ulteriori 90 giorni. Nei successivi 90 giorni dall’approvazione del Progetto preliminare, Syndial
presentera il Progetto operativo per I’approvazione. Entro 30 giorni dalla presentazione del suddetto
Progetto, verra convocata la Conferenza di Servizi, che si pronuncera nei successivi 90 giorni. Dalla
data di approvazione di detto progetto decorreranno i termini ivi indicati entro i quali Syndial dovra
realizzare 1 lavori per far confluire le acque nell’ambito del trattamento delle acque delle Colline

Metallifere.

4. Laddove la soluzione prevista al comma 3 non sia stata individuata, né siano state individuate
altre soluzioni tecnicamente idonee a garantire il raggiungimento delle qualita delle acque conformi
a quanto previsto al precedente punto 2, verra convocata una Conferenza di Servizi ad hoc. Allo
scopo le Parti si impegnano, ora per allora, a sottoscrivere, in esito alla sopra detta Conferenza dei
Servizi, uno specifico accordo di programma, integrativo del presente atto, che disciplini modalita e
tempi di realizzazione dell’impianto previsto dal Progetto di Bonifica dell’Area Merse elaborato
dalla Regione, nonch¢ tempi e modalita della relativa gestione. In caso di mancato accordo
integrativo le Parti attenderanno I’esito dei giudizi pendenti, con particolare riferimento alle
contestazioni circa l'individuazione dei soggetti obbligati alla bonifica. In detta ultima ipotesi, e cioe
nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’ Accordo integrativo, le Parti Pubbliche disciplineranno
congiuntamente le modalita per la gestione dell’attuale sistema di trattamento delle acque defluenti

dalla Miniera.

5. Syndial, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna a sostenere 1’onere economico
della gestione e della manutenzione del sistema di trattamento delle acque che fuoriescono dalla
Miniera, cosi come meglio specificato al successivo art. 4, fino al verificarsi di uno degli eventi
descritti ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo (cio¢ fino al convogliamento delle acque

nella soluzione adottata per il trattamento delle acque provenienti dalle gallerie di scolo ricomprese
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nella macroarea denominata “Gallerie di Scolo — Colline metallifere ovvero fino alla sottoscrizione

dell’ Accordo integrativo previsto al precedente comma 4).

ART. 4 - ULTERIORI PATTUIZIONI TRA LE PARTI

1. Il Comune di Montieri si impegna a gestire — con autonoma organizzazione non escluse le facolta
di istituire apposito ufficio con personale tecnico di adeguata competenza - ’attuale sistema di
trattamento delle acque che fuoriescono dalla Miniera fino alla esecuzione di una delle soluzioni
prevista dall’art. 3.

L’onere economico per tale attivita di gestione, che fara carico a Syndial, sara determinato all’inizio
di ogni anno solare sulla base del consuntivo delle spese sostenute nell’anno precedente. Syndial si
impegna a rimborsare al Comune di Montieri 1 relativi costi, con: (a) il pagamento, entro 30 (trenta)
giorni dalla firma del presente Accordo, di un importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila) a
titolo di acconto sui costi successivi, da versare sul conto corrente n. 1386.84 presso la Banca
Monte  dei  Paschi di  Siena - Agenzia di  Montieri  (codice  IBAN:
IT15Y0103072310000000138684), (b) il pagamento sul medesimo conto corrente, dei successivi
importi, in corso d’opera a stato di avanzamento lavori, salvo rendiconto in consuntivo delle spese
effettivamente sostenute. I pagamenti di cui al punto (b) al Comune dovranno avvenire entro il
termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di ciascun stato di avanzamento lavori. In
caso di mancato pagamento nel suddetto termine, dal giorno successivo alla scadenza come sopra
indicata, inizieranno a decorrere interessi moratori al saggio di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9

ottobre 2002, n. 231.

2. 11 Comune di Montieri si impegna — nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni - ad appaltare i lavori di cui al Progetto di Ottimizzazione
entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, ad avviare 1 relativi lavori nei successivi
60 (sessanta) giorni ¢ a concludere gli stessi entro 180 (centottanta) giorni dalla loro consegna che
sara fatta risultare con apposito verbale. Oltre al collaudo tecnico-amministrativo di competenza del
Comune di Montieri, 1 lavori di ottimizzazione dovranno essere collaudati dalla Commissione di
Collaudo di cui all’art. 7, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relazione finale di cui
all’art. 43, comma 3, Reg. regionale n. 14/2004, la quale, a sua volta, dovra essere redatta entro 30

(trenta) giorni dal rilascio del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.
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3. I sostegno finanziario per la realizzazione dei lavori di cui sopra - comprese le attivita accessorie
¢ precisamente: progettazione, direzione e contabilita lavori, collaudo tecnico-amministrativo - sara
garantito da Syndial mediante versamenti in corso d’opera a stato di avanzamento lavori, salvo
rendiconto in consuntivo delle spese effettivamente sostenute. Il pagamento al Comune degli
importi sopra detti dovra avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di
ciascun stato di avanzamento lavori. In caso di mancato pagamento nel suddetto termine, dal giorno
successivo alla scadenza come sopra indicata, inizieranno a decorrere interessi moratori al saggio di

cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

4. Laddove si rendessero necessarie ulteriori opere di adeguamento tecnico e/o tecnologico
dell’attuale sistema di trattamento delle acque defluenti dalla Miniera nel periodo di tempo
intercorrente dalla data odierna fino al verificarsi di uno degli eventi previsti dal precedente art. 3,
Syndial si impegna a sostenere integralmente le spese occorrenti per la realizzazione di tali opere,

con le modalita ed 1 tempi di cui al precedente comma 3.

ART. 5 — POLIZZE FIDEJUSSORIE

1. Syndial si impegna a garantire la realizzazione del Progetto Operativo di bonifica mediante un
meccanismo di polizze fidejussorie articolato come segue:

a) polizza fidejussoria emessa in favore della Regione all’atto della stipula del presente Accordo,
pari al 100% dei costi di realizzazione dei Lavori di Primo Livello di cui al precedente art. 1 del
presente Accordo e svincolata al momento del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;

b) polizza fidejussoria emessa in favore del Comune di Montieri all’atto della sottoscrizione del
presente Accordo, pari al 100 % dei lavori di Ottimizzazione dell’Impianto e svincolata al collaudo
det lavori stessi;

¢) polizza fidejussoria a garanzia dei lavori per il convogliamento delle acque nell’ambito della
soluzione adottata per il trattamento delle acque provenienti dalle gallerie di scolo ricomprese nella
macroarea denominata “Gallerie di Scolo — Colline metallifere” dal Piano Provinciale delle
Bonifiche, per un valore pari al 100% del costo delle opere, da emettere in favore della Regione o
del diverso ente da questa indicato all’esito del monitoraggio di cui all’art. 3, comma 3, del presente
Accordo e svincolata al collaudo delle opere;

d) polizza fidejussoria a garanzia del trattamento delle acque fuoriuscenti dalla miniera Campiano
emessa in favore della Regione alla sottoscrizione del presente Accordo, pari al costo annuo di

gestione dell’attuale Impianto di trattamento delle acque per un periodo di 5 (cinque) anni, da
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rinnovarsi alla scadenza del predetto termine per 5 anni, e cosi di seguito, di 5 anni in 5 anni, e
svincolata o alla data del collaudo dei lavori finalizzati a convogliare dette acque nell’ambito della
soluzione adottata per il trattamento delle acque provenienti dalle gallerie di scolo ricomprese nella
macroarea denominata “Gallerie di Scolo — Colline metallifere”, di cui al precedente art. 3, comma
3 del presente Accordo, ovvero alla data del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi di cui

all’articolo 3, comma 4.

ART. 6 - RiMBORS0 DEI cOSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI MONTIERI, DALLA REGIONE E DALLE ALTRE

Parti PuBBLICHE

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti prendono atto che Syndial ha gia versato:

- in favore del Comune di Montieri i costi da questo sostenuti per la realizzazione dell’attuale
sistema di trattamento delle acque e per Dattivita di gestione dallo stesso svolta nel periodo luglio
2001 - 31 dicembre 2007, pari a Euro 8.598.688,33;

- in favore della Regione Toscana 1 costi da questa sostenuti per I’attivita finalizzata alla bonifica

dell’area Merse, pari a Euro 900.244,39.

2. Syndial si impegna a pagare alla Regione, entro 90 (giorni) giorni dalla firma del presente
Accordo, gli ulteriori costi sostenuti e documentati relativi ad attivita gia svolte e/o da svolgere ed
in particolare quelle per attivitd di caratterizzazione, progetto preliminare, Progetto Operativo,
attivitd commissariale, attivitd della Commissione di Collaudo. II totale delle suddette spese sara
determinato entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo sulla base della
documentazione di cui sopra. Syndial s’impegna altresi a pagare alla Regione, entro il suddetto
termine, le spese relative all’attivita dell’Osservatorio ambientale locale, quest’ultimo entro un

importo massimo del 2% del Progetto Operativo e pari ad Euro 291.073,00.

3. Syndial si impegna altresi a rimborsare al Comune di Montieri, entro il termine di cui al
precedente comma 2, le somme dal medesimo sostenute per lattivita di gestione del sistema di

trattamento acque nel periodo dall’l gennaio 2008 alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

4. Syndial si impegna inoltre a rimborsare le spese legali sostenute da tutte le Parti Pubbliche

firmatarie del presente accordo entro il termine di cui al precedente comma 2.
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ART. 7 — CONTENZIOSO PENDENTE

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano ad abbandonare le controversie
in essere dichiarando la cessazione della materia del contendere per la parte in cui le contestazioni
dedotte nei giudizi pendenti siano da ritenersi superate e/o sostitute dal presente Accordo, fatto

salvo quanto previsto all'articolo 3.

2. In ogni caso, le Parti convengono di dar atto che le spese sostenute dalle Parti pubbliche, incluse
quelle legali, gia rimborsate e/o che verranno rimborsate da Syndial ai sensi degli artt. 4 ¢ 6 del
presente Accordo nonché le somme che Syndial sosterra per la realizzazione dei Lavori di Primo
Livello di cui all’art. 1 del presente Accordo, per la esecuzione della soluzione tecnica di cui all’art.
3 del presente Accordo non verranno richieste da Syndial alle Parti pubbliche quale che sia I’esito

del contenzioso pendente in merito agli obblighi di bonifica.

ART. 8 — COMMISSIONE DI COLLAUDO

1. La Commissione di Collaudo ¢ composta da cinque membri nominati dalla Regione, in
rappresentanza degli Enti territoriali firmatari del presente Accordo.

La Commissione di Collaudo, entro 60 giorni dalla presentazione rispettivamente da parte di
Syndial e del Comune di Montieri della relazione finale di cui all’art. 43, comma 3, Reg. regionale
n. 14/2004, certifichera la regolare esecuzione dei Lavori di Primo Livello e dei lavori di
Ottimizzazione dell’ Impianto, nonché la conformita degli stessi rispettivamente al Progetto

Operativo ¢ al Progetto di Ottimizzazione.

ART. 9 — OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE

1. Entro due mesi dalla stipula del presente accordo ¢ costituito e reso operativo “I’Osservatorio

Ambientale Locale — Prima Parte” per la verifica dello stato di attuazione dell’ Accordo medesimo.

2. L’Osservatorio, presieduto dalla Regione che ne assicura anche il funzionamento, ¢ costituito da

un rappresentante per ciascuna Parte.

impegni stabiliti dall’ Accordo attraverso:
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a) i report trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori prodotti da Syndial;

b) 1 report trimestrali sullo stato di avanzamento delle procedure amministrative prodotti dagli enti
competenti;

¢) l'attivita di controllo di ARPAT e delle altre strutture regionali e provinciali competenti in

materia.

4. L’ Osservatorio relaziona almeno semestralmente sulle risultanze della propria attivita alle Parti.

ART. 10 — EFFICACIA E VALIDITA DELL’ ACCORDO

1. I presente Accordo acquista efficacia con la sottoscrizione di tutte le Parti.

2. Alla data di sottoscrizione del presente Accordo si considerera cessata la procedura di cui alle

premesse 18 e 19.

3. I presente Accordo ha validita fino a che 'ultimo degli impegni qui previsti non sara adempiuto.

L’effettivo adempimento dell’ Accordo sara accertato dall’Osservatorio di cui all’art. 9.

4. L’Accordo pud essere modificato e/o integrato per concorde volonta di tutte le Parti. Le
modifiche e/o integrazioni, ove necessario, dovranno essere formalizzate con specifici accordi

aggiuntivi sottoscritti dalle Parti medesime.

5. In caso di inadempimento di ciascuna delle Parti firmatarie del presente Accordo si applicano le

norme del codice civile in materia di inadempimento contrattuale.

Recione Toscana

Provincia D1 GROSSETO

ProviNCIA DI SiENA

CoMUNE DI MONTIERI

ComunE bt CHIUSDINO

ARPAT

SynpiaL S.p.A.
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"eirenze 18 Ottobre 2006

LETTERA DI INTENTI

TRA

la Regione Toscana, in pefsona di ., di seguito “Regione”

2 Provincia di Grossste, in persona di
a Brevincia di Siena, in persona di
il Comune di Montier!, in persona di
| Comune di Chiusdine, in persona di
di seguite congluntamente definite le “Parti pubbliche”

o

L2 societd Syndial S.p.A. Aftivita diversificate, in persona di , con sade legale

in San Donato Milanese, P.zza Beldrini, 1, di seguita denaminata |a “Sodieta” o “Syndial’

¢i sequite le “Parti”
PREMESSO CHE |

» & pendente un contenziaso fra le Parti presso Fautorita giurisdizionale civile (T ribunate civile di
Grosseto) ed amministrativa (Tribunale amministrative regionale per i Lazio, Triounale
amministrativo regionate per la Tgscana, Consiglio di Stato) relativamente allattivita di
trattamento delle acque di fuoriuscita dalla rampa di accesso defla Miniera di Campiano -

ﬂé ;% atfivitd avviata con procedura in danno dal Comune df Montieri, a seguito dek'ordinanza del
Comune di Montieri n. 40 del 28 giugne 2001 e con provvedimento prot. n. 5822 del 18 Iuglio

m\/ 2001 - e, pill in generale, al procedimento per la bonifiea deli'Area Merse, perimeirata con

' Canferenza dei Senvizi del 25 febbralo 2005 - awviate dalle Parti pubbliche con ['Accordo di
Programma ira le stesse sotloscritio in data 26 {uglio 2001; '

» le Parti intendono porre fine con soluzione honaria, aftraversa la stipula di un accorde
("laccords Definitive™). 2 tutta 1 contenziose in £ssera it marito alle vicende indicate nonche

/ prevenire le Wlterior controversis che patrebbero insorgere al riguardo;

¢
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« lp presents letters di intenti |

'aceordo Definitive non costituiscono rinuncia per le Parli dalle

rispettive posizioni, 8Spresse negli atfi del cantenziose citato, su responsabilité ed obblight

merita alla §ituazione ambientale dei'Area Merse @ comunque alla quelita delle acque di

tyoriuscita dafla rampa di accesse della Miniera di Camplano;

st cio premesso, le Part

CONCORDANO

quanto S8gue.

1

3

_la Regiore si impegne 2 promudvere un iter amministrativo il pill possibile accelerato con
obietlive di addivenire entro if primo semesire 2007 all'approvazione del Frogetto Operative dl
berifica dell'Area Merse da parte della Conferenza dei Servizi decisoria al sensi @ per gl effett
dellar. 14, comma 2, della Legge 2411890 ("Progetio Operativo di benifica”, gia pragetto
dafinitivo ai sensi del DM 471/1888);
Il Progetto Operativa di bonifica sard coerente con il Progetta Preliminare approvato dalla
Confarenza dei Servizi il 30 gennaio 2006 prevedera la realizzazione, anche mediante
madifiche allimpianto Attusle. ove necessario, di un impianto di trattamenta delie acque i
fuoriuscits dalla rampa delia Miniera di Campiano ottimizzato (™impianta”) ed idonec al
raggiungimento, affo scalrico dellimpianto stesso, dei valeri limite previsti dalla fabella 3
dell'allegsio & della 152/06, definiti seconda quanta previsto dall'art, 21 comma 2 della iegge
regionale Toscana n. 20 del 31/8/2006 nonche' conterra’ lindividuazione dei valori di
concentrazione delle varie sostanze n¢lle acque di uscita dalla minigra definiti quale obbiettivo

di bonifica seconde i criteri di cul af seguente punto 4 b}

. le Parti si impegnano a sotioscrivers 'Accordo Definitive entro 30 glorni dail approvazione del

Pragetto Qperative di boniica definito conformemente ai punti che precedenc;

4 I'Accordo Definiiiva contera le sequenti essenziali pattuizioni:

L
v

a) impsgno di Syndial a subentrarg aliz Regione ¢ g Comune df Montieri nel procedimento di
bonifica dellArea Merse e a reafizzarg, a propria cura & spese, | Opere & gli impranti di cui al
Progstto Operativo di banifica approvato come sopra descritts, fatta ecuézione per le roste;

b) impegno di Syndial & completare Vimpianto nei tempi tecnici strettamente necessan, ¢
comungue nan oltre 18 mesi dalla sotioscrizione dell’Accorda Definitivo, ¢ 2 éestlrlo a propria
cuf4 & spese find al Taggiungimento, verificato per un periodo continuativa di 12 mesi, nelle
acque di usgita dalla miniera, dei valari di concentrazione delle vatie sostanze indlviduati nel
Progetto Operativo gjhonifica approyato. Tafi valori saranno definifi in base all'analis! di
rischio sito specifica che tenga conto della qualita def principale <orpo idrico recettore e tale
ca consentire # loro raggiungimento entro un termine determinabile , fatte salve le azioni

correttive di cul al punto 4c) che segue;
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¢) impegne di Syndial, & termine del periodo di 12 mesi di cui al punte precgdente ad iniziare, 8
13 durata di 5 ann, Impegno di

propria cuta & spese. la fase di monitaraggio della bonlfica de

Syndial a realizzare le aventuali azioni corretiive ¢he dovessera risultare necessarie a fronte
70 giomi, dei valofi di cui al punto 4.b), che

del superamento, per un perioda continuativo di
dovesse verificarsi nel corso delia fase di moniteragalo. fatli salvi gl interventi di emargenza;
cofrettive verra verificata dal Comitato i Vigilanza, Qualora,

adotiate non dovessero foondurre ai valen di

i realizzazione delle azioni
entro | 12 mesi successivi. 18 azioni corretlive
cut al punto 4.p), impegno di Syndial 2 riprenderé Tativita di bonifica previa approvazione

degl enti competent’
d) rilascio del certificato’ di awenuia bonifica da parte degli enti-competenti ai sensi & per gi
effetti di legge enfro & mes dalla conciusiane del pericdo di monitoraggio di cdi al primo

naragrafe del punto 4.c senza che si sia verificato il superamento del valort di cui @l punto

4.5} per un periodo continuative di 20 giomi o [0 stesse sia stato recuperato netfarco di &
comungque entro 6 mes dalla

delle atiivita di bonifica

mesi @ sensi de! secondo paragrato del punto 4c, 0
eonclusione del perloda df monitoraggio eseguita a seguito del riavio
nellipates! di cui al terzo paragrafo del punto 4.
collaude delle opere € dellimpianto di cui al Frogeta Operative di banifica & cura dl
un'appesita Commissiona di Collaudo nominata dalla Reginne;.
f impegno di Syndial a garantie la realizzazione del Progetto Qperativo di bonifica mediante
un meccanismo di polizze fidejussorie 2 favore della Regione, per un periodo complessivo di
30 anni, struttyrato come segue. |
| polizza fidgjussoria stipulata all'alto dela stipula delfAccordo Definitive, part @ costo di
gestions dell'atiuale impianto di traftamenta acque pef =&rp_esi & svincolata al collaudo

dell'Impianto;
- polizza fidejussona stipulata all'atto deila stipula dellAccorde Definitivo, pari al 100% del

il

[ /Z/ /4 cost di realizzazione dells opere e delllmpianto di cui al Progetio Operativo di benifica
svincolata progressivamente al collaudo delle opere;

IIl. polizza fidejussoria stipulata allatto del collaudo delfimpianto, pari al costo di gestione

dellTmpianto per un periodo di 10 anni, &a Finnavarsi alla scadenza def predetto termine
\ | per5 ami e cosl di segulo, o § aenin § o, & svncoits & fiascio del cartficato df

avvenuta benifica; _

v, polizza fidejussoria stipulata al rilascio del certfiicato di avvenuta bonifica, pafi al valore
gelrultima fideiussione rinnavata ai sensi del precedente punto lll. & svincolata 8l
trertesimo anno dall'approvaziane del Progetto Operativo;

g) prese atta che Syndial ha gia versato in tavore del Comune di Montieri i costi da questo -
sostenuti per la realizzazione dellatiuale impianto di trattamenta e l'atlivita di trattarnento

/V acque svoita nel periodo luglic/dicernbre 2001, pari a Euro 502.981,25, ed i costi da gueste
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hyimpegne di Syndial altres! 2 fimborsare alle Part

.

sostenuti per attivitd @ (rattamerto acque svolia re! periodo 1 genna 2002131 dicembre

2003, pan ad Turo 2 945 250,67, impegno di syndial 8 versare alla Regions, entro 30 giorni

dalla firma deflAccorda Definitlve, | cost spstenuti fing al 31/12/2003 ¢ pari ad Euro

166.467 48,

pubbliche, entro 30 giorni della
sottoscriziona dell’Accardo Definitive, gli utteriori costi sostenutl e documentati per i
{trattamento acque , caraiterizzazione , progetio preliminare .

procedimento di bonifica
'\Osservatorio zmbientale locale,

progetto operativ, altivity commissariale e attivita' dell
quest'ultimo entro un importa massimo de! 2% delprogetto operativo);
impagna defle Parti ad abbandonare contenzioso richiamato in premesss, entro 30 giarni
dalla firma dell‘Accor&o pefiritiva e contestuaimente al versamento della somma di cui al
arecedente punto 4.n), con rnuncia a qualsiasi domanda di risarcimento e/ ripristing,
dedotia e deducibile. Fina ala firma dellAccorda Defintivo le Parti si impegnano &
presentare istanza gongiunta di rinvia per fe udienze che sono state o sarannc fissate nel
frattempo. Resta (ieso che tutti gli atti provvedimenti amministrathvi richiamati in premesseé
o comunque coinvolti nal contenzioso richiamato nefle premesse 5| intendona superati & -
sostituiti dall’Accordo Definitive. Impegne di Syndial 3 corfispandere alle Parti Pubbliche le

spese legali dalle stesse sostenute per i contan2iosa sopraddetio.

5 |'aftuale Impianto di trattamento acque rimane in gestione dei Comung di Mentieri fino alla

stipula delf Accordo Definitivo. A quella data Syndial avry la facolta di acquisime {a proprietd al
prezzo simboiico di 1 Euro. Alla medesima data Syndial ne asssumera la gestione previa
verifica della confarmitd delle $iesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza, fermo
restanco che le Parti pubbliche si risarvano di far gestire Fattuale impianto d {rattamento
acque, successivamente alla stipula dellAccordo Definitive, al Comune di Montieri o al
Commissario per i Merse, 3 spese di Syndial, $ino alla realizzazione dell'impianto.

6 Le Parti finundiane alig possibiita offerta dail'art, 266, quarlo comma, def D.Igs. n. 152/2006.

e
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REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE

pee?N DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E
AMBIENTALI

AREA DI COORDINAMENTO TUTELA DELL'ACQUA E DEL
TERRITORIO

SETTORE UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE DI AREA VASTA
FIRENZE PRATO PISTOIA AREZZ0O. COORDINAMENTO
REGIONALE PREVENZIONE SISMICA

11 Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Giancarlo Fianchisti

| Decreto N° 5830 del 05 Dicembre 2008

Pubblicita/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Allegati n®: 3

Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione
A No Cartaceo

B No Cartaceo

C No Cartaceo

Oggetto:

Approvazione dei lavori di prima fase del Progetto Definitivo degli interventi di bonifica del fiume
Merse. (sede Pistoia)
Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 ¢ della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 10-12-2008
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IL COMMISSARIO

Visto l'art. 3 della Legge Regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione ¢ personale” e successive modifiche ed integraziont,

Vista la L.R. 44 del 5 agosto 2003 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione.
Modifiche alla L.R. 26 del 17 marzo 2000” ed in particolare I’art. 8 che disciplina i Responsabili di settore;

Vista la L.R. 53 del 31 ottobre 2001 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”;

Visto il D.P.GRT. n. 4R del 2 gennaio 2002 “Regolamento di attuazione della Legge regionale 31
ottobre 2001 n. 53, in materia di commissari nominati dalla Regione”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1470 del 19.03.2004 di costituzione del Settore “Commissario regionale
per gli interventi di bonifica del fiume Merse D.P.G.R.T. n. 80 del 7 aprile 2003”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3847 del 07.07.2005 con il quale viene attribuita al sottoscritto la
responsabilita del Settore “Commissario regionale per gli interventi di bonifica del fiume Merse”;

Visto il D.Lgs. 5 febbaio 1997 n. 22, art. 17 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio™;

Visto il D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, art. 58 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole”,

Visto il D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 ed 1 relativi allegati “Regolamento recante criteri, procedure e
modalitd per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati”, ai sensi
dell’articolo 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 25/1998, artt. 20 e 22 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Vista la L.R. 3 settembre 1996 n. 76, artt. 13 e seguenti “Disciplina degli accordi di programma e delle
conferenze dei servizi”;

Visto il D.P.GRT. n. 104 de 20 giugno 2005 con il quale il sottoscritto ¢ nominato Commissario
regionale con I'incarico di provvedere agli adempimenti di competenza della Regione Toscana per la
bonifica del fiume Merse divenuti necessari a seguito della fuoriuscita di acqua dalla ex Miniera di
Campiano;

Considerato che il predetto D.P.G.R.T. n. 104/2005 stabilisce che I'incarico di Commissario regionale per
la bonifica del flume Merse € stato conferito al sottoscritto fino al 31/03/2007;

Considerato che con DPGRT n. 52 del 28/03/2007 veniva rideterminato al 31 marzo 2008 il termine del
mandato commissariale restando ferme tutte le disposizioni stabilite dal DPGRT 104/2005;
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Considerato che con DPGRT n. 73 del 4/06/2008 ¢ stata rideterminata la scadenza del mandato
commissariale al 31 dicembre 2008 restando ferme tutte le disposizioni stabilite dal DPGRT 104/2005;

Atteso che al predetto punto 2 del dispositivo del D.P.G.R.T. n. 1042005 ¢ stabilito che il Commissario
provveda agli adempimenti di competenza della Regione Toscana per la bonifica del fiume Merse ed in
particolare : a) ad approvare il progetto preliminare e definitivo di bonifica;

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 4449 del 24 luglio 2003 con il quale veniva approvato il Piano di
Caratterizzazione redatto da Geoscienze stl di Firenze;

Visto il Decreto dirigenziale n. 1591 del 25 marzo 2004 con il quale veniva aggiudicato al R.T.I. Geoconsul
di Firenze, a seguito di gara a mezzo pubblico incanto, I’affidamento di incarico professionale per il
completamento del Piano di Caratterizzazione e per la redazione del Progetto Preliminare e Definitivo degli
interventi di bonifica del fiume Merse;

Visto il Decreto dirigenziale n. 4367 del 29 luglio 2004 con il quale veniva autorizzato il RTI Geoconsul di
Firenze alla esecuzione delle ulteriori indagini ai fini del completamento del Piano di Caratterizzazione;

Considerato il Decreto dirigenziale n. 2080 del 19 aprile 2005, con il quale veniva approvato il
completamento del Piano di Caratterizzazione per la bonifica del fiume Merse redatto dal R.T.I. Geoconsul
di Firenze;

Considerato il Decreto dirigenziale n. 652 del 13 febbraio 2006, con il quale veniva approvato il Progetto
Preliminare per la bonifica del fiume Merse redatto dal R.T.I. Geoconsul di Firenze;

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 D.M. 471/1999, il Progetto definitivo, in adempimento a quanto
previsto dal decreto dirigenziale n. 652/2006 di approvazione del “Progetto preliminare degli interventi
della bonifica del Fiume Merse redatto dal RTI Geoconsul di Firenze” e dall’allegato verbale della
Conferenza di Servizi del 30/1/06 (n. 1, punto quarto, del “decreta” nonché punto d) e punto 4 del verbale
della Conferenza), ¢ stato strutturato per fasi funzionali, stante la particolare complessita della bonifica in
esame;

Dato atto che in data 19/07/2007 veniva consegnato il progetto definitivo degli interventi di bonifica del
fiume Merse redatto dal RTI Geoconsul;

Atteso che si provvedeva a convocare, nei modi di legge, una prima Conferenza dei Servizi il 3 agosto
2007 per I'approvazione del Progetto Definitivo degli interventi di bonifica del fiume Merse e che tale
riunione rinviava la chiusura della Conferenza dei Servizi a una successiva riunione per permettere al RTI
Geoconsul di fornire la documentazione integrativa richiesta cosi come risulta dal verbale “Allegato A”;

Considerato che a seguito di quanto sopra emerso RTI Geoconsul ha prodotto I’addendum TOMO 4
della R7 che ha consegnato in data 17/12/2007,

Atteso che si provvedeva a convocare, nei modi di legge, una nuova seduta della conferenza dei servizi per
il giorno 6 febbraio 2008 per I’approvazione del Progetto Definitivo degli interventi di bonifica del fiume
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Merse e che tale riunione prendendo atto della documentazione integrativa fornita dal RTI Geoconsul
rinviava la chiusura della Conferenza dei Servizi a una successiva riunione per permettere al RTI Geoconsul
di rispondere ad alcune osservazioni presentate nella riunione, cosi come da verbale “Allegato B”;

Considerato che RTI Geoconsul, a seguito di quanto richiesto nella riunione di cui al punto precedente,
provvedeva a consegnare in data 17/07/2008 il secondo Addedum - TOMO 5;

Atteso che si provvedeva a convocare, nei modi di legge, una nuova seduta della conferenza dei servizi per
il giorno 30 luglio 2008 avente ad oggetto la “Approvazione dei lavori di prima fase del ~ Progetto
Definitivo degli interventi di bonifica del fiume Merse”;

Considerato che la prima fase funzionale del Progetto ¢ costituita da tutti 1 lavori tranne quelli previsti per
il nuovo depuratore (Tomo 3 e Tavv. da 29 a 54);

Considerato che in virti della prescrizione della Conferenza dei servizi del 30/01/2006 le “roste” sono
state oggetto di valorizzazione archeo — mineraria oltre che, di messa in sicurezza permanente;

Considerato che la seconda fase del Progetto definitivo prevede la realizzazione del nuovo impianto di
depurazione;

Ritenuto necessario, stante la complessita della bonifica del sito, di approvare i lavori della prima fase
(cosi come meglio descritti nella documentazione di Progetto: Tomo 1; Tomo 2 - Tavv. da 1 a 28; Tomo 4
Addendum - Tavole aggiunte da 4c a 4g, 55, 56, 57 e Tavole modificate 15 e 16; Tomo 5 II Addendum)
per la loro realizzazione e di valutare gli effetti di tali lavori sulle acque in uscita dalla miniera di Campiano,

Considerato che ai sensi dell’art. 11 del DM. 471/99, per attivare la seconda fase, ¢ indispensabile la
valutazione sopra richiamata degli effetti dei lavori di prima fase sulle acque in uscita dalla miniera di
Campiano e che tale monitoraggio delle acque verra eseguito per due anni dal collaudo delle opere dei
lavori di prima fase;

Ritenuto che, ove dalla suddetta valutazione emerga la necessita di continuare il trattamento delle acque,
verra convocata la Conferenza di Servizi, la quale, ne1 90 giorni successivi alla suddetta valutazione,
approvera 1 lavori della seconda fase, salvo che, medio tempore, il trattamento di tali acque non venga
inserito nell’ambito della pii generale soluzione sulle acque provenienti dalle gallerie di scolo ricomprese
nella macroarea denominata “Gallerie di Scolo — Colline metallifere” dal Piano Provinciale delle Bonifiche
(approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 17 del 30.03.2006);

Dato atto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 30/07/2008, ha approvato 1 lavori di prima fase
del Progetto definitivo della bonifica del fiume Merse redatto dal R.T.I. cosi come risulta dal verbale
“Allegato C” al presente atto;

Dato atto che tutti gli allegati citati nei verbali della Conferenza det Servizi di cui agli Allegati A, B e C sono
depositati agli atti dello scrivente Ufficio;

DECRETA
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. Di approvare, per quanto in premessa, i lavori di prima fase del Progetto Definitivo degli
interventi di bonifica del fiume Merse redatto dal R.T.I. Geoconsul di Firenze, secondo le indicazioni
dalla Conferenza dei Servizi, contenute nei verbali allegati e di cui si dovra tenere conto nel
proseguimento dell’attivita di bonifica, con particolare riguardo a:

monitoraggio degli effetti dei lavori di prima fase sulle acque in uscita dalla miniera di Campiano

per 1 due anni successivi al collaudo dei lavori di prima fase;

valutazione dell’attivia di monitoraggio di cui sopra;

eventuale convocazione di nuova conferenza dei servizi per I’attivazione della seconda fase;
. Che il presente decreto sia comunicato, con gli allegati, alla Societa Enichem S.p.A. ed alla Societa
Syndial S.p.A. con avviso che avverso di esso puo essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni,
ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione;
. Di inviare il presente decreto al Comune di Montieri, al Comune di Chiusdino, alla Provincia di Siena
ed alla Provincia di Grosseto;
. Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. A) della L.R. 23/2007, in
quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, ¢ pubblicato integralmente sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. Sono esclusi dalla pubblicazione integrale gli allegati
A, B, C, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 23/2007 e della Direttiva approvata con DGR
167/2007.

Il Dirigente
GIANCARLO FIANCHISTI
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