


 



A Allestimento del cantiere

1 Allestimento del cantiere 

2 Realizzazione area servizi 

3 Realizzazione impianti di cantiere

B Opere civili - Strutture impianto SVE

1 Realizzazione della fondazione di appoggio e cunicoli di passaggio impianti

2 Realizzazione tettoia di copertura

C Opere Civili – Finiture impianto SVE

1 Posa recinzione e cancelli in acciaio 

2 Posa di grigliato in vetroresina 

3 Posa di  strutture varie in acciaio per scale alla marinara, piani di servizio, etc

4 Posa di parapetto acciaio zincato  
D Opere Civili – Pozzetto di contenimento serbatoio scarico condense

1 Realizzazione del pozzetto di contenimento in c.a. 

2 Posa di serbatoio scarico condense e riempimenti/ ripristini vari

E Opere elettromeccaniche impianti SVE

1 Realizzazione impianti della sezione filtri a carbone attivo 

2 Realizzazione impianti della sezione separazione condensa

3 Realizzazione impianti della sezione compressori

4 Realizzazione di linee di aspirazione/ mandata 

F Opere elettriche impianto SVE

1 Montaggio delle canalette elettriche 

2 Stesura dei cavi di potenza e dei segnali 

3 Realizzazione dei quadri elettrici ed esecuzione dei collegamenti alle utenze 

4 Realizzazione del sistema di supervisione, automazione e telecontrollo

G Pozzi Estrazione vapori

1 Perforazione dei pozzi di estrazione vapori

2 Ripristino e/o modifiche ai pozzi esistenti

H Linee pozzi/impianto SVE interrate

1 Approntamento dei cantieri mobili

2 Scavi delle linee

3 Posa delle tubazioni in PEAD interrate

4 Realizzazione delle opere di collegamento

5 Reinterri e ripristini delle sedi stradali e dei terreni e smobilizzo dei cantieri mobili

I Linee pozzi/impianto SVE fuori terra

1 Approntamento dei cantieri mobili

2 Realizzazione degli staffaggi/ plinti di sostegno

3 Posa delle tubazioni in PEAD e dei collegamenti

4 Realizzazione delle schermature e dei ripristini e smobilizzo dei cantieri mobili

L Bonifica cisterna interrata esistente

1 Approntamento del cantiere

2 Messa a vista della parte superiore della cisterna

3 Pulizia e distacco delle tubazioni collegate

4 Bonifica e pulizia interna della cisterna

5 Riempimento con calcestruzzo

6 Rimozione del terreno contaminato, ripristino della superficie e smobilizzo del cantiere 

M Smobilizzo cantiere

1 Smobilizzo dei cantieri 

2 Pulizia generale delle aree 

Fase

ID 6 7

1 2 3 4

168 9 14

Mese

10 11 12Settimana 51 2 3 4 1513




