
REGIONE TOSCANA

Direzione Difesa del Suolo e 
Protezione Civile
SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO

Approvazione Progetto Definitivo

 “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IDRAULICO DELLE OPERE 

ARGINALI IN DX E SX IDRAULICA DEL FIUME FRIGIDO – TRATTO DAL PONTE DI VIA 

MAZZINI AL PONTE DI VIA MARINA VECCHIA – II LOTTO, CODICE INTERVENTO 

09IR692/G1”

“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME FRIGIDO FRA IL PONTE SULLA 

VIA MARINA VECCHIA E LA FOCE – III LOTTO, CODICE INTERVENTO 2012EMS0038”

Verbale Conferenze dei Servizi del 22 Dicembre 2020

Convocata con note 

Prot. N  AOOGRT/427526/P.030.020  del  04 Dicembre 2020

Prot. N  AOOGRT/427548/P.030.020  del  04 Dicembre 2020

Risultano presenti:

Per Settore Assetto Idrogeologico – Regione Toscana:

- Dott. Ing. Gennarino Costabile

- Dott. Ing. Francesco Piani

- Ing. Andrea Navarria (Progettista interno);

- Arch. Gianfranco Franchi (Progettista esterno);

Per il Comune di Massa:

- Assessore Avv. Marco Guidi

- Ing. Fernando della Pina

Per E-Distribuzione: Emanuele De Nicola;
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Per 2i Rete Gas spa: Sig. Stefano Buzzelli;

Per Gaia spa:

- David Marcucci

- Alfredo Giunta

Per Retelit spa: Sandro Neri (collegato in Videoconferenza)

Il Presidente Ing. Gennarino Costabile apre la seduta alle ore 10:10.

Si conviene di trattare i due progetti definitivi in un’unica conferenza dei servizi considerato 

che si riferiscono a tratti sequenziali di intervento, interconnessi tra loro.

Le convocazioni sono state inviate con note prot. 427526 e 457548 del 04/12/2020 a tutti gli 

Enti interessati aventi competenza.

Sono pervenuti ed acquisiti i pareri,  dai seguenti Enti invitati:

 AUTORITA2’ DI BACINO DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE: Parere favorevole

 GENIO CIVILE TOSCANA NORD: Parere favorevole con prescrizioni in fase di 

esecuzione. Il GCTN sottolinea che i percorsi ciclo-pedonali presenti sono sprovvisti di 

Autorizzazione Idraulica

 SNAM: Non segnala interferenze

 TERNA: Non segnala interferenze

 ITALGAS: Non segnala interferenze

Il  Presidente  apre  la  conferenza  illustrando  sinteticamente  il  progetto  definitivo  per  la 

sistemazione del Fiume Frigido che prevede la realizzazione di muri d’argine.

Fa presente che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca 

e Massa Carrara, pur invitata, non ha fatto pervenire parere. Comunque, la stessa si era gia9  

espressa in fase di procedimento di assoggettabilita9  a VIA per cui l’Ufficio considera il parere 

espresso in quella sede.
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Sandro Neri  – Retelit  –  chiede se le  opere  previste in progetto interferiranno con la  sede 

stradale, in particolare in sx idraulica e comunque nella parte piu9  lontana dagli argini perche=  

presente, all’angolo di Via Mascagni, un tratto di linea a servizio di Vodafone. L’intervento non 

prevede di agire sulla sede stradale. Pertanto Retelit dichiara che non esistono interferenze, 

invia comunque planimetria delle reti gestite e lascia la Conferenza.

Emanuele  De Nicola  –  Edistribuzione –  chiede per  quanta  parte  viene interessata  la  sede 

stradale per la realizzazione dei muri d’argine perche=  esistono loro linee di bassa tensione.

L’ing. Costabile rassicura che in fase esecutiva verranno fatti dei saggi per ritrovare le linee 

elettriche anche perche= , sicuramente, dovranno essere fatti dei lavori di spostamento da parte 

di GAIA e, in quell’occasione, si fara9  un taglio di tutta la sede stradale e si determinera9  l’esatta 

ubicazione di tutti i sottoservizi.

Stefano Buzzelli – 2i Rete Gas- dichiara che la societa9  ha gia9  spostato la tubazione a monte, 

verso Via Venezia, nella semi carreggiata lato Carrara, rispetto all’argine.

Anche in questo caso, si provvedera9  al tracciamento delle tubazioni , sia di alta che di bassa 

pressione, in fase di esecuzione. Per quanto riguarda il vecchio tubo, che potrebbe interferire  

anche con il lotto gia9  appaltato,  2i Rete Gas si rende disponibile a intervenire per il taglio delle 

vecchia  tubazione  e  la  rimozione,  così9  come  e9  disponibile  a  sopralluoghi  per  l’esatto 

posizionamento delle loro tubazioni.

Consegna planimetria dei sottoservizi,  che si acquisisce agli atti,  e lascia la Conferenza dei  

Servizi.

Marcucci  – Gaia  –  specifica  l’ubicazione dei  sottoservizi.  La  fognatura nera  in  dx idraulica 

sembra a distanza sufficiente per non creare interferenza.

La fognatura bianca del Comune non sembra creare interferenze, sia in dx che in sx idraulica.

Sempre Gaia riferisce che e9  in progetto lo spostamento della fognatura nera in sx idraulica, che 

potrebbe  interferire  con  i  lavori,  comunicazione  gia9  inviata  a  suo  tempo  ma  che  i 

rappresentanti di Gaia comunque consegnano nuovamente per completezza. Gaia chiede un 

cronoprogramma dei lavori di Regione Toscana, anche sommario. L’Ing. Costabile comunica 
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che l’appalto dei lavori avverra9  intorno alla fine del 2021, l’inizio lavori nel primo trimestre del 

2022, la fine dei lavori a inizio 2023: Gaia potrebbe quindi eseguire lo spostamento prima dei 

lavori  previsti  da Regione Toscana.  Naturalmente,  l’Ing.  Costabile  fa  presente che la  nuova 

tubazione  in  pressione  dovrebbe  essere  posizionata  lato  campagna  oltre  la  gia9  presente 

fognatura  bianca  e  che,  qualora  la  linea  ricada  nelle  aree  di  pertinenza  fluviale  ex.  RD 

523/1903, dovra9  essere richiesta concessione al Genio Civile competente.

Gaia consegna planimetrie e lascia la Conferenza.

L’Ing.  Costabile  sottolinea  che  le  lavorazioni  in  progetto  rimangono  comunque  all’interno 

dell’impronta arginale e, tenuto conto di quanto dichiarato dai gestori delle reti di sottoservizi 

le  quali  sembrerebbero  nella  semi  carreggiata  lato  campagna  piu9  lontana  dall’argine, 

sottolinea che pertanto sembrano risultare non interferenti.

Tuttavia,  l’Ing.  Costabile  sottolinea nuovamente  che,  comunque,  sara9  previsto  uno scavo a 

tutta la sezione stradale per l’esatta ubicazione di tutti i sotto servizi come ulteriore verifica e 

a scanso di possibili criticita9 .

L’assessore Guidi – Comune di Massa – chiede se l’inserimento “architettonico-paesaggistico” 

del muro d’argine e9  previsto in questi progetti oppure no perche=  dalla Relazione Generale non 

risulta chiaro.

L’Ing.  Costabile  rassicura che l’inserimento dei due lotti  sara9  contestuale alla  realizzazione 

degli interventi.

L’Ing. Della Pina – Comune di Massa – chiede la possibilita9  di installare degli scaricatori di 

piena della fognatura bianca.

L’Ing. Costabile chiede che il Comune faccia pervenire una planimetria dell’ubicazione di tali 

scaricatori  di  piena  che  dovranno  comunque  essere  muniti  di  clapet  e  dovranno  essere 

autorizzate dal Genio Civile competente.

Il Comune di Massa segnala che nel progetto e9  prevista l’estirpazione di 30 essenze arboree: 

chiede che vengano ripiantate in luogo delle aiuole di Vite Americana lungo il muro.

L’Ing. Costabile comunica che la Tav. D_502 verra9  aggiornata con l’indicazione della fine degli 
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interventi e che verranno indicate le essenze che verranno estirpate e quelle che verranno 

lasciate. Inoltre, d’accordo con i progettisti, accoglie la richiesta del Comune: per questo si fara9  

una valutazione tecnica e si provvedera9  alla modifica della relativa tavola progettuale,  Tav. 

D_504 in modo che il contrafforte sia sostituito da apposita aiuola con alberatura, come da 

richiesta del Comune, con dimensione dell’aiuola minore di quella del contrafforte previsto nel 

progetto in discussione, se possibile tecnicamente. Il Comune dovra9  comunicare le essenze da 

ripiantumare, almeno un mese prima dell’inizio dei lavori.

Il Comune chiede se gli accessi al fiume rimangono gli stessi attuali. Alla conferma da parte 

dell’Ing.  Costabile,  il  Comune  chiede  la  possibilita9  di  valutare  accessi  intermedi  nei  tratti 

troppo lunghi  tra  due accessi  successivi.  L’Ing.  Costabile  segnala  che tale  possibilita9  potra9  

essere presa in considerazione solo ad appalto avvenuto, potendo eventualmente attingere 

alle economie di gara. 

Su richiesta del Comune, la Tav. D_502 sara9  variata segnalando in maniera piu9  netta i percorsi 

ciclo-pedonali presenti. Si valutera9  inoltre la fattibilita9  tecnica di sostituire la vite americana 

con delle alberature anche in tali tratti. Si conviene, inoltre, di valutare la fattibilita9  di lasciare 

le griglie di accrescimento della vite, piantando la stessa specie nella stessa aiuola prevista per 

le nuove alberature.

Il Comune, infine, chiede la possibilita9  di integrare il progetto con la segnaletica per il percorso 

ciclo-pedonale in sx idraulica. Anche in questo caso, l’Ing. Costabile segnala che tale possibilita9  

potra9  essere  presa  in  considerazione  solo  ad  appalto  avvenuto,  potendo  eventualmente 

attingere alle economie di gara. 

In conclusione, il Comune di Massa esprime parere favorevole con le richieste e prescrizioni 

indicate in sede di Conferenza dei Servizi.

La  Conferenza  dei  Servizi,  svolta  unitamente  per  i  due  diversi  progetti  definitivi  per 

completezza tecnica dell’intervento, si chiude alle ore 11:30.

Il presente verbale e9  la trascrizione della minuta firmata da tutti i partecipanti alla Conferenza 
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dei Servizi.

         Verbalizzante

     Ing. Francesco Piani

Il  Dirigente

Settore Assetto Idrogeologico

Regione Toscana

Presidente della Confereza dei servizi

Dott. Ing. Gennarino Costabile  

Allegati:

Pareri pervenuti

Documentazione consegnata in sede di Conferenza dei Servizi

Si fa presente ai partecipanti alla Conferenza dei Servizi che, dopo la chiusura, sono pervenuti i 

pareri favorevoli della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 

Lucca e Massa Carrara, riportati negli allegati al presente verbale.
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