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2012EMS0004 Fasi Attività Data di inizio Data di fine

Funzioni Incarichi Nominativo Settore

RUP

Collaboratori

09/05/18 08/07/19

affidamento 16/07/19 24/04/20

b) esecuzione 03/06/20 31/08/21

Collaboratori Silvia Mattioli

22/07/20 31/12/21

Progettazione Responsabile Esterno

Responsabile

- -

Referenti

Collaboratori

Direzione dei Lavori Esterno

CSE Esterno

Responsabile

Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X 
sul Torrente Carrione

a) tra la 
programmazi

one e 
l’affidamento

progetto 
preliminare

Responsabile Unico 
del Procedimento 

Ing. 
Francesco 

Piani

Settore 
Genio Civile 

Valdarno 
Superiore

progetto 
definitivo

Dott.ssa 
Giuliana 
Zeghini

Settore 
Genio Civile 

Valdarno 
Superiore

progetto 
esecutivo

Dott.ssa Lara 
Isolani

Settore 
Genio Civile 

Toscana 
Nord

Programmazione 
della spesa

Referente 
art.21

Ing. 
Francesco 

Piani

Settore 
Genio Civile 

Valdarno 
Superiore

Referente 
Settore 

competente 

Ing. 
Francesco 

Piani

Settore 
Genio Civile 

Valdarno 
Superiore

Settore 
Tutela 
Acqua, 

Territorio e 
Costa

c) collaudo/CRE e verifica 
di conformitàManuela 

Tognetti

Settore 
Genio Civile 

Toscana 
Nord

Affidamento 
esterno

Verifica preventiva 
dei progetti

Ing. Andrea 
Morelli

Settore 
Genio Civile 

Toscana 
Nord

eventuali 
Collaboratori

Predisposizione e 
controllo procedure 

di gara ed 
esecuzione dei 

contratti 

Dott. Egidio 
Pucci

Settore 
Contratti

Dott.ssa 
Ivana 

D’Angelo

Settore 
Contratti

Dott.ssa Lara 
Isolani

Settore 
Genio Civile 

Toscana 
Nord

Sara 
Borgheresi

Settore 
Contratti

Direttore dei 
Lavori 

Affidamento 
esterno

Affidamento 
esterno

Collaudo tecnico 
amministrativo o 

Certificato regolare 
esecuzione 

Collaudo statico e 
collaudi tecnico 

funzionali  

Ing. Carmelo 
Cacciatore

Settore 
Genio Civile 

Valdarno 
Superiore

eventuali 
Collaboratori
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