
ALLEGATO n. 16 

Regione Toscana
PNRR-M1C3-2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale "

RICHIESTA DI VARIAZIONE DEL PROGETTO

Alla REGIONE TOSCANA 
Dipartimento _________
Indirizzo ___________
pec ____________

OGGETTO: Richiesta di variazione del progetto finanziato a valere sul PNRR - M1C3 Turismo e Cultura -  
Misura  2  -  Investimento  2.2:  “Protezione  e  valorizzazione  dell’architettura  e  del  paesaggio  rurale”. 
Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 11/04/2022
Beneficiario: denominazione Beneficiario 
Titolo Progetto: ______ - CUP: ______________
ID DOMANDA: _________ - N. progressivo: _______
Contributo  definitivo  di  €  (________________________),  come  da  Atto  d’Obblighi  sottoscritto  in  data 
____/______/_____

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a  a  ____________________________________________________  (_____)  il____/____/_____, 
C.F._______________________________________________residente a  __________________ (_____),  in 
Via/Piazza __________________________________n° _____, in qualità di 
 persona fisica
 legale rappresentante dell’impresa/organizzazione/ente________________________________ con sede 
a __________________ (_____), in Via/Piazza __________________________________ n° _____, 
C.F./P.IVA_____________________,

in qualità di Soggetto Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto indicato in  
oggetto,  relativo  al  bene  __________,  sito  nel  Comune  di  ___________  (prov.___),  ammesso  a 
finanziamento ai sensi dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi di recupero e valorizzazione PNRR -  
M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 “Rigenerazione piccoli  siti culturali,  patrimonio culturale, religioso e  
rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” (approvato 
con Decreto Dirigenziale n. 6821/2022), consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge 
per  false  attestazioni  e  dichiarazioni  mendaci,  sotto  la  propria  responsabilità,  consapevole  della  
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli  
art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,
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DICHIARA
la necessità di apportare modifiche al Progetto ammesso a finanziamento, con specifico riferimento a:
r A. Quadro Economico 
r B. Cronoprogramma 
r C. Lavorazioni specifiche.

□ Modifiche al Quadro Economico di progetto
Le modifiche al Q.E.  comportano variazioni delle macrovoci di spesa:
r superiori al 10% di ciascuna delle voci medesime
r inferiori al 10% di ciascuna delle voci medesime
secondo quanto illustrato nel prospetto comparativo che segue:

Importo (al lordo IVA se non recuperabile)

Macrovoci e voci di spesa per l’intervento  
oggetto della proposta progettuale

QE approvato/al-
legato all’Atto 

d’Obblighi

Proposta di mo-
difica del QE

Delta (QE appro-
vagto – QE modifi-

cato)
A.1 – Spese per l’esecuzione dei lavori, com-
presi acquisto e installazione impianti tecni-
ci

€ € €

A.1.1 – Opere murarie e assimilate € € €

A.1.2 – Interventi di restauro € € €

A.1.3 – Impianti € € €

A.2 – Spese per l’acquisto di beni/servizi e 
spese  per  l’allestimento  degli  spazi  e  per 
promozione/informazione

€ € €

A.2.1 – Spese per l’acquisto di servizi speciali-€ € €

A.2.2  –  Spese per  l’allestimento  degli  spazi 
destinati alla fruizione

€ € €

A.2.3 – Spese per servizi di promozione, co-
municazione, informazione sull’iniziativa

€ € €

B – Spese tecniche di progettazione, direzio-
ne lavori,  sicurezza,  collaudi,  opera d’inge-
gno (max 10% del costo totale ammissibile 

€ € €

B.1 – Spese tecniche di progettazione € € €

B.2 – Spese per la direzione dei lavori € € €

B.3 – Oneri per la sicurezza € € €

B.4 – Collaudo tecnico-amministrativo € € €

B.5 – Altre opere di ingegno € € €

C –  Spese per attrezzature, impianti e beni 
strumentali  per  la  piena  accessibilità  della 
visita

€ € €

C.1  –  Spese  per  attrezzature  per  l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche

€ € €
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C.2 – Spese per tecnologie (hardware e soft-
ware) per l’accessibilità dei siti e dei beni per 

€ € €

C.3 – Spese per soluzioni ICT per una fruizio-
ne innovativa (es. realtà aumentata, QRCode 
per l’accesso a file multimediali, connettività, 

€ € €

C.4 – Altre spese (specificare) € € €

COSTO TOTALE AMMISSIBILE DEL PROGETTO 
(D)

€ € € 

ALTRI COSTI NON AMMISSIBILI (E) € € €

CONTRIBUTO  FINANZIARIO  CONCEDIBILE 
(____% del Costo totale ammissibile) – (F)

€ € €

COSTI DEL PROGETTO COPERTI CON MEZZI 
PROPRI [E + (D-F)]

€ € €

□ Modifiche al Cronoprogramma di progetto
Le modifiche al Cronoprogramma comportano le seguenti variazioni:

Cronoprogramma 
Approvato/allegato all’Atto 

d’Obblighi

Cronoprogramma modificato

Azioni  e  attività  specifiche 
(*)

Data 
presunta 
di avvio

Data 
presunta 

di 
conclusio

ne

Durata 
in mesi

Data 
presunt

a di 
avvio

Data 
presunta 

di 
conclusio

ne

Durata 
in 

mesi

Azione  1  –  Progettazione  e 
cantierizzazione

Attività  1.1  –  Definizione 
incarichi  di 
progettazione/direzione 
lavori/sicurezza/gestione 
amministrativa del progetto

Attività 1.2 - Progettazione

Attività 1.3 – Ottenimento di 
tutti i pareri di legge

Attività 1.4 – Definizione dei 
contratti  per  lavori  e 
forniture

Attività  1.5  –  Consegna  dei 
lavori  e  attivazione  del 
cantiere  (al  massimo  entro 
giugno 2023)

Attività 1.6 – Conclusione dei 
lavori  e 
collaudo/dichiarazione  di 
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conformità dei lavori

Azione 2 – Realizzazione dei 
lavori e degli impianti

Attività  2.1  –  Specificare 
attività

Attività  2.2  -  Specificare 
attività

Attività  2.3  -  Specificare 
attività

Attività  2….  -  Specificare 
attività

Azione  3  –  Allestimenti  e 
soluzioni  innovative  per  la 
fruizione

Attività  3.1  –  Specificare 
attività

Attività  3.2  -  Specificare 
attività

Attività  3.3  -  Specificare 
attività

Attività  3….  -  Specificare 
attività

Azione  4  –  Promozione  e 
comunicazione

Attività  4.1  –  Specificare 
attività

Attività  4.2  -  Specificare 
attività

Attività  4.3  -  Specificare 
attività

Attività  4….  -  Specificare 
attività

CONCLUSIONE  DEL 
PROGETTO  (entro  il 
31/12/2025)

(*) Riportare nella prima colonna esattamente le attività come specificate nel cronoprogramma allegato 
all’Atto d’Obblighi.

Al fine di assicurare il buon esito dell’operazione, pertanto, il sottoscritto

CHIEDE
ai sensi dell’articolo 6 dell’Atto d’Obblighi sottoscritto, l’autorizzazione alle sopracitate variazioni al Q.E. del  
Progetto (solo in caso di variazioni superiori al 10% di ciascuna macrovoce; in caso contrario la dichiarazione 
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ha il valore di una comunicazione), nonché l’autorizzazione ad apportare le altre modifiche progettuali come 
descritte nella relazione allegata.
Si allega alla presente la relazione che illustra le motivazioni a base delle variazioni proposte.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Luogo e data
In fede

    __________________________

IL  DOCUMENTO  DEVE  ESSERE  FIRMATO  DIGITALMENTE  DAL  SOGGETTO  BENEFICIARIO  O  DAL 
RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA BENEFICIARIA
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